






**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**  
**EVENTOGRAMA**

OBRAS EMERGENCIAIS DE CONTENÇÃO NA AVENIDA CAPITÃO JOÃO - JD GUAPITUBA

Marco / Evento	Proporção (%)	Valores
M01	10,72%	R\$ 629.527,24
PROJETO EXECUTIVO	1,62%	R\$ 94.964,29
CANTEIRO DE OBRAS	1,65%	R\$ 96.742,35
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,58%	R\$ 92.932,00
SERVIÇOS PRELIMINARES	5,87%	R\$ 344.888,60
M02	39,12%	R\$ 2.297.939,79
OBRAS DE CONTENÇÃO	35,89%	R\$ 2.108.265,44
CANTEIRO DE OBRAS	1,65%	R\$ 96.742,35
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,58%	R\$ 92.932,00
M03	39,12%	R\$ 2.297.939,79
OBRAS DE CONTENÇÃO	35,89%	R\$ 2.108.265,44
CANTEIRO DE OBRAS	1,65%	R\$ 96.742,35
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,58%	R\$ 92.932,00
M04	11,04%	R\$ 648.797,72
DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, GRAMA e PASSEIO	7,82%	R\$ 459.123,37
CANTEIRO DE OBRAS	1,65%	R\$ 96.742,35
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,58%	R\$ 92.932,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.874.204,54</b>

SECRETARIA DE OBRAS  
PROC Nº 3202/26  
FOLHA Nº 122  
RUBRICA Nº 2

  
Marco Aurélio Pinelli da Silva  
Gerente de Obras - P.M. Mauá