HOSPITAL RADAMÉS NARDINI"

Objeto: **Reforma do 4º Andar - Setor 4 - Fase 4**

Local: **Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - SP - CEP 09310-640 - São Paulo**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

C R O N O G R A M A D E S E M B O L S O M Á X I M O P O R P E R Í O D O

MESES	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
R$	59.497,10	102.575,17	107.799,84			
%	22,05%	38,01%	39,94%			

MESES	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
R$						
%						

2º Trimestre 2015	Junho	R$	59.497,10
3º Trimestre 2015	Jul e Ago	R$	210.375,01

TOTAL GERAL DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO R$ 269.872,11