PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS
OBJETO: REFORMA DA QUADRA EUGÊNIO NEGRI, JARDIM ZAÍRA
LOCAL: RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, ESQUINA COM RUA EUGÊNIO NEGRI NO JD. ZAÍRA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		PRAZO: 8 MESES								
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**1º MÊS**	**2º MÊS**	**3º MÊS**	**4º MÊS**	**5º MÊS**	**6º MÊS**	**7º MÊS**	**8º MÊS**	**TOTAIS**
1	**SERVIÇOS INICIAIS (GERAL)**	R$ 11.764,27								R$ 11.764,27
		100,00%	0,00%							4,71%
2	**PLAYGROUND**	R$ 3.586,32	R$ 3.586,32							R$ 7.172,63
		50,00%	50,00%							2,87%
3	**FECHAMENTO QUADRAS**		R$ 61.360,82							R$ 61.360,82
			100,00%							24,55%
4	**PISOS EXTERNOS**			R$ 27.287,97	R$ 27.287,97					R$ 54.575,93
				50,00%	50,00%					21,84%
5	**ADMINISTRAÇÃO / VESTIÁRIOS**					R$ 28.236,45	R$ 28.236,45	R$ 28.236,45	R$ 28.236,45	R$ 112.945,78
						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	45,19%
6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**							R$ 1.062,53	R$ 1.062,53	R$ 2.125,05
								50,00%	50,00%	0,85%
										R$ 249.944,48
	TOTAIS	**R$ 15.350,59**	**R$ 64.947,14**	**R$ 27.287,97**	**R$ 27.287,96**	**R$ 28.236,45**	**R$ 28.236,45**	**R$ 29.298,96**	**R$ 29.298,96**	100,00%