PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUA
SECRETARIA DE OBRAS

ANEXO II B

OBJETO: **REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DISTRITAL VILA ASSIS**
BDI 1: **25,00%**
BDI 2: **16,40%**

Base preços:	**EDIF**	**jan-22**
	CDHU	**fev-22**
	SINAPI	**abr-22**
	FDE	**abr-22**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.081,03	0,42%	100,00%					
				11.081,03					
2	PROJETOS	25.014,30	0,94%	100%					
				25.014,30					
3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	141.594,60	5,33%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
				23.599,10	23.599,10	23.599,10	23.599,10	23.599,10	23.599,10
4	TERRAPLENAGEM E DEMOLIÇÕES	2.495,55	0,09%	100%					
				2.495,55					
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	222.712,04	8,38%		40%	40%	10%	10%	
					89.084,82	89.084,82	22.271,20	22.271,20	
6	ELEVAÇÕES	8.200,15	0,31%		50%	50%			
					4.100,08	4.100,08			
7	SERVIÇOS DE DRENAGEM	95.271,18	3,59%		50%	50%			
					47.635,59	47.635,59			
8	FECHAMENTOS DO CAMPO	107.362,17	4,04%				50%	50%	
							53.681,09	53.681,09	
9	VIDROS	9.020,18	0,34%						100%
									9.020,18
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	67.150,27	2,53%		25%	25%	25%	25%	
					16.787,57	16.787,57	16.787,57	16.787,57	
11	PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	33.333,22	1,25%						100%
									33.333,22
12	PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	7.750,55	0,29%						100%
									7.750,55
13	CAMPO DE FUTEBOL	1.445.233,39	54,40%	20%	50%	20%	10%		
				289.046,68	722.616,70	289.046,68	144.523,34		
14	ARQUIBANCADA	12.013,59	0,45%		50%	50%			
					6.006,80	6.006,80			
15	REVESTIMENTOS	116.438,47	4,38%		25%	25%	50%		
					29.109,62	29.109,62	58.219,24		
16	PASSEIO	10.415,60	0,39%						100%
									10.415,60
17	ADAPTAÇÃO VESTIARIOS/LANCHONETE	337.580,34	12,71%			25%	25%	25%	25%
						84.395,09	84.395,09	84.395,09	84.395,09
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.980,19	0,15%						100%
									3.980,19
VALORES TOTAIS		**R$ 2.656.646,82**	**100,00%**	R$ 351.236,66	R$ 938.940,26	R$ 589.765,32	R$ 403.476,62	R$ 200.734,04	R$ 172.493,93

Marco A. Pirinelli da Silva
Eng. Civil - Gerente de Obras
Responsável Técnico