PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUA
SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO:	**IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMADO SINTETICO - JARDIM ORATÓRIO**

ANEXO XI - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO / DESEMBOLSO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
1	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMADO SINTETICO - JARDIM ORATÓRIO	4.829.932,61	100,00%	5,00%	5,00%	10,00000%	10,00000%	10,00000%	10,00000%
				R$ 241.496,63	R$ 241.496,63	R$ 482.993,26	R$ 482.993,26	R$ 482.993,26	R$ 482.993,26
VALORES TOTAIS		**R$ 4.829.932,61**	**100,00%**	R$ 241.496,63	R$ 241.496,63	R$ 482.993,26	R$ 482.993,26	R$ 482.993,26	R$ 482.993,26
%				5,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%
ACUMULADO		**R$ 4.829.932,61**		R$ 241.496,63	R$ 482.993,26	R$ 965.986,52	R$ 1.448.979,78	R$ 1.931.973,04	R$ 2.414.966,31

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO / DESEMBOLSO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
1	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMADO SINTETICO - JARDIM ORATÓRIO	4.829.932,61	100,00%	10,00%	10,00%	10,00000%	10,00000%	5,00000%	5,00000%
				R$ 482.993,26	R$ 482.993,26	R$ 482.993,26	R$ 482.993,26	R$ 241.496,63	R$ 241.496,63
VALORES TOTAIS		**R$ 4.829.932,61**	**100,00%**	R$ 2.897.959,57	R$ 482.993,26	R$ 482.993,26	R$ 482.993,26	R$ 241.496,63	R$ 241.496,63
%				60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	95,00%	100,00%
ACUMULADO		**R$ 4.829.932,61**		R$ 2.897.959,57	R$ 3.380.952,83	R$ 3.863.946,09	R$ 4.346.939,35	R$ 4.588.435,98	R$ 4.829.932,61

Documento assinado digitalmente
gov.br
DOUGLAS OLIVEIRA PRATES
Data: 22/04/2025 17:01:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br