PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE HABITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO

OBJETO: Obras Complementares do Conjunto Habitacional Jd. Kennedy

	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4ºMês	5ºMês	6º Mês
repasse	133.624,90	113.279,41	123.952,69	94.150,91	60.364,92	165.807,61
contrapart	19.897,35	15.544,21	16.679,85	12.736,08	8.265,07	22.218,64
fundo mun	10.291,27	10.291,24	0,00	0,00	0,00	0,00
total	163.813,52	139.114,86	140.632,54	106.886,99	68.629,99	188.026,25
%	9,73%	8,25%	9,02%	6,85%	4,39%	12,07%

	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
repasse	128.814,15	54.568,47	54.568,47	36.460,12	84.888,00	66.779,64
contrapart	17.323,18	7.498,01	7.498,01	5.101,67	11.510,29	9.113,96
fundo mun				20.582,47	30.873,70	30.873,70
total	146.137,33	62.066,48	62.066,48	62.144,26	127.271,99	106.767,30
%	9,38%	3,97%	3,97%	2,65%	6,18%	4,86%

	repasse	contrapartida	fundo municipal
1º Trimestre	R$ 370.857,00	R$ 52.121,41	R$ 20.582,51
2º Trimestre	R$ 320.323,44	R$ 43.219,79	R$ 0,00
3º Trimestre	R$ 237.951,09	R$ 32.319,20	R$ 0,00
4º Trimestre	R$ 188.127,76	R$ 25.725,92	R$ 82.329,87
	R$ 1.117.259,29	R$ 153.386,32	R$ 102.912,38

TOTAL GERAL DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO ESTIMADO R$ 1.373.557,99