**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**
**SECRETARIA DE OBRAS**

**Fls. Nº: _____**
**Proc. Nº: /2017**
**Rubrica: _____**

**TOMADA DE PREÇOS Nº XX/17**

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO

OBJETO: Obras de infraestrutura para pavimentação e obras complementares nas ruas: R. Limeira, R. Luiz Ântico, R. Rosa Gabioneta e adjacências.

| | 1º Mês | | 2º Mês | | 3º Mês | | 4ºMês | | 5ºMês | | 6º Mês | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **REPASSE** | **CP** | **REPASSE** | **CP** | **REPASSE** | **CP** | **REPASSE** | **CP** | **REPASSE** | **CP** | **REPASSE** | **CP** |
| **R$** | 87.926,73 | 33.096,35 | 206.375,81 | 33.096,35 | 117.509,22 | 33.096,35 | | | | | | |
| **%** | 17,20% | 6,48% | 40,38% | 6,48% | 22,99% | 6,48% | | | | | | |

| | 7º Mês | | 8º Mês | | 9º Mês | | 10º Mês | | 11º Mês | | 12º Mês | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **REPASSE** | **CP** | **REPASSE** | **CP** | **REPASSE** | **CP** | **REPASSE** | **CP** | **REPASSE** | **CP** | **REPASSE** | **CP** |
| **R$** | | | | | | | | | | | | |
| **%** | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 1º Trimestre de 2017 (R$) | Março | 121.023,08 |
| 2º Trimestre de 2017 (R$) | Abr/Mai/Jun | 390.077,73 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE REPASSE | **411.811,77** |
| **TOTAL DE CONTRAPARTIDA** | **99.289,04** |
| TOTAL GERAL | **511.100,81** |