ANEXO II – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma de desembolso máximo por período

OBJETO: Reforma *de viela – Viela Antônio Borges*

LOCAL: Entre Ruas João Salvador Peres Tonico e Rosa Gabioneta – Jd Alto da Boa Vista

	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
R$	36.646,47	36.646,48				
%	50,00	50.00				

Novembro / 2019 - R$ 36.646,47
Dezembro / 2019 - R$ 36.646,47

TOTAL DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO ESTIMADO …. R$73.292,95