
PRAZO PROPOSTO 
INÍCIO:  JUNHO/2023
FINAL: NOVEMBRO/2023

R$ 17.103,45R$           

% 100%

R$ 494.086,13R$         

% 100%

R$ 492.842,00R$         

% 100%

R$ 353.074,34R$         

% 100%

R$ 524.584,03R$         

% 100%

R$ 480.804,22R$         

% 100%

R$ 503.196,32R$         

% 100%

R$ 400.348,54R$         

% 100%

R$ 58.912,99R$           

% 100%

R$ 217.001,89R$         

% 100%

R$ 344.523,57R$         

% 100%

R$ 105.753,13R$         

% 100%

R$ 113.878,21R$         

% 100%

4.106.108,82

100%

23/05/2023

Mauá - SP

CREA 1015190200D-GO

 

21.700,19R$            

10.575,31R$            

50.319,63R$            

40.034,85R$            

5.891,30R$              

10%

10%

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

11.387,82R$            

411.466,05R$         

10%

2.565,52R$              

15%
49.408,61R$            

10%
49.284,20R$            

35.307,43R$            

52.458,40R$            

48.080,42R$            

34.452,36R$            

10%

10%

10%

10%

20%

820.708,66R$      

20%

20%
68.904,71R$        

20%
21.150,63R$        

20%
22.775,64R$        

20%
80.069,71R$        

20%
11.782,60R$        

20%
43.400,38R$        

20%
104.916,81R$      

20%
96.160,84R$        

20%
100.639,26R$      

17%
98.817,23R$        

20%
98.568,40R$        

20%
70.614,87R$        

7 RUA SANTOS DUMONT
75.479,45R$         75.479,45R$       125.799,08R$     

15% 15% 25%

8 RUA EGIDIO GAZOLA
60.052,28R$         60.052,28R$       100.087,14R$     

15% 15% 25%

9
RUA VISCONDE DE 

CAIRU

8.836,95R$            8.836,95R$          14.728,25R$        

15% 15% 25%

10 RUA ELIO GABIONETA
32.550,28R$         32.550,28R$       54.250,47R$        

15% 15% 25%

11 RUA CARLOS DE LAET
51.678,54R$         51.678,54R$       86.130,89R$        

15% 15% 25%

12 RUA PARAGUAÇÚ
15.862,97R$         15.862,97R$       26.438,28R$        

15% 15% 25%

6 RUA JOÃO PESSOA
72.120,63R$         72.120,63R$       120.201,06R$     

15% 15% 25%

17.081,73R$         17.081,73R$       28.469,55R$        

15% 15% 25%

ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPES 

EM DIVERSAS VIAS DA VILA GUARANI

Data base:
SINAPI (03/2023)
SIURB (01/2023)

CDHU (02/2023)

ITEM SERVIÇOS UNID jun/23 TOTAL

1
CANTEIRO E 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.907,59R$            2.907,59R$          2.907,59R$          

17% 17%

set/23

2.907,59R$          

2 RUA FRANCISCO DA PAZ
74.112,92R$         74.112,92R$       123.521,53R$     

15% 15% 25%

13

3 RUA AMADOR BUENO
73.926,30R$         73.926,30R$       123.210,50R$     

15% 15% 25%

RUA PASTEUR

4
RUA PRUDENTE DE 

MORAES

52.961,15R$         52.961,15R$       88.268,59R$        

15% 15% 25%

5 RUA DUQUE DE CAXIAS
78.687,60R$         78.687,60R$       131.146,01R$     

15% 15% 25%

TOTAL MÊS
616.258,39R$       616.258,39R$     1.025.158,93R$  

15% 15% 25%

Engenheiro Civil

nov/23

Augusto Candido Gonçalves

17%

jul/23 ago/23

15%

10%

10%

10%

10%

10%

out/23

2.907,59R$          

17%
74.112,92R$        

15%
73.926,30R$        

52.961,15R$        

15%
78.687,60R$        

15%
72.120,63R$        

15%
75.479,45R$        

15%
60.052,28R$        

15%
8.836,95R$          

15%
32.550,28R$        

15%
51.678,54R$        

15%
15.862,97R$        

15%
17.081,73R$        

15%

616.258,39R$      

15%


