
ANEXO II - CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
037691/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.736,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
2. DEMOLIÇÃO  3.552,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
3. COBERTURA  30.154,56 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
4. FECHAMENTO  83.226,58 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
5. INSTALAÇÕES ELETRICAS  44.871,46 % Período: 0,00% 25,00% 30,00% 25,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 30,00% 25,00% 20,00%
6. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  24.712,68 % Período: 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 25,00%
7. PINTURA  24.108,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
8. PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO  58.681,71 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 25,00%
9. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 28.575,96 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
10. ACESSIBILIDADE  30.493,71 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  7.342,00 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

%: 1,86% 17,31% 26,24% 23,63% 20,37% 10,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 1.824,21 39.049,34 59.205,56 53.320,18 45.762,81 23.695,04 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 4.464,69 19.528,22 29.608,16 26.664,94 23.184,43 12.148,55 - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 6.288,90 58.577,56 88.813,72 79.985,12 68.947,24 35.843,59 - - - - - - 
%: 1,86% 19,17% 45,41% 69,04% 89,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 1.824,21 40.873,55 100.079,11 153.399,29 199.162,10 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 
Acumulado: Contrapartida: 4.464,69 23.992,91 53.601,07 80.266,01 103.450,44 115.598,99 115.598,99 115.598,99 115.598,99 115.598,99 115.598,99 115.598,99 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 6.288,90 64.866,46 153.680,18 233.665,30 302.612,54 338.456,13 338.456,13 338.456,13 338.456,13 338.456,13 338.456,13 338.456,13 

Local Responsável Técnico
Nome: Roberto Jeremias de Oliveira Bastos
CREA/CAU: 5063101963

Data ART/RRT: 28027230180780999
quinta-feira, 2 de junho de 2022

Grau de Sigilo
#PUBLICO

REFORMA DA COBERTURA DO GINASIO CELSO DANIEL

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Mauá GINASIO CELSO DANIEL

Mauá / SP

1058289-68

Total:    R$ 338.456,13

Item Descrição
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