
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21
1. IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL DE ONIBUS - ITAPARK 3.920.913,64 % Período: 2,26% 0,90% 5,31% 3,96% 1,33% 1,33% 0,67% 0,67% 1,33% 0,67% 0,67% 1,33%

1.1. PROJETOS EXECUTIVOS  177.250,62 % Período: 50,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 20,00% 30,00%

1.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  310.146,26 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

0 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁTERMINAL ZAIRA 0

 Valor (R$) Parcelas:Item Descrição

50,00% 50,00%
1.3. EDIFICAÇÃO  523.017,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00% 5,00% 10,00%

10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00% 5,00% 10,00%
1.4. IMPLANTAÇÃO  2.761.153,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. CONTROLE TECNÓLOGICO  149.345,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 2,26% 0,90% 5,31% 3,96% 1,33% 1,33% 0,67% 0,67% 1,33% 0,67% 0,67% 1,33%

Repasse: 88.625,31 35.450,12 208.248,32 155.073,13 52.301,77 52.301,77 26.150,89 26.150,89 52.301,77 26.150,88 26.150,89 52.301,77 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 88.625,31 35.450,12 208.248,32 155.073,13 52.301,77 52.301,77 26.150,89 26.150,89 52.301,77 26.150,88 26.150,89 52.301,77 

%: 2,26% 3,16% 8,48% 12,43% 13,76% 15,10% 15,77% 16,43% 17,77% 18,43% 19,10% 20,43%
Repasse: 88.625,31 124.075,43 332.323,75 487.396,88 539.698,65 592.000,42 618.151,31 644.302,20 696.603,97 722.754,85 748.905,74 801.207,51 

Total:    R$ 3.920.913,64

Repasse: 88.625,31 124.075,43 332.323,75 487.396,88 539.698,65 592.000,42 618.151,31 644.302,20 696.603,97 722.754,85 748.905,74 801.207,51 
Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 88.625,31 124.075,43 332.323,75 487.396,88 539.698,65 592.000,42 618.151,31 644.302,20 696.603,97 722.754,85 748.905,74 801.207,51 

Local Responsável Técnico
Nome: NELSON MIGUEL JUNIOR
CREA/CAU: 0600766947

Data ART/RRT: 28027230190654221
quarta-feira, 5 de junho de 2019

MAUA-SP
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ANEXO II – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – LOTE 03



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL DE ONIBUS - ITAPARK 3.920.913,64 % Período:

1.1. PROJETOS EXECUTIVOS  177.250,62 % Período:

1.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  310.146,26 % Período:

0 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

 Valor (R$) Parcelas:Item Descrição

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22
0,67% 0,67% 8,38% 18,94% 4,85% 10,56% 10,56% 3,52% 7,04% 7,04% 3,52% 3,81%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TERMINAL ZAIRA 0

1.3. EDIFICAÇÃO  523.017,72 % Período:

1.4. IMPLANTAÇÃO  2.761.153,25 % Período:

1.5. CONTROLE TECNÓLOGICO  149.345,79 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Total:    R$ 3.920.913,64

5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00% 0,00% 10,00% 25,00% 5,00% 15,00% 15,00% 5,00% 10,00% 10,00% 5,00% 0,00%

10,00% 25,00% 5,00% 15,00% 15,00% 5,00% 10,00% 10,00% 5,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

0,67% 0,67% 8,38% 18,94% 4,85% 10,56% 10,56% 3,52% 7,04% 7,04% 3,52% 3,81%

26.150,89 26.150,88 328.417,10 742.590,09 190.359,43 414.172,99 414.172,99 138.057,66 276.115,32 276.115,33 138.057,66 149.345,79 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

26.150,89 26.150,88 328.417,10 742.590,09 190.359,43 414.172,99 414.172,99 138.057,66 276.115,32 276.115,33 138.057,66 149.345,79 
21,10% 21,77% 30,14% 49,08% 53,94% 64,50% 75,06% 78,59% 85,63% 92,67% 96,19% 100,00%

827.358,40 853.509,28 1.181.926,38 1.924.516,47 2.114.875,90 2.529.048,89 2.943.221,88 3.081.279,54 3.357.394,86 3.633.510,19 3.771.567,85 3.920.913,64 Repasse:
Acumulado: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

Local

Data
quarta-feira, 5 de junho de 2019

MAUA-SP

827.358,40 853.509,28 1.181.926,38 1.924.516,47 2.114.875,90 2.529.048,89 2.943.221,88 3.081.279,54 3.357.394,86 3.633.510,19 3.771.567,85 3.920.913,64 

- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

827.358,40 853.509,28 1.181.926,38 1.924.516,47 2.114.875,90 2.529.048,89 2.943.221,88 3.081.279,54 3.357.394,86 3.633.510,19 3.771.567,85 3.920.913,64 

Responsável Técnico
Nome: NELSON MIGUEL JUNIOR
CREA/CAU: 0600766947
ART/RRT: 28027230190654221

PMv3.0.2 2 / 2


	Slide 1
	Slide 2

