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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
037702/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.529,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
2. DEMOLIÇÃO  13.588,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
3. COBERTURA  146.291,67 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

REFORMA DA COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO BERENICE RUMIKO ENDO

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Mauá GINASIO BERENICE RUMIKO ENDO0

Item Descrição

50,00% 50,00%
4. FECHAMENTO  7.766,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 40,00% 40,00%
5. ALVENARIA  25.550,52 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 40,00% 30,00%
6. PISOS  30.407,43 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 40,00% 40,00%
7. INSTALAÇÕES ELETRICAS  10.734,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  9.712,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
9. PINTURA  9.211,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%
10. PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO  5.379,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%% Período:

50,00% 50,00%
11. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 10.398,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  13.802,35 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

%: 5,65% 26,60% 31,42% 14,76% 16,16% 5,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 2.272,01 65.992,79 78.340,80 35.244,64 38.829,47 11.701,24 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 13.846,29 7.474,87 8.873,50 4.436,57 4.842,61 1.325,38 - - - - - - 

Outros: - 2.438,65 2.438,64 2.438,65 2.438,64 2.438,65 - - - - - - 
Investimento: 16.118,30 75.906,31 89.652,94 42.119,86 46.110,73 15.465,26 - - - - - - 

%: 5,65% 32,25% 63,66% 78,42% 94,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 2.272,01 68.264,80 146.605,60 181.850,24 220.679,71 232.380,95 232.380,95 232.380,95 232.380,95 232.380,95 232.380,95 232.380,95 

Acumulado: Contrapartida: 13.846,29 21.321,16 30.194,66 34.631,23 39.473,84 40.799,22 40.799,22 40.799,22 40.799,22 40.799,22 40.799,22 40.799,22 
Outros: - 2.438,65 4.877,29 7.315,94 9.754,58 12.193,23 12.193,23 12.193,23 12.193,23 12.193,23 12.193,23 12.193,23 

Total:    R$ 285.373,40

Outros: - 2.438,65 4.877,29 7.315,94 9.754,58 12.193,23 12.193,23 12.193,23 12.193,23 12.193,23 12.193,23 12.193,23 
Investimento: 16.118,30 92.024,61 181.677,55 223.797,41 269.908,14 285.373,40 285.373,40 285.373,40 285.373,40 285.373,40 285.373,40 285.373,40 

Local Responsável Técnico
Nome: Roberto Jeremias de Oliveira Bastos
CREA/CAU: 5063101963

Data ART/RRT: 28027230180807193
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020

Mauá / SP
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