
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE OBRAS 
                              OBJETO: REFORMA PARCIAL E ADEQUAÇÃO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADENA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO PARQUE DAS AMÉRICAS

ITEM DESCRIÇÃO

Valor Mensal

Percentual

Valor Mensal

Percentual

Valor Mensal

Percentual

Valor Mensal

Percentual

Valor Mensal

Percentual

Valor Mensal

Percentual

Valor Mensal

Percentual

Valor Mensal

Percentual

Valor Mensal

Percentual

Valor Mensal

Percentual

Valor Mensal

Percentual

Valor Mensal

Percentual

Valor Mensal

Percentual

47.500,72                     

TOTAL ACUMULADO (R$) 93.069,83                     120.501,35                    167.223,59                    225.675,41                    324.120,77                    371.621,49                    

TOTAL MENSAL (R$) 93.069,83                     27.431,52                     46.722,23                     58.451,82                     98.445,36                     

160,09                          

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

13 LIMPEZA FINAL 160,09

39.383,19                     39.383,19                     

50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00%

12
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES
157.532,77

78.766,39                     

7.957,44                       7.957,44                       

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

11 PINTURA 15.914,87

3.649,51                       

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7.299,02

3.649,51                       

1.349,78                       

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.349,78

18.734,82                     

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

8
REVESTIMENTO DE 

FORRO/PAREDE E PISO
18.734,82

12.820,12                     6.410,06                       

0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%

7 COBERTURA 25.640,23

6.410,06                       

23.799,11                     23.799,11                     

0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

6 ESQUADRIAS/VIDRO 47.598,21

6.050,43                       2.016,81                       

0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00%

5 PAREDES/PAINÉIS 8.067,24

10.782,88                     

0,00% 35,00% 50,00% 15,00% 0,00% 0,00%

4 ESTRUTURA/FUNDAÇÃO 71.885,89

25.160,06                     35.942,95                     

143,94                          

0,00% 70,00% 25,00% 0,00% 5,00% 0,00%

3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 2.878,88

2.015,22                       719,72                          

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 MOVIMENTO DE TERRA 512,49

256,25                          256,25                          

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.047,20

14.047,20                     

                              LOCAL: RUA BRASIL - PQ. DAS AMÉRICAS - MAUÁ - SP

TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2014

VALOR 01 02 03 04 05 06


