
PRAZO PROPOSTO: 4 MESES
INÍCIO:  JUNHO/2023
FINAL: SETEMBRO/2023

R$ 6.046,82R$               

% 100%

R$ 429.065,51R$           

% 100%

R$ 89.844,99R$             

% 100%

R$ 24.796,11R$             

% 100%

549.753,43R$           

14/03/2023
Mauá - SP

CREA 1015190200D-GO

 

ANEXO XIII - CRONOGRAMA FISICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
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TOTAL

SIMPLES

ACUMULADO
166.098,63R$        

30%

332.197,27R$        

60%

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA EVERALDO BRITO COSTA JUNIOR

Data base:
SINAPI (12/2022) SIURB (07/2022)

ITEM SERVIÇOS UNIDADE jun/22 jul/22 ago/22 TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.511,71R$             1.511,71R$             1.511,71R$             

25% 25% 25%

2 PAVIMENTAÇÃO
107.266,38R$         107.266,38R$         107.266,38R$         

25% 25% 25%

3 GUIAS E SARJETAS
44.922,50R$           44.922,50R$           -R$                       

50% 50% 0%

4
ITENS NÃO INCIDENTES (DRENO 

LONGITUDINAL RASO)

12.398,06R$           12.398,06R$           -R$                       

50% 50% 0%

166.098,63R$        166.098,63R$        108.778,08R$        

30% 30% 20%

Augusto Candido Gonçalves

Engenheiro Civil


