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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
037691/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.876,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
2. DEMOLIÇÃO  3.105,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
3. COBERTURA  18.315,69 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
4. FECHAMENTO  48.304,91 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
5. INSTALAÇÕES ELETRICAS  32.242,64 % Período: 0,00% 25,00% 30,00% 25,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 30,00% 25,00% 20,00%
6. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  22.038,96 % Período: 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 25,00%
7. PINTURA  13.805,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
8. PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO  47.348,08 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 25,00%
9. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 17.297,96 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
10. ACESSIBILIDADE  21.052,95 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  18.376,91 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

%: 2,44% 17,26% 26,77% 24,96% 20,03% 8,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 2.657,88 39.038,07 60.553,08 56.447,81 45.082,93 19.077,37 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 3.323,81 3.208,62 4.976,99 4.639,57 3.948,13 1.810,68 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 5.981,69 42.246,69 65.530,08 61.087,37 49.031,06 20.888,05 - - - - - - 

%: 2,44% 19,70% 46,48% 71,43% 91,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 2.657,88 41.695,95 102.249,03 158.696,84 203.779,77 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 

Acumulado: Contrapartida: 3.323,81 6.532,43 11.509,42 16.148,99 20.097,12 21.907,80 21.907,80 21.907,80 21.907,80 21.907,80 21.907,80 21.907,80 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 5.981,69 48.228,38 113.758,46 174.845,83 223.876,89 244.764,94 244.764,94 244.764,94 244.764,94 244.764,94 244.764,94 244.764,94 

Local Responsável Técnico
Nome: Roberto Jeremias de Oliveira Bastos
CREA/CAU: 5063101963

Data ART/RRT: 28027230180780999
quinta-feira, 16 de janeiro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DA COBERTURA DO GINASIO CELSO DANIEL

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Mauá GINASIO CELSO DANIEL

Mauá / SP

1058289-68

Total:    R$ 244.764,94

Item Descrição
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