
Data de Inicio: 1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 5º BIMESTRE 6º BIMESTRE 7º BIMESTRE 8º BIMESTRE 9º BIMESTRE 10º BIMESTRE 11º BIMESTRE 12º BIMESTRE 13º BIMESTRE 14º BIMESTRE 15º BIMESTRE
1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

                               CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
                               SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
                               OBRA: TERMINAL RODOVIÁRIA CENTRAL
                               LOCAL: PRAÇA XXII DE NOVEMBRO x AV. GOV. MARIO COVAS

                               PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2 PROJETOS EXECUTIVOS E LICENÇAS

3 TERRAPLENAGEM

4 FUNDAÇÕES

5 ESTRUTURA CONCRETO

6 ESTRUTURA METALICA6 ESTRUTURA METALICA

7 PAVIMENTAÇÃO

8 COBERTURA

8 ALVENARIAS E VEDOS

8 REVESTIMENTOS

9 ESQUADRIAS E VIDROS

10 ELEMENTOS METÁLICOS

11 REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES

12 PISO INTERNO

13 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15 PINTURA15 PINTURA

16 PASSEIOS E URBANIZAÇÃO

17 PAISAGISMO

18 LIMPEZA FINAL


