
PRAZO PROPOSTO: 08 meses
INÍCIO:  JULHO/2023
FINAL: FEVEREIRO/2024

R$ 726.669,28R$          
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R$ 3.705.795,40R$       
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17.702.614,35R$     

LOCAL:

ANEXO XV - LOTE 02 (LESTE)

12% 12%
1.407.179,13R$   

2.037.113,41R$       

13% 13% 12%
1.407.179,13R$      

12%

12% 12% 13% 13% 13%

12%

1.524.444,06R$     1.524.444,06R$    1.524.444,06R$       1.524.444,06R$       1.407.179,13R$       

12% 12% 13% 13% 13% 13%

12% 13% 13%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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UNID.SERVIÇOS

CANTEIRO E ADM. LOCAL

DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS

12%

8.851.307,18R$    11.152.647,04R$     15.578.300,63R$     13.453.986,91R$    

15/06/2023

Mauá - SP RESPONSÁVEL:

CREA:

Augusto Candido Gonçalves
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87.200,31R$         
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TOTAL

94.467,01R$            87.200,31R$             87.200,31R$            87.200,31R$         

SICRO (01/2023)

2.4
26.683,73R$         

12%

12%
GUIAS E SARJETAS

2.3 PAVIMENTO

2.124.313,72R$      

2.124.313,72R$   4.248.627,44R$   6.549.967,31R$    

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO 

MUNICÍPIO (DESENVOLVE SÃO PAULO) - LOTE 2 LESTE

Data base:
SINAPI (04/2023) CDHU (02/2023)

ITEM

SIURB (01/2023)

TOTAL

2.301.339,87R$    2.301.339,87R$       2.301.339,87R$    

88% 100%37% 76%

Prefeitura Municipal de Mauá     
Secretária de Obras

ACUMULADO
12% 24% 50% 63%

17.702.614,35R$    

2.301.339,87R$       2.124.313,72R$       
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