
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ Proc. Nº:         /2017
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica:  ________

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM
Período

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

1
7.558,02 7.558,02

100,00%

2 GUIAS E SARJETAS
65.534,38 32.767,19 19.660,31 13.106,88

50,00% 30,00% 20,00%

3 PAVIMENTAÇÃO
432.255,71 86.451,14 216.127,86 129.676,71

20,00% 50,00% 30,00%

4
5.752,70 5.752,70

100,00%
TOTAL 511.100,81 126.776,35 235.788,17 148.536,29 0,00

% PARCIAL 24,80% 46,13% 29,06% 0,00%
VALOR ACUMULADO 126.776,35 362.564,52 511.100,81 511.100,81 

% ACUMULADO 24,80% 70,94% 100,00% 100,00%

OBJETO: Obras de infraestrutura para pavimentação e obras complementares nas ruas: R. Limeira, R. Luiz Ântico, R. Rosa 
Gabioneta e adjacências.
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