
ANEXO II - CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
037702/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  406.926,96 % Período: 10,30% 18,03% 45,60% 26,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.1. PLACA DE OBRA  2.584,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.2. DEMOLIÇÃO  16.442,21 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%
1.3. COBERTURA  245.286,73 % Período: 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%
1.4. FECHAMENTO  9.679,39 % Período: 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%
1.5. ALVENARIA  35.435,18 % Período: 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%
1.6. PISOS  39.053,57 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.7. INSTALAÇÕES ELETRICAS  15.402,51 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  13.471,33 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%
1.9. PINTURA  3.900,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.10. PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO  5.449,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.11. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 14.337,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  5.882,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 10,30% 18,03% 45,60% 26,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 16.840,43 42.091,58 111.746,72 61.702,22 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 25.077,89 31.292,85 73.816,60 40.758,67 - - - - - - - - 
Outros: - - - 3.600,00 - - - - - - - - 

Investimento: 41.918,32 73.384,42 185.563,32 106.060,90 - - - - - - - - 
%: 10,30% 28,33% 73,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 16.840,43 58.932,01 170.678,73 232.380,95 232.380,95 232.380,95 232.380,95 232.380,95 232.380,95 232.380,95 232.380,95 232.380,95 
Acumulado: Contrapartida: 25.077,89 56.370,74 130.187,34 170.946,01 170.946,01 170.946,01 170.946,01 170.946,01 170.946,01 170.946,01 170.946,01 170.946,01 

Outros: - - - 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 
Investimento: 41.918,32 115.302,74 300.866,06 406.926,96 406.926,96 406.926,96 406.926,96 406.926,96 406.926,96 406.926,96 406.926,96 406.926,96 

Local Responsável Técnico
Nome: Roberto Jeremias de Oliveira Bastos
CREA/CAU: 5063101963

Data ART/RRT: 28027230180807193

0

Total:    R$ 406.926,96

Item Descrição

segunda-feira, 11 de abril de 2022

Grau de Sigilo
#PUBLICO

REFORMA DA COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO BERENICE RUMIKO ENDO

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Mauá GINASIO BERENICE RUMIKO ENDO

Mauá / SP
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