
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

ANEXO XIV- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Regime: SEM DESONERAÇÃO    

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) C/ BDI % ITEM 1 2

1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 4.472,28                                 0,96% 100%

4.472,28                  

2.
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL

R$ 362.112,00 77,59% 70% 30%

253.478,40              R$ 108.633,60

2.1 ACRÉSCIMO FACE AO GRAU DE DIFICULDADE - TERRENO ACIDENTADO R$ 72.422,40 15,52% 70% 30%

50.695,68                21.726,72                      

3. CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES R$ 7.130,00 1,53% 100%

R$ 7.130,00

4. CADASTRAMENTO DE VEGETAÇÃO ARBOREA ATÉ 30 EXEMPLARES R$ 4.872,38 1,04% 100%

R$ 4.872,38

5.

CADASTRAMENTO/ INVENTÁRIO DE VEGETAÇÃO ARBOREA ACIMA DE 30 

EXEMPLARES R$ 15.704,91 3,36% 100%

R$ 15.704,91

VALORES TOTAIS 315.776,36              R$ 150.937,61

VALORES TOTAIS - ACUMULADO R$ 466.713,97 315.776,36              R$ 466.713,97

PERÍODO (MESES)

Objeto: EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL NO ASSENTAMENTO PRECÁRIO “PAJUSSARA”
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