
PRAZO PROPOSTO (12 meses)

INÍCIO:  JUNHO/2023

FINAL:  MAIO/2024
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23.211.909,56R$        

Data: 20/03/2023 RESPONSÁVEL: AUGUSTO CANDIDO GONÇALVES

CREA/CAU: 1015190200D-GO

R$

22.868,86R$           22.868,86R$          45.737,73R$           

25% 25% 50%

-R$                     -R$                      -R$                       -R$                       -R$                      

772.924,07R$        

-R$                      

3.7 SINALIZACAO VIARIA
-R$                        -R$                     -R$                    

772.924,07R$         772.924,07R$       772.924,07R$         

10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

-R$                     515.282,72R$        772.924,07R$         772.924,07R$        
3.6 PAVIMENTO

-R$                        -R$                     -R$                    

-R$                        -R$                      -R$                        

25% 75%

315.893,68R$      947.681,04R$        -R$                       -R$                       
3.5 DRENAGEM

-R$                        -R$                     -R$                    

-R$                        

50% 50%
3.4

ESCORAMENTO, CONTENÇÃO 

E DRENAGEM

-R$                        -R$                     -R$                    233.504,51R$       233.504,51R$      -R$                      -R$                       -R$                       -R$                      -R$                        -R$                      

3.3 MOVIMENTO DE TERRA
-R$                        265.027,76R$      530.055,52R$     

25% 50%

-R$                       -R$                      -R$                        -R$                      -R$                        

-R$                       -R$                      -R$                        -R$                      -R$                        

3.2
DEMOLIÇÃO SEM 

REAPROVEITAMENTO

70.261,35R$            70.261,35R$        -R$                    

50% 50%

8.416,60R$              

9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

25% 25%

R$

3.1
INICIO, APOIO E 

ADMINISTRACAO DA OBRA

9.468,67R$              9.468,67R$           9.468,67R$          9.468,67R$           8.416,60R$           8.416,60R$             8.416,60R$             8.416,60R$             8.416,60R$            8.416,60R$              8.416,60R$            

50%

20% 20%

2.7 SINALIZACAO VIARIA
-R$                        -R$                     -R$                    -R$                     -R$                     -R$                      -R$                       -R$                       -R$                      11.030,61R$           5.515,31R$            5.515,31R$              

20% 20% 20%
2.6 PAVIMENTO

-R$                        -R$                     -R$                    -R$                     -R$                     -R$                      -R$                       168.551,22R$        168.551,22R$        168.551,22R$         168.551,22R$       168.551,22R$         
25% 50% 25%

2.5 DRENAGEM
-R$                        -R$                     -R$                    -R$                     -R$                     21.211,94R$          42.423,89R$           21.211,94R$           -R$                      -R$                        -R$                      -R$                        

25% 25%25% 25%

25%
-R$                        -R$                      -R$                        

25% 25% 25%

2.4
ESCORAMENTO, CONTENÇÃO 

E DRENAGEM

-R$                        -R$                     -R$                    368.532,03R$       368.532,03R$      368.532,03R$        368.532,03R$         

2.3 MOVIMENTO DE TERRA
-R$                        19.620,50R$        19.620,50R$       19.620,50R$         19.620,50R$        -R$                      -R$                       -R$                       -R$                      -R$                        -R$                      -R$                        

2.2
DEMOLIÇÃO SEM 

REAPROVEITAMENTO

3.401,16R$              6.802,32R$           3.401,16R$          

25% 50% 25%

8% 8%

9.107,01R$             9.107,01R$            9.107,01R$              9.107,01R$            9.107,01R$              

-R$                       -R$                      -R$                        -R$                      -R$                        

2.1
INICIO, APOIO E 

ADMINISTRACAO DA OBRA

10.245,39R$            10.245,39R$        10.245,39R$       

9% 9% 9%

-R$                      
1.7 SINALIZACAO VIARIA

1% 15% 15% 15% 16%
2 RUA VICENTE FERREIRA

13.646,55R$            

8% 8%

92.355,46R$          184.710,92R$         

25% 25% 50%

-R$                     -R$                     -R$                      -R$                       -R$                       -R$                        -R$                     -R$                    

1.190.294,77R$    1.190.294,77R$      

10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

-R$                     -R$                     793.529,85R$        1.190.294,77R$     1.190.294,77R$     
1.6 PAVIMENTO

-R$                        -R$                     -R$                    

-R$                      -R$                        -R$                      -R$                        -R$                     466.228,80R$      1.398.686,41R$     -R$                       -R$                       

-R$                        

50% 50%

218.034,99R$       218.034,99R$      -R$                      
1.4

ESCORAMENTO, CONTENÇÃO 

E DRENAGEM

-R$                        -R$                     -R$                    

247.263,71R$       -R$                      

1.5 DRENAGEM
-R$                        -R$                     -R$                    

-R$                      -R$                        -R$                      

-R$                        

25% 50% 25%
1.3 MOVIMENTO DE TERRA

-R$                        247.263,71R$      494.527,41R$     -R$                      -R$                        

-R$                      -R$                        

50% 50%

-R$                     -R$                     -R$                      -R$                       -R$                       
1.2

DEMOLIÇÃO SEM 

REAPROVEITAMENTO

82.771,51R$            82.771,51R$        -R$                    

11.677,82R$         10.380,29R$          10.380,29R$           

9% 9% 9% 9% 8% 8%
1.1

INICIO, APOIO E 

ADMINISTRACAO DA OBRA

11.677,82R$            11.677,82R$        11.677,82R$       10.380,29R$          10.380,29R$           

8% 8%

-R$                      

4% 9% 15%

760.165,70R$         1.116.023,16R$     1.420.402,06R$      

3% 5% 6%

-R$                     

265.027,76R$       

25%

-R$                     

-R$                     

-R$                     

985.018,29R$         2.101.041,44R$     3.521.443,50R$      

344.757,77R$      539.524,19R$     508.000,94R$       

10.245,39R$         

9%

-R$                     

22% 40%

4.105.740,49R$        

557.814,79R$      1.471.380,35R$     

9% 9% 9%

4% 7% 6%

37.026,69R$        37.026,69R$       37.026,69R$         

51%

jul/23 ago/23 set/23

341.713,03R$      506.205,23R$     476.976,51R$       

3% 4% 4%

36.668,21R$        33.267,05R$       398.397,92R$       

1%

7% 18% 10%

5.204.074,52R$      9.309.815,01R$        11.744.806,27R$      

1.682.631,02R$      2.434.991,26R$        

9%

32.912,61R$        32.912,61R$          32.912,61R$           

8% 8% 8%

-R$                     -R$                      -R$                       

-R$                     -R$                      -R$                       

9.107,01R$           9.107,01R$             9.107,01R$             

8% 8% 8%

-R$                     -R$                      -R$                       

6% 19% 10%

397.259,54R$      398.850,98R$        420.062,93R$         

out/23 nov/23 dez/23

694.644,08R$      2.202.596,54R$     1.200.675,06R$     

-R$                       

13.958.604,78R$      

60%

2.192.586,57R$       2.318.841,50R$         

9% 10%

16.151.191,35R$     18.470.032,85R$       

32.912,61R$          32.912,61R$           

jan/24

1.200.675,06R$     

10%

198.870,17R$        

8%

781.340,67R$        

9%

32.912,61R$           

8%

-R$                       

-R$                       

8% 8%

10.380,29R$           10.380,29R$           

8% 8%

177.658,23R$        188.688,84R$         

7% 7%

781.340,67R$        804.209,53R$         781.340,67R$         

-R$                        

1.190.294,77R$    1.190.294,77R$      

92.355,46R$           

8%

-R$                      

224.852,58R$             20.783.359,04R$     23.211.909,56R$       

1% 90% 100%
ACUMULADO

TOTAL

9% 8% 8%

10%

4
ITENS NÃO INCIDENTES 

(ADM. LOCAL)

37.026,69R$            32.912,61R$          32.912,61R$           

SIMPLES

70% 80%

2.213.798,51R$        

10%

1 ESTRADA DO CARNEIRO
94.449,33R$            1.293.030,52R$    1.385.385,98R$      

FONTE: CDHU - 11/2022 FONTE: SINAPI 12/2022

ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Data base:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

1% 11% 12%

FONTE: SIURB 07/2022 FONTE: TPU/DER 09/2022

FONTE: SICRO 10/2022

ITEM TOTAL

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DO CARNEIRO – SAMPAIO 

VIDAL, ESTRADA NOSSA SENHORA DO PILAR – VITAL BRASIL E RUA VICENTE 

FERREIRA – JARDIM MAUÁ – PROGRAMA NOSSA RUA

fev/24 mar/24

1.200.675,06R$    

7% 18%

183.173,53R$       183.173,53R$         

1% 7% 7%

UNIDADESERVIÇOS

1.293.030,52R$      

10% 11%

25% 75%

-R$                     -R$                      

10.380,29R$        10.380,29R$          

8% 8%

-R$                       -R$                       

jun/23 abr/24 mai/24

224.852,58R$             2.313.326,19R$       2.428.550,52R$         

1% 10%

R$

3
ESTRADA NOSSA SENHORA 

DO PILAR

79.730,02R$            804.209,53R$       827.078,40R$         

1% 10% 10%9% 10%

Página 1 de 1


