
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

               SECRETARIA DE OBRAS 

                                                     CONCORRÊNCIA Nº 03/14

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4ºMês 5ºMês 6º Mês

R$ 140.303,76 139.199,44 142.586,10 140.024,96 193.515,83 234.611,47

% 5,54% 5,49% 5,63% 5,53% 7,64% 9,26%

7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês

R$ 250.596,32 241.115,63 282.586,76 300.686,26 256.821,89 212.143,19

% 9,89% 9,51% 11,15% 11,87% 10,13% 8,37%

2º Trimestre de 2014 R$ mai/jun 279.503,20

3º Trimestre de 2014 R$ jul/ago/set 476.126,89

4º Trimestre de 2014 R$ out/nov/dez 726.323,42

1º Trimestre de 2015 R$ jan/fev/mar 840.094,91

2º Trimestre de 2015 R$ abri 212.143,19

TOTAL GERAL DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO ESTIMADO     R$      2.534.191,61

   CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO

objeto: Reforma das UBSs do Bairro Capuava, Vila Carlina, Jardim Mauá, Jardim Kennedy, 


