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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21
1. IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL DE ONIBUS - ITAPARK 8.982.543,63 % Período: 2,02% 0,81% 3,90% 2,69% 0,84% 0,84% 0,42% 0,42% 0,84% 0,42% 0,42% 0,84%

1.1. PROJETOS EXECUTIVOS  363.082,41 % Período: 50,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 20,00% 30,00%

1.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  483.368,59 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

0 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁTERMINAL ITAPARK 0

 Valor (R$) Parcelas:Item Descrição

50,00% 50,00%
1.3. EDIFICAÇÃO  750.842,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00% 5,00% 10,00%

10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00% 5,00% 10,00%
1.4. IMPLANTAÇÃO  7.078.846,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. CONTROLE TECNOLOGICO  306.404,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 2,02% 0,81% 3,90% 2,69% 0,84% 0,84% 0,42% 0,42% 0,84% 0,42% 0,42% 0,84%

Repasse: 181.541,21 72.616,48 350.609,02 241.684,29 75.084,20 75.084,20 37.542,11 37.542,10 75.084,20 37.542,10 37.542,10 75.084,20 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 181.541,21 72.616,48 350.609,02 241.684,29 75.084,20 75.084,20 37.542,11 37.542,10 75.084,20 37.542,10 37.542,10 75.084,20 

%: 2,02% 2,83% 6,73% 9,42% 10,26% 11,10% 11,51% 11,93% 12,77% 13,18% 13,60% 14,44%
Repasse: 181.541,21 254.157,69 604.766,71 846.451,00 921.535,20 996.619,40 1.034.161,51 1.071.703,61 1.146.787,81 1.184.329,91 1.221.872,01 1.296.956,21 

Total:    R$ 8.982.543,63

Repasse: 181.541,21 254.157,69 604.766,71 846.451,00 921.535,20 996.619,40 1.034.161,51 1.071.703,61 1.146.787,81 1.184.329,91 1.221.872,01 1.296.956,21 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 181.541,21 254.157,69 604.766,71 846.451,00 921.535,20 996.619,40 1.034.161,51 1.071.703,61 1.146.787,81 1.184.329,91 1.221.872,01 1.296.956,21 

Local Responsável Técnico
Nome: NELSON MIGUEL JUNIOR
CREA/CAU: 0600766947

Data ART/RRT: 28027230190654221

MAUA-SP

quarta-feira, 5 de junho de 2019

PMv3.0.2 1 / 2

ANEXO II – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – LOTE 01



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL DE ONIBUS - ITAPARK 8.982.543,63 % Período:

1.1. PROJETOS EXECUTIVOS  363.082,41 % Período:

1.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  483.368,59 % Período:

0 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

 Valor (R$) Parcelas:Item Descrição

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22
0,42% 0,42% 8,72% 20,54% 4,78% 11,82% 11,82% 3,94% 7,88% 7,88% 3,94% 3,41%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TERMINAL ITAPARK 0

1.3. EDIFICAÇÃO  750.842,02 % Período:

1.4. IMPLANTAÇÃO  7.078.846,57 % Período:

1.5. CONTROLE TECNOLOGICO  306.404,04 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Total:    R$ 8.982.543,63

5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00% 0,00% 10,00% 25,00% 5,00% 15,00% 15,00% 5,00% 10,00% 10,00% 5,00% 0,00%

10,00% 25,00% 5,00% 15,00% 15,00% 5,00% 10,00% 10,00% 5,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

0,42% 0,42% 8,72% 20,54% 4,78% 11,82% 11,82% 3,94% 7,88% 7,88% 3,94% 3,41%

37.542,10 37.542,10 782.968,86 1.844.795,85 429.026,53 1.061.826,98 1.061.826,99 353.942,33 707.884,65 707.884,66 353.942,33 306.404,04 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

37.542,10 37.542,10 782.968,86 1.844.795,85 429.026,53 1.061.826,98 1.061.826,99 353.942,33 707.884,65 707.884,66 353.942,33 306.404,04 
14,86% 15,27% 23,99% 44,53% 49,30% 61,13% 72,95% 76,89% 84,77% 92,65% 96,59% 100,00%

1.334.498,31 1.372.040,41 2.155.009,27 3.999.805,12 4.428.831,65 5.490.658,63 6.552.485,62 6.906.427,95 7.614.312,60 8.322.197,26 8.676.139,59 8.982.543,63 Repasse:
Acumulado: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

Local

Data

MAUA-SP

quarta-feira, 5 de junho de 2019

1.334.498,31 1.372.040,41 2.155.009,27 3.999.805,12 4.428.831,65 5.490.658,63 6.552.485,62 6.906.427,95 7.614.312,60 8.322.197,26 8.676.139,59 8.982.543,63 

- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

1.334.498,31 1.372.040,41 2.155.009,27 3.999.805,12 4.428.831,65 5.490.658,63 6.552.485,62 6.906.427,95 7.614.312,60 8.322.197,26 8.676.139,59 8.982.543,63 

Responsável Técnico
Nome: NELSON MIGUEL JUNIOR
CREA/CAU: 0600766947
ART/RRT: 28027230190654221
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