
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21
1. IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL DE ONIBUS - ITAPEVA 5.034.048,40 % Período: 1,77% 0,71% 4,20% 3,14% 1,08% 1,08% 0,54% 0,54% 1,08% 0,54% 0,54% 1,08%

1.1. PROJETOS EXECUTIVOS E CONTROLE TECNOLOGICO 357.250,57 % Período: 25,00% 10,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 10,00% 15,00%

1.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  315.662,71 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

0 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁTERMINAL ITAPEVA 0

 Valor (R$) Parcelas:Item Descrição

50,00% 50,00%
1.3. EDIFICAÇÃO  545.796,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00% 5,00% 10,00%

10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00% 5,00% 10,00%
1.4. IMPLANTAÇÃO  3.815.338,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 1,77% 0,71% 4,20% 3,14% 1,08% 1,08% 0,54% 0,54% 1,08% 0,54% 0,54% 1,08%

Repasse: 89.312,64 35.725,06 211.418,94 157.831,36 54.579,66 54.579,67 27.289,83 27.289,83 54.579,67 27.289,83 27.289,83 54.579,67 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 89.312,64 35.725,06 211.418,94 157.831,36 54.579,66 54.579,67 27.289,83 27.289,83 54.579,67 27.289,83 27.289,83 54.579,67 

%: 1,77% 2,48% 6,68% 9,82% 10,90% 11,99% 12,53% 13,07% 14,16% 14,70% 15,24% 16,32%
Repasse: 89.312,64 125.037,70 336.456,64 494.288,00 548.867,66 603.447,33 630.737,16 658.026,99 712.606,66 739.896,49 767.186,32 821.765,99 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Total:    R$ 5.034.048,40

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 89.312,64 125.037,70 336.456,64 494.288,00 548.867,66 603.447,33 630.737,16 658.026,99 712.606,66 739.896,49 767.186,32 821.765,99 

Local Responsável Técnico
Nome: NELSON MIGUEL JUNIOR
CREA/CAU: 0600766947

Data ART/RRT: 28027230190654221

MAUA-SP

quarta-feira, 5 de junho de 2019
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ANEXO II – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – LOTE 02



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL DE ONIBUS - ITAPEVA 5.034.048,40 % Período:

1.1. PROJETOS EXECUTIVOS E CONTROLE TECNOLOGICO 357.250,57 % Período:

1.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  315.662,71 % Período:

0 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

 Valor (R$) Parcelas:Item Descrição

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22
0,54% 0,54% 8,66% 20,03% 4,87% 11,37% 11,37% 3,79% 7,58% 7,58% 5,56% 1,77%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00%
25,00% 25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TERMINAL ITAPEVA 0

1.3. EDIFICAÇÃO  545.796,65 % Período:

1.4. IMPLANTAÇÃO  3.815.338,47 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Total:    R$ 5.034.048,40

5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00% 0,00% 10,00% 25,00% 5,00% 15,00% 15,00% 5,00% 10,00% 10,00% 5,00% 0,00%

10,00% 25,00% 5,00% 15,00% 15,00% 5,00% 10,00% 10,00% 5,00%

0,54% 0,54% 8,66% 20,03% 4,87% 11,37% 11,37% 3,79% 7,58% 7,58% 5,56% 1,77%

27.289,83 27.289,83 436.113,51 1.008.414,28 245.346,59 572.300,77 572.300,77 190.766,93 381.533,84 381.533,85 280.079,57 89.312,64 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

27.289,83 27.289,83 436.113,51 1.008.414,28 245.346,59 572.300,77 572.300,77 190.766,93 381.533,84 381.533,85 280.079,57 89.312,64 
16,87% 17,41% 26,07% 46,10% 50,98% 62,35% 73,71% 77,50% 85,08% 92,66% 98,23% 100,00%

849.055,82 876.345,65 1.312.459,16 2.320.873,44 2.566.220,03 3.138.520,80 3.710.821,57 3.901.588,50 4.283.122,34 4.664.656,19 4.944.735,76 5.034.048,40 

- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - Outros:

Investimento:

Local

Data

MAUA-SP

quarta-feira, 5 de junho de 2019

- - - - - - - - - - - - 
849.055,82 876.345,65 1.312.459,16 2.320.873,44 2.566.220,03 3.138.520,80 3.710.821,57 3.901.588,50 4.283.122,34 4.664.656,19 4.944.735,76 5.034.048,40 

Responsável Técnico
Nome: NELSON MIGUEL JUNIOR
CREA/CAU: 0600766947
ART/RRT: 28027230190654221
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