
PREPONENTE:

OBJETO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO / DESEMBOLSO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

1

REFORMA DA PASSARELA 

CENTRAL 916.789,16                 100,00% 15,00% 20,00% 15,00000% 20,00000% 15,00000% 15,00000%

137.518,37R$        183.357,83R$       137.518,37R$        183.357,83R$        137.518,37R$        137.518,37R$        

VALORES TOTAIS R$ 916.789,16 100,00% 137.518,37R$        183.357,83R$       137.518,37R$        183.357,83R$        137.518,37R$        137.518,37R$        

% 15,00% 35,00% 50,00% 70,00% 85,00% 100,00%

ACUMULADO R$ 916.789,16 137.518,37R$        320.876,21R$       458.394,58R$        641.752,41R$        779.270,79R$        916.789,16R$        
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