
PRAZO PROPOSTO 

INÍCIO:  OUTUBRO/2023 CDHU (05/2023)
FINAL: JUNHO/2024 DER (03/2023)

R$ 1.100.459,08R$       

% 100%

R$ 619.682,40R$          

% 100%

R$ 47.845,08R$             

% 100%

R$ 432.931,60R$          

% 100%

R$ 10.734.492,37R$     

% 100%

R$ 228.843,56R$          

% 100%

R$ 367.556,26R$          

% 100%

R$ 999.358,57R$          

% 100%

R$ 502.381,61R$          

% 100%

R$ 5.751.780,99R$       

% 100%

R$ 2.341.281,18R$       

% 100%

R$ 450.333,25R$          

% 100%

R$ 92.956,95R$             

% 100%

R$ 7.275.012,71R$       

% 100%

R$ 1.043.939,71R$       

% 100%

R$ 598.039,11R$          

% 100%

R$ 4.718.344,69R$       

% 100%

R$ 522.785,50R$          

% 100%

R$ 391.903,70R$          

% 100%

LOCAL: Mauá - SP RESPONSÁVEL:

DATA: 05/09/2023 CREA:

ART:

Data base:PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA MARGINAL AO RIO TAMANDUATEÍ E RECAPEMANETO ASFÁLTICO DA AVENIDA 

DR. ALBERTO SOARES SAMPAIO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

28027230220606221

896.958,32R$          

5%

19.109.897,41R$     

100%

392.089,13R$           

75%

-R$                         

5%

-R$                         

-R$                         

-R$                         

337.749,94R$           

75%

92.956,95R$             

100%

392.089,13R$           

-R$                         

-R$                         

-R$                         

4%

-R$                         

-R$                         

-R$                         

11,11%

5.315,59R$               

11,11%

-R$                         

430.706,89R$           

jun/24

74.162,30R$             

7%

68.846,71R$             

74.162,30R$           

7%

1.337.541,55R$     

12%

1.127.039,68R$     1.348.128,62R$     1.312.565,78R$     

6% 7% 7%

6% 20%

2.3 DRENAGEM
-R$                       -R$                       749.518,93R$         

75%

2.2
DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS

-R$                       275.667,20R$         91.889,07R$           

75% 25%

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
-R$                       228.843,56R$         -R$                       

100%

2
PAVIMENTAÇÃO DA 

AVENIDA MARGINAL

-R$                       504.510,76R$         841.407,99R$         

0% 5% 8%

TOTAL

1
CANTEIRO, ADM LOCAL E 

PROJETOS EXECUTIVO

507.093,90R$         74.162,30R$           74.162,30R$           

46% 7% 7%

ITEM

SINAPI (04/2023)
SIURB (01/2023)

SERVIÇOS UNIDADE out/23 nov/23 dez/23 jan/24 mar/24 abr/24

-R$                       

-R$                       

249.839,64R$         

25%

-R$                       

-R$                       

97.975,93R$           

1.659.189,55R$     

9%

fev/24

74.162,30R$             

7%

2.608.585,84R$       

24%

-R$                         

-R$                         

-R$                         

74.162,30R$             74.162,30R$             

7% 7%

2.023.265,54R$        1.437.945,25R$       

11,11%

19% 13%

-R$                         -R$                         

-R$                         

-R$                         

-R$                         -R$                         

-R$                         -R$                         

13.765.858,13R$     16.457.551,85R$     

86%

1.437.945,25R$        

mai/24

74.162,30R$             

7%

1.550.528,56R$       

4.456.600,19R$        2.691.693,72R$       

23%

-R$                         

-R$                         

14%

-R$                         

18.212.939,09R$     

95%

1.437.945,25R$       

25%

-R$                         

2.4 TERRAPLENAGEM
-R$                       -R$                       -R$                       502.381,61R$         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100%

25%
2.5 PAVIMENTAÇÃO

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       1.437.945,25R$       1.437.945,25R$       

25% 25%

50% 25%
2.6

GUIAS, SARJETAS E 

PASSEIO

-R$                       -R$                       -R$                       585.320,30R$         1.170.640,59R$       585.320,30R$           

2.7 SINALIZAÇÃO 
-R$                       -R$                       -R$                       

25%

25%

-R$                         -R$                         -R$                         112.583,31R$           

2.8
COMPESAÇÃO 

AMBIENTAL

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

3 RECAPEAMENTO
619.945,78R$         769.455,56R$         396.995,48R$         247.485,70R$         

9% 11% 5% 3% 16% 2%

1.179.586,17R$       2.359.172,35R$        1.179.586,17R$       130.696,38R$           

16% 32%

1.755.387,24R$       

9%

-R$                         

1.127.039,68R$     2.475.168,30R$     3.787.734,07R$     5.446.923,63R$     9.309.257,94R$       

14%
SIMPLES

ACUMULADO
TOTAL MÊS

3.1
DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS

521.969,86R$         

25%

3.3 PAVIMENTO

521.969,86R$         -R$                       

13%

-R$                         -R$                         -R$                         

149.509,78R$         -R$                         -R$                         -R$                         

50% 50%

3.2 GUIAS E SARJETAS
-R$                       149.509,78R$         299.019,56R$         

1.179.586,17R$       

25% 50% 25%

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

50% 25%

2.359.172,35R$        1.179.586,17R$       -R$                         

-R$                         

25%

3.4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

25%

-R$                         -R$                         130.696,38R$           

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

19.109.964,16R$     

72%

3.5
CANTEIRO CENTRAL DA 

ALBERTO SOARES

97.975,93R$           97.975,93R$           97.975,93R$           

Augusto Candido Gonçalves

5071001141-SP

29% 49%

3.862.334,31R$       

20%

25% 25% 25%

1.1 ADM. LOCAL
68.846,71R$           68.846,71R$           68.846,71R$           68.846,71R$           68.846,71R$             68.846,71R$             68.846,71R$             68.846,71R$             

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

1.2 CANTEIRO
5.315,59R$             5.315,59R$             5.315,59R$             5.315,59R$             5.315,59R$               5.315,59R$                5.315,59R$               

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

1.3 PROJETOS EXECUTIVOS
432.931,60R$         -R$                       -R$                       -R$                       

100%

5.315,59R$               

11,11% 11,11%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         


