
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
856531/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20
1. ÁREA DE LAZER JARDIM KENNEDY  342.794,14 % Período: 6,49% 9,68% 18,94% 27,66% 16,54% 15,29% 5,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  44.518,54 % Período: 50,00% 42,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 42,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

1.2. ASSENTAMENTO DE GUIAS  28.528,40 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

EXECUÇÃO DE ÁREA DE LAZER, PASSEIO, PISTA DE CAMINHADA E CALÇADAS NAS ÁREAS SITUADAS 
NO JARDIM KENNEDY, MAUÁ/SP, PRÓXIMO A UBS JARDIM KENNEDY, O CAMPO DISTRITAL E 
UMA ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁQUADRA E LAZER1044917-31

Item Descrição

50,00% 50,00%
1.3. PISOS  86.372,93 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00% 0,00%
1.4. QUADRA ESPORTIVA  110.399,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 40,00% 20,00%
1.5. PAISAGISMO  18.304,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.6. PLAYGROUND E GINÁSTICA  17.305,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.7. ACESSIBILIDADE - PISOS  13.623,76 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.8. ILUMINAÇÃO E SPDA  23.741,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 6,49% 9,68% 18,94% 27,66% 16,54% 15,29% 5,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Total:    R$ 342.794,14 %: 6,49% 9,68% 18,94% 27,66% 16,54% 15,29% 5,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 14.063,09 23.442,33 54.933,01 70.874,65 38.066,57 34.199,94 10.270,41 - - - - - 
Período: Contrapartida: 8.196,18 9.742,25 9.997,31 11.669,53 6.349,83 5.722,86 1.842,79 - - - - - 

Outros: - - - 12.281,73 12.281,73 12.500,40 6.359,53 - - - - - 
Investimento: 22.259,27 33.184,58 64.930,32 94.825,91 56.698,13 52.423,20 18.472,73 - - - - - 

%: 6,49% 16,17% 35,12% 62,78% 79,32% 94,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 14.063,09 37.505,42 92.438,43 163.313,08 201.379,65 235.579,59 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 

Acumulado: Contrapartida: 8.196,18 17.938,43 27.935,74 39.605,27 45.955,10 51.677,96 53.520,75 53.520,75 53.520,75 53.520,75 53.520,75 53.520,75 
Outros: - - - 12.281,73 24.563,46 37.063,86 43.423,39 43.423,39 43.423,39 43.423,39 43.423,39 43.423,39 

Investimento: 22.259,27 55.443,85 120.374,17 215.200,08 271.898,21 324.321,41 342.794,14 342.794,14 342.794,14 342.794,14 342.794,14 342.794,14 

Local Responsável Técnico
MAUA-SP

Total:    R$ 342.794,14

Local Responsável Técnico
Nome: Nelson Miguel Junior 
CREA/CAU: 0600766947

Data ART/RRT: 28027230190654221
terça-feira, 28 de janeiro de 2020
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