



ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

CONVITE Nº 003/18

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO

OBJETO: Execução de obras de pavimentação, drenagem, e passeios, na rua Flor de Setembro, no bairro Jardim Luzitano, no Município de Mauá, SP

	1º Mês		2º Mês		3º Mês	
R\$	48.583,28		69.376,07		0,00	
%	41,19%		58,81%			
	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP
	41.186,46	7.396,82	58.813,54	10.562,53		
	4º Mês		5º Mês		06º Mês	
R\$						
%						
	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP

3º Trimestre de 2018 (R\$) julho/agosto R\$ 117.959,35

TOTAL GERAL DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO ESTIMADO R\$ 117.959,35