



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: CEU ITAPEVA
LOCAL: RUA DO PILAR VELHO - MAUÁ - SP

ITEM	SERVIÇOS	PRAZO											
		12meses	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS	100,00%											
	PORCENTAGEM ACUMULADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	DEMOLIÇÃO/RETIRADA												
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS	50,00%	50,00%										
	PORCENTAGEM ACUMULADA	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	FUNDAÇÃO												
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS		50,00%	50,00%									
	PORCENTAGEM ACUMULADA	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	ESTRUTURA												
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
	PORCENTAGEM ACUMULADA	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	FECHAMENTOS (PAREDES E PAINÉIS)												
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
	PORCENTAGEM ACUMULADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	COBERTURA												
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
	PORCENTAGEM ACUMULADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	ESQUADRIAS												
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS									50,00%	50,00%		
	PORCENTAGEM ACUMULADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	VIDROS												
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS									50,00%	50,00%		
	PORCENTAGEM ACUMULADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9	REVESTIMENTO INTERNO (PAREDES E TETOS)												
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
	PORCENTAGEM ACUMULADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	REVESTIMENTO EXTERNO												
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS									50,00%	50,00%		
	PORCENTAGEM ACUMULADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO												
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS										50,00%	50,00%	
	PORCENTAGEM ACUMULADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%
12	PAVIMENTAÇÃO												
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
	PORCENTAGEM ACUMULADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
13	ARREMATÉS												
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS											50,00%	50,00%
	PORCENTAGEM ACUMULADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
	PORCENTAGEM ACUMULADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	PORCENTAGEM ACUMULADA	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
16	DRENAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS												
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
	PORCENTAGEM ACUMULADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%
17	PROTEÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO												
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS												100,00%
	PORCENTAGEM ACUMULADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
18	PASSEIO/PAISAGISMO												
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
	PORCENTAGEM ACUMULADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
19	PISTA DE SKATE												
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
	PORCENTAGEM ACUMULADA	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS											50,00%	50,00%
	PORCENTAGEM ACUMULADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%