



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

Fls. Nº: _____
Proc. Nº: /2017
Rubrica: _____

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO

OBRA:REFORMA DE PRAÇA E QUADRA POLIESPORTIVA

	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês	
	REPASSE	CP	REPASSE	CP	REPASSE	CP	REPASSE	CP	REPASSE	CP	REPASSE	CP
R\$	33.099,97	720,01	94.310,67	2.051,32	71.417,96	1.553,47	44.921,40	977,15				
%	13,29%	0,29%	37,87%	0,82%	28,68%	0,62%	18,04%	0,39%				

	7º Mês		8º Mês		9º Mês		10º Mês		11º Mês		12º Mês	
	REPASSE	CP	REPASSE	CP	REPASSE	CP	REPASSE	CP	REPASSE	CP	REPASSE	CP
R\$												
%												

1º Trimestre de 2017 (R\$)	Março	33.819,98
2º Trimestre de 2017 (R\$)	Abr/Mai/Jun	215.231,97

TOTAL DE REPASSE	243.750,00
TOTAL DE CONTRAPARTIDA	5.301,95
TOTAL GERAL	249.051,95