



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2014

OBJETO: Construção da UBS do Jardim Itapark

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	01	02	03	04	05	06	07	08	OBS.
1	PROJETOS	24.747,05	24.747,05 100%								
2	CANTEIRO DE OBRAS	26.302,40	26.302,40 100%								
3	TERRAPLENAGEM	4.869,98	3.652,49 75%	1.217,50 25%							
4	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES										
4.1	Serviços Iniciais	44.691,13	44.691,13 100%								
4.2	Infraestrutura	337.225,67	56.204,28 17%	281.021,39 83%							
4.3	Superestrutura	265.923,49		88.641,16 33%	147.735,27 56%	29.547,05 11%					
4.4	Paredes e painéis	121.385,67			39.368,33 32%	45.929,71 38%	13.122,78 11%		13.122,78 11%	9.842,08 8%	
4.5	Cobertura	62.977,84				37.786,70 60%	25.191,14 40%				
4.6	Impermeabilização	26.445,09	944,47 4%	5.666,81 21%	5.666,81 21%	6.611,27 25%	5.666,81 21%	1.888,94 7%			
4.7	Esquadrias de Madeira	25.517,25						11.777,19 46%	11.777,19 46%	1.962,87 8%	
4.8	Esquadrias Metálicas	241.308,28		16.835,46 7%	50.506,38 21%	56.118,20 23%	50.506,38 21%	50.506,38 21%	16.835,46 7%		
4.9	Forro	11.943,36					5.118,58 43%	5.971,68 50%	853,10 7%		
4.10	Revestimentos de Paredes	124.058,80			21.892,73 18%	43.785,46 35%	43.785,46 35%	14.595,15 12%			
4.11	Pisos Internos	70.622,16					25.222,20 36%	30.266,64 43%	15.133,32 21%		
4.12	Instalações Hidráulicas	142.885,26	3.663,72 3%	21.982,35 15%	21.982,35 15%	25.646,07 18%	21.982,35 15%	21.982,35 15%	21.982,35 15%	3.663,72 3%	
4.13	Instalações Elétricas	154.088,17	3.852,20 3%	23.113,23 15%	23.113,23 15%	26.965,43 18%	26.965,43 18%	23.113,23 15%	23.113,23 15%	3.852,20 3%	
4.14	Pintura	106.513,81						44.667,08 42%	41.231,15 39%	20.615,58 19%	
5	Serviços Complementares	4.818,52							1.204,63 25%	3.613,89 75%	
6	Administração local	205.680,88	25.710,11 13%	25.710,11 13%	25.710,11 13%	25.710,11 13%	25.710,11 13%	25.710,11 13%	25.710,11 13%	25.710,11 13%	
TOTAL MENSAL (R\$)			189.767,85	464.188,00	335.975,20	298.100,02	243.271,23	230.478,75	170.963,31	69.260,45	
TOTAL ACUMULADO (R\$)			189.767,85	653.955,85	989.931,05	1.288.031,07	1.531.302,30	1.761.781,05	1.932.744,36	2.002.004,81	

