



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Departamento de Engenharia

Processo 9310/2019

Cronograma de desembolso máximo por período

OBJETO: Reforma de viela

LOCAL: Rua Hermínio Pergoraro , alt 910 – Jd. Itapark

	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
R\$	73.866,32	73.866,31				
%	50,00	50,00				

TOTAL DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO ESTIMADO R\$147.732,63