



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
**EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ELZIRO TOZZATO**

OBJETO:

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ELZIRO TOZZATO

DATA BASE

SINAPI 12/22

EDIF 07/22

CDHU 188 11/22

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE			TOTAL
1	PLACA DE OBRA	%	100%	0%	100%
		R\$	R\$ 4.832,98	R\$ -	R\$ 4.832,98
2	SERVIÇOS INICIAIS	%	100%	0%	100%
		R\$	R\$ 5.780,68	R\$ -	R\$ 5.780,68
3	PISTA DE CAMINHADA	%	50%	50%	50%
		R\$	R\$ 46.836,73	R\$ 46.836,73	R\$ 93.673,45
4	ESPAÇO PET	%	50%	50%	50%
		R\$	R\$ 28.541,82	R\$ 28.541,82	R\$ 57.083,63
5	PAISAGISMO/CANTEIRO	%	0%	100%	0%
		R\$	R\$ -	R\$ 16.549,31	R\$ 16.549,31
6	BICICLETÁRIO	%	50%	50%	50%
		R\$	R\$ 1.495,26	R\$ 1.495,26	R\$ 2.990,52
7	LIMPEZA	%	0%	100%	0%
		R\$	R\$ -	R\$ 17.525,14	R\$ 17.525,14
8	PINTURA GERAL	%	0%	100%	0%
		R\$	R\$ -	R\$ 38.503,10	R\$ 38.503,10
9	QUADRA POLIESPORTIVA	%	50%	50%	50%
		R\$	R\$ 2.812,30	R\$ 2.812,30	R\$ 5.624,59
10	QUADRA DE AREIA - REFORMA	%	50%	50%	50%
		R\$	R\$ 17.606,14	R\$ 17.606,14	R\$ 35.212,27
11	ACESSIBILIDADE	%	0%	100%	0%
		R\$	R\$ -	R\$ 5.693,16	R\$ 5.693,16
12	PARQUE INFANTIL	%	50%	50%	50%
		R\$	R\$ 857,37	R\$ 857,37	R\$ 1.714,73
RECURSO ESTADUAL					R\$ 200.000,00
RECURSO PRÓPRIO					R\$ 85.183,56
TOTAL			R\$ 285.183,56	R\$ -	R\$ 285.183,56

Local:

Prefeitura do Município de Mauá

Data: