



3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 103/2023

Processo: 15573/2022

Concorrência Pública nº 006/2023

Vigência Contratual: + 06 meses

Prazo de execução: + 06 meses

Fundamento: Art. 57, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Termo de Aditamento Contratual que entre si celebram o **Município de Mauá** e o **Consortio Paulista Resolute Dual Reconverte-Travessia**, para prorrogação dos prazos de execução e de vigência referente a execução dos serviços remanescentes do sistema de drenagem da Avenida João Ramalho / Faixa CPTM / Alberto Soares Sampaio.

Aos 14 dias do mês de setembro do ano de 2026, na Secretaria Municipal de Governo do Município de Mauá, as partes contratantes, de um lado, o **Município de Mauá**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Paço Municipal Irineu Evangelista de Souza, sito na Av. João Ramalho, nº 205, Vila Noêmia, neste Município e Comarca, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.522.959/0001-98, neste ato representado por seu Secretário de Obras Sr. **José Luiz Ribeiro de Macedo**, e, de outro lado, o **Consortio Paulista Resolute Dual Reconverte -Travessia**, estabelecida à Rua Ricardo de Lemos, nº 270 - Silveira – Santo André – SP – CEP: 09195-370, inscrito no CNPJ/MF sob o nº **51.942.623/0001-14**, neste ato representado por **Márcio Pizani de Castro**, portador da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED] - [REDACTED] SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], devidamente qualificado no Instrumento original do contrato, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº **15573/2022**, resolvem **ADITAR** o Contrato de nº **103/2023**, conforme o disposto no artigo 57, II, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O prazo de vigência contratual é prorrogado por um período de **06 (seis) meses**, e o prazo de execução por um período de **06 (seis) meses**, conforme justificativa e aprovação de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras às fls. 1329 a 1347.

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo de execução fica prorrogado por mais 06 meses, **iniciando-se em 28 de julho de 2.026 e encerrando-se em 27 de janeiro de 2.027**. O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 06 meses, **iniciando-se em 30 de novembro de 2.026 e encerrando-se em 30 de maio de 2.027**.

CLÁUSULA TERCEIRA: A contratada deverá atualizar a garantia apresentada, em compatibilidade com o novo prazo de vigência contratual.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE GOVERNO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, MATERIAIS E PATRIMÔNIO

CLÁUSULA QUARTA: Integram o presente termo de aditamento, os elementos constantes no presente processo administrativo em epígrafe, especialmente os documentos e as justificativas, de responsabilidade da Secretaria de Obras, em fls. 1329 a 1347, concordância da contratada em fls. 1327 a 1328 e autorização de fls. 1348.

CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo terá vigência na forma como dispõe a Cláusula Segunda, e o ato deverá ser publicado no Diário Oficial.

CLÁUSULA SEXTA: As partes ratificam as demais cláusulas contratuais que permanecem vigentes e inalteradas. E, por estarem as partes combinadas e contratadas, assinam o presente Termo, de acordo com a minuta às fls. 1349 e 1350, em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo fim, com as testemunhas abaixo.

JOSE LUIZ RIBEIRO DE MACEDO: [REDACTED] Assinado de forma digital por JOSE LUIZ RIBEIRO DE MACEDO: [REDACTED]
Dados: 2026.09.14 15:14:02 -03'00'

José Luiz Ribeiro de Macedo
Secretário de Obras
CONTRATANTE

MARCIO PIZANI DE CASTRO: [REDACTED] Assinado de forma digital por MARCIO PIZANI DE CASTRO: [REDACTED]
Dados: 2026.09.14 11:05:19 -03'00'

Consorcio Paulista Resolute Dual Reconverte -Travessia
CNPJ 51.942.623/0001-14
CONTRATADA

Testemunhas: ELISABETE CRISTINA DE OLIVEIRA: [REDACTED] Assinado de forma digital por ELISABETE CRISTINA DE OLIVEIRA: [REDACTED]
AUGUSTO: [REDACTED] Dados: 2026.09.14 15:18:23 -03'00'

Nome

RAFAEL DEVIDES BENTO: [REDACTED] Assinado de forma digital por RAFAEL DEVIDES BENTO: [REDACTED]
Dados: 2026.09.14 15:47:57 -03'00'

Nome



ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS)

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Mauá

CONTRATADA: Consorcio Paulista Resolute Dual Reconverte -Travessia

CONTRATO Nº: 103/2023 – 3º Termo de Aditamento

OBJETO: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência referente a execução dos serviços remanescentes do sistema de drenagem da Avenida João Ramalho / Faixa CPTM / Alberto Soares Sampaio.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://doe.tce.sp.gov.br/>), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Mauá, 14 de setembro de 2026.



AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Marcelo Oliveira

Cargo: Prefeito

CPF: [REDACTED]

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: (dispensado - trata-se de Aditivo)**

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: José Luiz Ribeiro de Macedo

Cargo: Secretário de Obras

CPF: [REDACTED]

JOSE LUIZ
RIBEIRO DE
MACEDO: [REDACTED]

Assinado de forma
digital por JOSE LUIZ
RIBEIRO DE
MACEDO: [REDACTED]
Dados: 2026.09.14
15:17:23 -03'00'

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: Márcio Pizani de Castro

Cargo: Sócio-Administrador

CPF: [REDACTED]

MARCIO PIZANI
DE
CASTRO: [REDACTED]

Assinado de forma digital
por MARCIO PIZANI DE
CASTRO: [REDACTED]
Dados: 2026.09.14
11:07:09 -03'00'

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: José Luiz Ribeiro de Macedo

Cargo: Secretário de Obras

CPF: [REDACTED]

JOSE LUIZ
RIBEIRO DE
MACEDO: [REDACTED]

Assinado de forma
digital por JOSE LUIZ
RIBEIRO DE
MACEDO: [REDACTED]
Dados: 2026.09.14
15:17:37 -03'00'

Assinatura: _____



GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: Edison Kazuo Kawashima

Cargo: Secretário Adjunto

CPF: [REDACTED]

Edison Kazuo
Kawashima

Assinado de forma digital
por Edison Kazuo
Kawashima
Dados: 2026.09.14 15:08:27
-03'00'

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Da fiscalização do Contrato

Nome: Augusto Cândido Gonçalves

Cargo: Engenheiro Civil

CPF: [REDACTED]

gov.br

Documento assinado digitalmente
AUGUSTO CANDIDO GONCALVES
Data: 14/09/2026 14:29:35-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e de Notificação, será ele objeto de notificação específica.



ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Mauá

CNPJ N.º: 46.522.959/0001-98

CONTRATADA: Consorcio Paulista Resolute Dual Reconverte -Travessia

CNPJ N.º: 51.942.623/0001-14

CONTRATO N.º: 103/2023 – 3º Termo de Aditamento

DATA DA ASSINATURA: 14/setembro/2026

VIGÊNCIA: 06 meses

OBJETO: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência referente a execução dos serviços remanescentes do sistema de drenagem da Avenida João Ramalho / Faixa CPTM / Alberto Soares Sampaio.

VALOR (R\$): 13.333.299,23

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

- a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
- b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
- c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
- d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
- e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Mauá, 14 de setembro de 2026.

RESPONSÁVEL:

Nome: José Luiz Ribeiro de Macedo

Cargo: Secretário de Obras

JOSE LUIZ RIBEIRO DE
MACEDO
Assinado de forma digital
por JOSE LUIZ RIBEIRO DE
MACEDO
Dados: 2026.09.14
15:17:55 -03'00'

Assinatura: _____