



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ  
SECRETARIA DE OBRAS

CONCORRÊNCIA Nº 03/16

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO

**OBJETO:** Obras de recapeamento e serviços complementares nas ruas Martino Basso, Quintino Bocaiúva, Manoel Bandeira, Adelino de Miranda D'Avis, Padre José de Anchieta, Alexandre Herculano, Luzita, Av. Mal. Agostinho dos Santos e adjacências, no bairro Jardim Zaíra.

	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês	
	REPASSE	CP	REPASSE	CP	REPASSE	CP	REPASSE	CP	REPASSE	CP	REPASSE	CP
R\$	167.820,49	43.115,84	259.622,66	71.153,11	164.556,85	43.463,16						
%	22,38%	5,75%	34,63%	9,49%	21,95%	5,80%						
	7º Mês		8º Mês		9º Mês		10º Mês		11º Mês		12º Mês	
	REPASSE	CP	REPASSE	CP	REPASSE	CP	REPASSE	CP	REPASSE	CP	REPASSE	CP
R\$												
%												

3º Trimestre de 2016 (R\$)

Jul/Ago/Set

749.732,11

TOTAL DE REPASSE	592.000,00
TOTAL DE CONTRAPARTIDA	157.732,11
TOTAL GERAL	749.732,11