



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## SECRETARIA DE OBRAS

### ASSENTAMENTO PRECÁRIO CHAFICK-MACUCO

#### CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO								
ITEM			Mês 1		Mês 2		Mês 3	
			REPASSE	CONTRAPARTIDA	REPASSE	CONTRAPARTIDA	REPASSE	CONTRAPARTIDA
1.0	PRODUTO 1 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO	240.690,55	227.221,10	13.469,45				
2.0	PRODUTO 2 - CONCEPÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO	511.992,62			193.789,82	62.206,49	193.789,82	62.206,49
3.0	PRODUTO 3 - PROJETO BÁSICO							
3.1	Projeto de urbanismo, infraestrutura e edificações	585.228,00						
3.2	Plano de recuperação de área degradada	142.506,22						
3.5	Subprojeto 5 - Projetos complementares/ Projetos Legais/ Documentos complementares por tipos de projetos/ QCI e Cronograma/ Planejamento e Estratégia de execução/ Despesas indiretas	272.208,84						
	Evolução (R\$)	1.752.626,23	240.690,55		255.996,31		255.996,31	
	Evolução (%)		13,73%		14,61%		14,61%	
	Acumulado (R\$)		240.690,55		496.686,86		752.683,17	
	Acumulado (%)		13,73%		28,34%		42,95%	

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO								
ITEM			Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			REPASSE	CONTRAPARTIDA	REPASSE	CONTRAPARTIDA	REPASSE	CONTRAPARTIDA
1.0	PRODUTO 1 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO	240.690,55						
2.0	PRODUTO 2 - CONCEPÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO	511.992,62						
3.0	PRODUTO 3 - PROJETO BÁSICO							
3.1	Projeto de urbanismo, infraestrutura e edificações	585.228,00	171.399,75	23.676,25	171.399,75	23.676,25	171.399,76	23.676,24
3.2	Plano de recuperação de área degradada	142.506,22	34.000,00	13.502,08	34.000,00	13.502,07	34.000,00	13.502,07
3.5	Subprojeto 5 - Projetos complementares/ Projetos Legais/ Documentos complementares por tipos de projetos/ QCI e Cronograma/ Planejamento e Estratégia de execução/ Despesas indiretas	272.208,84	64.166,67	26.569,61	64.166,67	26.569,61	64.166,67	26.569,61
	Evolução (R\$)	1.752.626,23	333.314,36		333.314,35		333.314,35	
	Evolução (%)		19,02%		19,02%		19,01%	
	Acumulado (R\$)		1.085.997,53		1.419.311,88		1.752.626,23	
	Acumulado (%)		61,97%		80,99%		100,00%	

1

Projetos Prioritários de Investimentos - PPI

Programa: Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários

Ação: Apoio à urbanização de Assentamentos Precários

Modalidade: Estudos, Planos e Projetos de Urbanização de Assentamentos Precários

Objeto: Assentamento Chafick / Macuco – Mauá – sp

CT: 0352.842-17 / 2011