



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ  
SECRETARIA DE OBRAS

ANEXO II B

OBJETO: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DISTRITAL JARDIM ITAPEVA

Base preços:

EDIF jan-22  
CDHU fev-22  
SINAPI abr-22  
FDE abr-22

BDI: 25%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO / DESEMBOLSO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.064,03	0,40%	100,00%			
				11.064,03			
2	PROJETOS	33.841,75	1,21%	100%			
				33.841,75			
3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	88.474,20	3,17%	25%	25%	25%	25%
				22.118,55	22.118,55	22.118,55	22.118,55
4	TERRAPLENAGEM E DEMOLIÇÕES	1.809,61	0,06%	100%			
				1.809,61			
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	558.879,41	20,01%		40%	40%	20%
					223.551,76	223.551,76	111.775,88
6	SERVIÇOS DE DRENAGEM	98.930,67	3,54%		50%	50%	
					49.465,34	49.465,34	
7	ELEVAÇÕES	442.129,35	15,83%	25%	50%	25%	
				110.532,34	221.064,68	110.532,34	
8	VIDROS	6.134,90	0,22%				100%
							6.134,90
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	76.512,01	2,74%		25%	50%	25%
					19.128,00	38.256,01	19.128,00
10	PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	33.333,22	1,19%			50%	50%
						16.666,61	16.666,61
11	PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	7.944,70	0,28%				100%
							7.944,70
12	CAMPO DE FUTEBOL	1.332.144,79	47,70%	20%	60%	20%	
				266.428,96	799.286,87	266.428,96	
13	ARQUIBANCADA	10.685,72	0,38%		50%	50%	
					5.342,86	5.342,86	
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	90.761,97	3,25%				100%
							90.761,97
<b>VALORES TOTAIS</b>		<b>R\$ 2.792.646,33</b>	<b>100,00%</b>	R\$ 445.795,24	R\$ 1.339.958,06	R\$ 732.362,42	R\$ 274.530,61
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>R\$ 997.699,41</b>		R\$ 222.897,62	R\$ 669.979,03	R\$ 104.822,76	-
<b>RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>R\$ 1.794.946,92</b>		R\$ 222.897,62	R\$ 669.979,03	R\$ 627.539,66	R\$ 274.530,61

Marco A. Pirinelli da Silva  
Eng. Civil - Gerente de Obras  
Responsável Técnico