



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA**  
**SECRETARIA DE OBRAS**

OBJETO: REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DORIVAL REZENDE

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 05/16**

1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		TOTAL
R\$ 63.066,68		R\$ 54.721,15		R\$ 105.231,54		R\$ 1.721,93		R\$ 224.741,30
28,06%		24,35%		46,82%		0,77%		100,00%
REPASSE	CP	REPASSE	CP	REPASSE	CP	REPASSE	CP	
R\$ 58.571,85	R\$ 4.494,83	R\$ 48.728,04	R\$ 5.993,11	R\$ 99.238,43	R\$ 5.993,11	R\$ 223,68	R\$ 1.498,25	<b>R\$ 224.741,30</b>

TRIMESTRE	MESES	REPASSE	CP
3º TRIMESTRE DE 2016	JUL / AGO / SET	R\$ 206.538,32	R\$ 16.481,05
4º TRIMESTRE DE 2016	OUT	R\$ 223,68	R\$ 1.498,25

<b>SOMA TOTAL =</b>	<b>R\$ 206.762,00</b>	<b>R\$ 17.979,30</b>
	<b>VALOR TOTAL REPASSE</b>	<b>VALOR TOTAL COTRAPARTIDA</b>