



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/14

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO

OBJETO: Reforma e manutenção de guias, sarjetas e sarjetões.

	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
R\$	50.000,00	50.000,00	49.885,59	49.885,59		
%	25,14%	25,03%	24,97%	24,97%		
	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
R\$						
%						

2º Trimestre de 2014 (R\$) abr/mai/jun 149.885,59
1º Trimestre de 2014 (R\$) Jul 49.885,59

TOTAL GERAL DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO ESTIMADO R\$ 199.771,18