

**CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ANEXO XIII**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**PRAZO PROPOSTO**

INÍCIO: JULHO/2022

FINAL: AGOSTO/2023

REFORMA DO CENTRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

**Data base:**

SINAPI (08/2023)

0

CDHU (09/2023)

0

0

SIURB (07/2022)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	mês 01	mês 02	TOTAL
1	REFORMA DO CENTRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	R\$	R\$ 195.026,44	R\$ 195.026,44	R\$ 390.052,87
		%	50%	50%	100%
					<b>R\$ 390.052,87</b>
<b>TOTAL</b>	SIMPLES	R\$	R\$ 195.026,44	R\$ 195.026,44	
			50%	50%	
	ACUMULADO	R\$	R\$ 195.026,44	R\$ 390.052,87	
			50%	100%	

LOCAL: **Mauá - SP**  
 DATA: **29/11/2023**

RESPONSÁVEL: **Douglas Oliveira Prates**  
 CREA: **5070874773**