



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

CONCORRÊNCIA Nº 15/15

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO

OBJETO: Prestação de serviços de assessoria técnica e apoio operacional para implantação, elaboração, acompanhamento técnico, gerenciamento e fiscalização de projetos e/ou obras

	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
R\$	599.999,98	599.999,98	599.999,98	599.999,98	599.999,98	600.000,00
%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%
	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
R\$	599.999,98	599.999,98	599.999,98	599.999,98	599.999,98	600.000,20
%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%
	13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês	17º Mês	18º Mês
R\$	1.107.796,65	1.107.796,65	1.107.796,65	1.107.796,65	1.107.796,65	1.107.797,14
%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%

1º Trimestre de 2016 (R\$)	jan/fev/mar	1.799.999,94
2º Trimestre de 2016 (R\$)	abr/mai/jun	1.799.999,96
3º Trimestre de 2016 (R\$)	jul/ago/set	1.799.999,94
4º Trimestre de 2016 (R\$)	out/nov/dez	1.800.000,16
1º Trimestre de 2017 (R\$)	jan/fev/mar	3.323.389,95
1º Trimestre de 2017 (R\$)	abr/mai/jun	3.323.390,44

TOTAL GERAL DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO ESTIMADO R\$ 13.846.780,39