



**ANEXO II - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO**

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 2 ( Duas ) quadras para sepultamento, no Cemitério Santa Lídia.

**LOCAL:** Cemitério Municipal Santa Lídia

**Previsão de Início das Obras:** Outubro de 2019 – Duração estimada: 3 meses .

<b>1º MÊS</b>	<b>2º MÊS</b>	<b>3º MÊS</b>
R\$ 177578,42	R\$ 177578,42	R\$ 177578,44
% 33,33	% 33,33	% 33,34

**TOTAL DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO ESTIMADO .... R\$ 532.735,28**