



EVENTOGRAMA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JD. ELIZABETH, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO
LOCAL: RUA AMARO CORRÊA, S/N
CONCORRÊNCIA Nº 003/2.025

Marco / Evento	Proporção	Valores (R\$)
M01	9,13%	979.888,17
SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETO		530.572,36
PROJETO EXECUTIVO		230.017,46
MOVIMENTO DE TERRA		219.298,35
M02	16,02%	1.719.968,02
SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETO		227.388,16
PROJETOS EXECUTIVOS		188.196,10
MOVIMENTO DE TERRA		281.955,02
CONTENCAO		923.208,51
AMPLIACAO (ANEXO)		99.220,24
M03	11,27%	1.209.895,39
MOVIMENTO DE TERRA		125.313,34
CONTENCAO		979.160,54
AMPLIACAO (ANEXO)		105.421,51
M04	8,38%	900.167,14
CONTENCAO		559.520,31
AMPLIACAO (ANEXO)		93.018,98
IMPLANTAÇÃO		247.627,85
M05	6,20%	665.478,21
FUNDAÇÃO		317.363,50
CONTENCAO		335.712,18
AMPLIACAO (ANEXO)		12.402,53
M06	5,90%	633.569,84
FUNDAÇÃO		387.888,72
ESTRUTURA		181.428,25
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		29.400,57
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		34.852,30
M07	3,03%	325.385,63
ESTRUTURA		207.346,57
IMPERMEABILIZAÇÃO		21.469,92
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		47.775,92
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		48.793,22
M08	5,11%	549.130,62
ESTRUTURA		213.826,15
ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS		50.130,47
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		51.450,99
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		83.645,52
IMPLANTAÇÃO		150.077,48
M09	3,02%	324.566,10
ESTRUTURA		45.357,06
ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS		54.308,01
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		44.100,85
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		174.261,50
DADOS E VOZ		6.538,68
M10	3,35%	359.194,22
ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS		71.018,17
REVESTIMENTO DE PISO INTERNO		65.401,32
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		47.775,92

Marco / Evento	Proporção	Valores (R\$)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		125.468,28
CLIMATIZAÇÃO		42.120,03
DADOS E VOZ		7.410,50
M11	2,98%	320.074,69
ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS		91.905,87
IMPERMEABILIZAÇÃO		22.811,79
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		40.425,78
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		104.556,90
CLIMATIZAÇÃO		45.630,03
DADOS E VOZ		5.230,94
GASES MEDICINAIS		9.513,38
M12	3,22%	345.792,36
ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS		116.971,10
COBERTURA		32.158,62
IMPERMEABILIZAÇÃO		14.760,57
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		47.775,92
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		69.704,60
CLIMATIZAÇÃO		52.650,04
DADOS E VOZ		4.795,03
GASES MEDICINAIS		6.976,48
M13	5,42%	581.944,74
ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS		33.420,32
COBERTURA		41.091,57
IMPERMEABILIZAÇÃO		8.051,22
ESQUADRIAS		157.986,44
REVESTIMENTO DE PAREDE		54.842,76
REVESTIMENTO DE PISO INTERNO		87.201,76
PINTURA		21.918,90
MARMORARIA		9.426,58
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		23.748,41
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		44.100,85
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		27.881,84
CLIMATIZAÇÃO		59.670,04
DADOS E VOZ		4.359,12
GASES MEDICINAIS		8.244,93
M14	4,46%	479.028,73
COBERTURA		57.170,88
ESQUADRIAS		100.536,83
REVESTIMENTO DE PAREDE		39.885,64
REVESTIMENTO DE PISO INTERNO		77.858,71
REVESTIMENTO DE TETO		26.394,93
PINTURA		26.302,68
MARMORARIA		7.208,56
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		19.790,34
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		14.700,28
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		27.881,84
CLIMATIZAÇÃO		70.200,05
DADOS E VOZ		3.487,29
GASES MEDICINAIS		7.610,70
M15	4,49%	481.629,61
COBERTURA		48.237,93
ESQUADRIAS		86.174,42
REVESTIMENTO DE PAREDE		36.561,84
REVESTIMENTO DE PISO INTERNO		68.515,67

Marco / Evento	Proporção	Valores (R\$)
REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO		15.788,69
REVESTIMENTO DE TETO		28.097,83
PINTURA		50.413,47
MARMORARIA		24.952,72
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		21.109,69
CLIMATIZAÇÃO		80.730,06
DADOS E VOZ		3.923,21
GASES MEDICINAIS		17.124,08
M16	3,99%	428.778,23
ESQUADRIAS		76.599,49
REVESTIMENTO DE PAREDE		34.899,94
REVESTIMENTO DE PISO INTERNO		12.457,39
REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO		20.573,14
REVESTIMENTO DE TETO		17.028,99
PINTURA		54.797,26
MARMORARIA		13.862,62
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		40.900,03
DADOS E VOZ		4.359,12
GASES MEDICINAIS		13.952,96
URBANIZAÇÃO		4.277,57
IMPLANTAÇÃO		135.069,73
M17	2,97%	319.270,30
ESQUADRIAS		57.449,62
REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO		10.525,79
REVESTIMENTO DE TETO		13.623,19
PINTURA		65.756,71
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		26.387,12
DADOS E VOZ		3.487,29
URBANIZAÇÃO		6.970,85
IMPLANTAÇÃO		135.069,73
M18	1,05%	112.676,99
REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO		956,89
URBANIZAÇÃO		4.594,42
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		24.583,06
IMPLANTAÇÃO		82.542,62
TOTAL		10.736.438,99