



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/15

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO

OBJETO: Reforma da UPA Vila Maginl

	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
R\$	36.607,18	76.209,30	102.866,98	77.502,61		
%	12,49%	25,99%	35,09%	26,43%		
	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
R\$						
%						

4º Trimestre de 2015 (R\$) dez 36.607,18
1º Trimestre de 2015 (R\$) jan/fev/mar 256.578,89

293.186,07