



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUA  
SECRETARIA DE OBRAS**

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016**

**OBJETO:** Complementação das obras da UBS do Jardim Itapark

	<b>1º Mês</b>	<b>2º Mês</b>	<b>3º Mês</b>	<b>4º Mês</b>	<b>5º Mês</b>	<b>6º Mês</b>
<b>R\$</b>	151.442,17	171.407,33	197.974,80	396.382,75	329.575,52	151.199,04
<b>%</b>	10,46%	11,84%	13,68%	27,38%	22,77%	10,44%
	<b>7º Mês</b>	<b>8º Mês</b>	<b>9º Mês</b>	<b>10º Mês</b>	<b>11º Mês</b>	<b>12º Mês</b>
<b>R\$</b>	49.672,63					
<b>%</b>	3,43%					

2º Trimestre de 2016	R\$	jun	151.442,17
3º Trimestre de 2016	R\$	jul/ago/set	765.764,88
4º Trimestre de 2016	R\$	out/nov	480.774,56

**TOTAL GERAL DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO ESTIMADO R\$ 1.447.654,24**