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APRESENTACAO

Este documento compde instrumento do Planejamento Administrativo da Prefeitura de
Maua, desenvolvido em consonancia com o Plano de Contratagdes Anual do municipio, constituindo,
por sua vez, a primeira etapa do planejamento das contratagcdes de bens e servigos.

Em conformidade com o0 § 1°, do Art.18 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, ele tem por
objetivo “evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solugao, de modo a permitir a
avaliagdo da viabilidade técnica e econémica da contratagao”.

Desta forma, a seguir serdo apresentadas as informacgdes relativas a pertinéncia da
demanda a ser atendida, valores referenciais de mercado, estimativa das quantidades, possiveis
impactos ambientais e agdes mitigadoras, a fim de demonstrar a viabilidade desta contratacao.

Muito importante destacar que esses projetos ja estavam prontos em Abril/2024, quando
passou a ser obrigatéria a aplicagao da Lei 14.133, sofrendo apenas revisdes, a partir de ento.

Dessa forma, as diretrizes aqui contidas, foram formatadas na ordem inversa a situagao
ideal, validando o que foi analisado anteriormente, porém sem formalizagbes. Ou seja, esse
documento, organiza e legitima os discursdes que se fizeram presentes em diversas etapas, mas
nao foram devidamente registradas e compiladas.
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.  DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

O municipio de Maua organiza o planejamento e a execuc¢do das ag¢des e servigos
publicos de saude em 05 (cinco) territérios, contando atualmente com 04 (quatro) Unidades de Pronto
Atendimento - UPA 24h:

UPA Vila Assis (territorio 1);

UPA Centro/Magini Centro (territério 2);
UPA Zaira (territorio 3), e

UPA Barao (territorio 5).

AN NERN

O presente documento refere-se a construcdo de uma nova UPA 24h, tipo Il no territério
4, no bairro do Jardim Santa Lidia e servira de referéncia aos bairros: Parque das Américas, Jardim
Itapark e Jardim Santa Lidia, e foi projetada em local de acesso estratégico.

Na figura a seguir € possivel identificar os 05 (cinco) territérios:

TERRITORIOS

.
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Figura 1 - Mapa de territérios

A Portaria de Consolidagdo GM/MS n° 06/2017 classifica as UPAS de Maua como porte
Il, opcéo V, com média estimada de 6.750 atendimentos mensais para um atendimento aceitavel em
termos de qualidade, incluindo tempo de espera. Contudo, a média mensal de cada uma das 4

4/24


https://www.tylin.com/gpogroup

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR "TYLin

Projeto: Rev.: Data:
UPA SANTA LIiDIA 03 09/2024

(quatro) UPAS de Maua vem ultrapassando 10.000 atendimentos/més/cada. Segundo a fonte
SIA/SUS foram realizados no primeiro semestre de 2023 um total de 268.061 atendimentos nas 04
(quatro) UPAS. Essa demanda de atendimentos/més gera um tempo de espera maior dos pacientes
em relacdo ao tempo usual aceitavel, além de uma sobrecarga nos equipamentos existentes e no
quadro funcional.

Atualmente essas 04 (quatro) UPAS 24h contabilizam 15 (quinze) leitos pediatricos e 42
(quarenta e dois) leitos de observagdo adulta. Com a construgdo e habilitagdo desse novo
equipamento teremos mais 10 (dez) leitos de observagao adulto, 3 (trés) de observacgao pediatrica e
3 (trés) de emergéncia. Esses atendimentos das UPAs tém como retaguarda o servigo de atengao
hospitalar realizado pelo Hospital de Clinicas Dr. Radamés Nardini, de gestdo municipal, que é
referéncia para os municipios de Maua, Ribeirdo Pires e Rio Grande da Serra. Com esse novo
equipamento, pretende-se, também, diminuir a pressdo de demanda nesse Hospital.

A estes aspectos adiciona-se, ainda, que nestas ultimas décadas, o municipio vem
passando por elevado crescimento populacional (mais de 50% nos ultimos 27 anos), acima da média
constatada na Regido Metropolitana de Sdo Paulo. Em periodos sazonais, ha picos de demandas
nas UPA’s (por exemplo, periodo de outono e inverno para problemas respiratérios), causando
maiores movimentagdes nas unidades, e tempos de espera mais prolongados ainda. Considerando
o método do caminho critico para gerenciamento de atendimentos, o Municipio deve estar preparado
para dar suporte aos municipes em qualquer periodo do ano.

Pelo exposto, conclui-se que se justifica a necessidade de expansao da rede de UPAS
Nno municipio, pois 0 novo equipamento contribuira para um atendimento de maior qualidade,
diminuicdo da espera em todas as UPAS do Municipio, menor pressao sobre o Hospital de referéncia
regional, além de ser extremamente necessario a demanda da populagdo, principalmente nos
periodos criticos.

Il. PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Os recursos federais da construgao da Nova U.P.A. 24h nao foram destinados na época
da publicagdo do L.D.O. (abril e maio/2023), pois s6 foram concedidos a Prefeitura de Maua, em
agosto de 2023, conforme Proposta do SISMOB sob n° 13848.8590001/23-054 e Emenda
Parlamentar n°202328160005, do tipo Especial e cédigo de Plano de Agdo 09032023-035095 —
Constantes no anexo 1.

A época do DFD (documento de formalizagdo da demanda), em consonancia com o art.
160 do Decreto Municipal n°® 9147 de 31 de Margo de 2023, nao foi publicado no Plano de
Contratagdes Anuais — PCA, uma vez que ficou dispensado a publicagdo do PCA, no exercicio da
entrada em vigor do referido decreto (2023).

No entanto, foi previsto no PCA que sera publicado ainda em 2024.
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lll. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Tendo em consideracdo que o objeto de estudo corresponde a execug¢ao de obras de
uma Unidade de Pronto Atendimento — UPA 24 horas, a contratagao devera apresentar os seguintes
requisitos:

* Selecao de empresas com qualificacio técnica compativel aos servigos a serem executados,
em especial aqueles de maior complexidade e relevancia, como servigos de execugao de
infraestrutura, superestrutura, gases medicinais, e outros relevantes, a partir da curva ABC.

Importante registrar alguns contetudos importantes na matéria técnica, para o tipo de obra em
questao, que devem ser considerados quando da qualificacao técnica, a saber:

- Gases Medicinais

A importancia da técnica na execugao da infraestrutura de gases medicinais e a utilizagéo
das Normas Regulamentadoras, vai muito além da simples execug¢ao. Pode-se colocar vidas em
risco, por asfixia ou contaminacdo, além de explosdbes e incéndio. E ainda, onerar
desnecessariamente o erario.

Segundo a Federacao Brasileira de Hospitais, em publicagdo do dia 17/01/2021, pelo endereco
eletronico https://foh.com.br/o-impacto-do-vazamento-de-gases-medicinais-na-area-da
saude/#.~:text=A%20volatilidade%20desses%20gases%20apresenta,estufa%2C%20impactando%200%20mei
0%20ambiente.

“Grande parte dessa exposi¢ao vem de gases anestésicos residuais, que sdo pequenas quantidades de gases
volateis, que podem vazar do circuito de respiragdo do anestésico se os conectores, tubos e valvulas ndo forem
mantidos e firmemente conectados. Vazamentos também podem ocorrer quando o sistema esta sendo
conectado e desconectado. A volatilidade desses gases apresenta um risco potencial de incéndio e danos
potenciais aos profissionais de satide se vazados em quantidades suficientes. Além disso, o vazamento de
gases medicinais contribui com gases maléficos de efeito estufa, impactando o meio ambiente.

Além dos riscos, o gas medicinal é um item caro, portanto, os vazamentos podem ser bastante onerosos.
Vazamentos em sistemas de suprimento de ar comprimido também podem desperdigar, mensalmente,
milhares de reais em custos de energia e causar uma queda na pressao do sistema como um todo. Essa perda
de pressdo pode afetar o desempenho dos instrumentos médicos ou a aplicagdo eficaz dos tratamentos
necessarios aos pacientes em situagbes de emergéncia, terapia intensiva ou cirurgica’.

Outro servigo relevante é a limpeza e descontaminacao das tubulagdes durante as suas instalagoes.
Caso nao seja feita do modo correto, ou ainda, se ndo executada, pode contaminar um paciente, ou
ainda obstruir a passagem dos gases.

Ja o teste de estanqueidade, é também, tdo importante quanto a prépria execugao das instalagbes
e deve ser feito por técnico habilitado. Vazamentos podem ocasionar explosées/incéndios ou ainda,
geram o desperdicio e ocasionam gastos financeiros desnecessarios.

Considerando o exposto, a empresa que executara os servigos devera ter experiéncia no trato com
esse tipo de instalacdo. Adotando providéncias de forma a evitar riscos e acidentes, tanto durante,
quanto apds a entrega da obra.

- Reservatorio de Abastecimento de Agua e Reserva de Incéndio
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O Reservatorio Inferior foi dimensionado considerando a tipologia de edificacdo H3 (Hospital e
assemelhado), de acordo com o DECRETO N° 63.911, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018, que institui
o Regulamento de Seguranca Contra Incéndios das edificacdes e areas de risco no Estado de Sao
Paulo.

De acordo com a edificagao projetada, foi adotada uma populacido média de 292 pessoas, resultando
em um volume total de reserva de 57.000 I, dos quais, 45.000 | para consumo (3 dias) e 12.000 | para
reserva de incéndio. Foram observadas as Instrugdes Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado
de Sao Paulo, IN n° 11/2019 e IN n°® 22/2019.

A partir do volume estimado, o didmetro resultante para o reservatério foi superior a 3,00 m
(observada a altura de fornecimento de agua pela concessionaria de 10 m), de modo que a execucgao
do reservatorio em concreto se mostrou mais adequada e de melhor manutengdo do que a opgao
metalica.

Tendo em consideracédo que o didmetro necessario € superior a 3,00 m, a execugao em sistema de
anéis pré-moldados mostrou-se inadequada, pois, por padrdo, os sistemas pré-moldados sao
comuns até o limite de 3,0m.

Além do diametro ser superior ao padrdao de anéis de concreto pré-moldado, a condicdo de
acessibilidade do terreno, caracterizado por:

a. Grande declividade tanto frontal, quanto lateral;
b. Espacgo exiguo para as instalagdes de canteiro e locomog¢ao de equipamentos; e
C. Proximidade com edificagdes vizinhas;

Dificulta a adogao de sistemas construtivos que demandem a utilizacdo de equipamentos de porte
como guindaste.

Neste sentido, tendo em consideragdo a geometria do reservatorio, bem como, as condigdes de
acessibilidade ao canteiro de obra, a adogao da execug¢ao em sistema de formas deslizantes mostra
ser mais adequada, pois, para o icamento das formas, € utilizado um sistema de cavaletes metalicos,
macacos hidraulicos e andaimes, mais faceis de acomodacgao no espago do canteiro em questao.

Quanto aos resultados, este sistema traz a vantagem da eliminagdo de juntas de concretagem,
reduzindo pontos frageis a vazamentos e facilitando a manutengéo ao longo do uso, bem como,
possibilita agilidade na execugdo, uma vez que permite concretagem continua, oferecendo uma
melhor produtividade ao servico.

No entanto, para garantir esses resultados, é necessario ter os cuidados imprescindiveis na
execugao desse servico, a fim de nao incidir em problemas diversos que irdo resultar em falhas na
realizagao do servico e/ou manutencdes constantes advindas de erros de execucgao.

- Climatizacao e Tratamento de Ar

A importancia da técnica na execucao da climatizagao e tratamento do ar esta descrita na Norma
NBR 7256, que passou por revisdao em 2021, tornando-se bem mais restritiva, principalmente no
tocante a ambientes Assistenciais a Saude. Ha outras legislacbes complementares como a
Resolucao RE-09, ANVISA de 16-01-2003 e a LEI N° 13.589, de 4 de janeiro de 2018.
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Segundo artigo do Instituto Federal de Educagéo, Ciéncia e Tecnologia, em publicacdo pelo
endereco eletrébnico https://www.ifpi.edu.br/teresinacentral/noticias/professores-do-ifpi-publicam-
artigo-sobre-climatizacao-em-estabelecimentos-de-saude/climatizacao-aplicada-a-
estabelecimentos-de-assistencia-a-saude.pdf

“A qualidade do ar interno é de extrema importancia em Estabelecimentos de Assisténcia a Saude (EAS), pois
a presenga de microrganismos no ar pode colocar em risco a saude dos pacientes e profissionais da saude
(Rebmann & English, 2015). Estudos cientificos tém mostrado que a presenga de fungos, bactérias e particulas
em suspensdo no ar podem estar relacionados a infec¢gbes hospitalares e agravamento de doencgas
respiratérias em pacientes internados (Kermanshahi et al., 2020). Observa-se também que a qualidade do ar
interno pode afetar significativamente a ocorréncia de infecgées hospitalares, além de aumentar o risco de
complicagbes respiratérias em pacientes com doengas pulmonares (Yildiz & Parlak, 2019).”

A manutencao destes equipamentos é regulamentada pelo PMOC através da LEI N° 13.589, de 4 de
janeiro de 2018.

O correto atendimento as legislagdes vigentes de climatizagao e tratamento do ar pode evitar que
pacientes imunodeprimidos sejam contaminados e agravem ainda mais sua condigdo de saude, ou
ainda o inverso, que pacientes ou o ar externo sejam contaminados por doengas contagiosas de
pacientes internados.

Desta forma, a empresa que executara os servicos devera ter experiéncia no trato com esse tipo de
instalacdo, adotando providéncias de forma a evitar contaminacgdes e riscos, tanto durante, quanto
apos a entrega da obra.

- Sistema de Contencoes

Tendo em vista a topografia do terreno, irregular e com acentuada declividade, foram consideradas
algumas solugdes para implantacédo do projeto, conforme Anexo 7- Avaliacdo do Sistema de
Contencoes, tendo sido concluido a opgcdo por muro com contrafortes em concreto armado,
composto por um muro de bloco estrutural de concreto, com armagao e grauteamento nos pontos
indicados em projeto, trabalhando em conjunto com contrafortes em concreto armado e binario de
estacas, para implantar o projeto apds garantia da estabilidade na infraestrutura.

Desta forma, dada essas especificidades, e a natureza da matéria técnica, a empresa contratada
devera ter experiéncia na execugao desse servico, ou similar, para garantia da solidez e seguranga
da obra e a eficiéncia da estrutura como um todo.

* Em conformidade com o artigo 67 da Lei 14.133/2021:

- Devera ser solicitada Certiddo de Registro e Quitacdo (CRQ) da empresa, emitida pelos
conselhos de classe (CREA ou CAU), atualizada, e que comprove habilitagdo da empresa para as
atividades compativeis com o objeto da licitacdo, a saber, Arquitetura ou Engenharia Civil, para
salvaguardar a execugao dos servigos por empresa formalmente apta a execugao do contrato, ou
seja, € uma prova de que a empresa ja prestou servicos ou entregou produtos semelhantes aos que
estdo sendo licitados, atestando sua experiéncia e competéncia na area

- Devera ser solicitada Qualificagdo Técnica Profissional - Atestado(s), expedido(s) por
Pessoa(s) Juridica(s) de Direito Publico ou Privado, em nome de quaisquer do(s) profissional(is)
indicado(s) para compor o quadro de funcionarios da empresa, devidamente registrado(s) no 6rgéao
competente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
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Arquitetura e Urbanismo (CAU), que comprove a execucgao de servigos pertinentes e compativeis ao
objeto desta licitacdo, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior as
parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que
tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratacio.

- Devera ser admitida a exigéncia de atestados com quantidades minimas de até 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia, vedadas limitagdes de tempo e de locais
especificos relativas aos atestados.

- Devera ser admitida a apresentacdo de atestados de construcdo ou execugdo como de
complexidade tecnoldgica similar ou superior.

- Devera ser solicitado declaracdo de indicacdo da Equipe Técnica responsavel pela
execugao dos servigos objeto deste edital, constando suas qualificagdes.

- Os profissionais apresentados para qualificagao técnica, detentores dos atestados exigidos,
deverao compor a equipe técnica que sera responsavel pela execugao.

- Os profissionais indicados pelo licitante deverao participar da obra ou servico objeto da
licitagdo, e sera admitida a sua substituicio por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracao.

- A qualificacao técnica podera ser demonstrada por meio de atestados relativos a potencial
subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipétese em que mais
de um licitante podera apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado

+ Quanto a subcontratagao
A subcontratagao parcial € admitida, desde que, ocorra em servigos que nao constem da
qualificagao técnica para habilitagdo da contratada.
O percentual maximo da execugao da obra que devera ser permitido para subcontratado
€ de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, para estimular a participagao
de empresas menores ou de menor capacidade técnica, oportunizando a participacéo
em obras publicas, o que pode promover a ampliacdo da concorréncia e a diversificacao
de fornecedores no mercado;
Nao é previsto no Municipio apresentagcao de atestados de qualificagcdo técnica por
potencial subcontratado.

+ Atendimento as disposigbes previstas para a execugdo de obras e servigos com
recursos do Governo Federal, uma vez que existe uma proposta 13848.8590001/23-
054, no Sistema de Monitoramento de Obras — SISMOB e da Emenda Parlamentar n°
n°202328160005, do tipo Especial.

+ Responsabilidade ambiental na execugcdo do objeto pela contratada, observando o
devido atendimento as legislagdes especificas, e ao Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis da CGU/AGU.

A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional
de Residuos Sdélidos, artigos 3° e 10° da Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
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Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010.

Os residuos gerados devem ser destinados em aterros licenciados, para garantir a
disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos. De forma nenhuma sera autorizada
a disposicao em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

Todos os residuos removidos deverao estar acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos (CTR), em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.

As normas e legislacbes de acessibilidade, tratadas como promogédo do
Desenvolvimento Nacional Sustentavel, devem ser respeitadas no decorrer de toda a
contratacao, particularmente o Decreto n°® 5.296 de 2004, o Decreto n°. 6.949, de 2009, a Lei
n. 13.146, de 2015, a Lein® 10.098 de 2000 e a NBR 9050/ABNT- Acessibilidade a edifcacotes,
mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.

Desta forma, as obras devem ser executadas, respeitando as especificacbes de
acessibilidade projetadas, de modo que as edificagdes se tornem acessiveis a pessoas com
deficiéncia e mobilidade reduzida.

+  Selecdo de empresas com habilitagdo econdmico-financeira compativel com o valor
do objeto, para demonstrar a aptiddo econbmica do licitante para cumprir as
obrigagdes decorrentes do futuro contrato, devendo portanto, caso licitante individual,
comprovar o patriménio liquido minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo. No caso de consorcios, deve-se admitir para efeito de
habilitacdo econémico-financeira, o somatério dos valores de cada consorciado, e o
acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido para a licitante individual, em
atendimento ao disposto na legislagéo.

+ Quanto a natureza da contratagao, deve ser tratada como obra comum de engenharia,
uma vez que se refere a obra padronizavel em termos de desempenho e qualidade,
onde nao ha alta heterogeneidade ou complexidade

Em relacido ao projeto executivo, € um servico comum de engenharia, pois embora
apresente aspectos complexos, devendo ser exercida por profissionais habilitados, os
produtos sdo padronizaveis, comumente encontrados no mercado, portanto,
enquadrados como “servico comum”, pois ha dominio do mercado sobre as técnicas
de sua realizagao.

+  Na presente licitagcdo, devera ser PERMITIDA a participagdo de consoércios, uma vez
que nao ha justificativa para vedagdo. Empresas com diferentes expertises, podem
aumentar a capacidade técnica e a qualidade da execugdo do contrato. Contribui
também para ampla concorréncia, uma vez que empresas menores que,
individualmente, n&o teriam capacidade técnica ou financeira para executar o contrato,
podem se unir em consorcio para somar suas capacidades e atender aos requisitos
do edital. Além disso, a formagdo de um consorcio, permite a distribuicdo de riscos
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entre as empresas participantes, o que pode tornar o projeto mais viavel para as partes
envolvidas;

O consoércio deve ser formalizado por meio de um contrato especifico entre as
empresas consorciadas, onde constem todas as condi¢cdes da associacao, para que
sejam replicados alguns aspectos no contrato.

As empresas consorciadas deverao ser solidariamente responsaveis pela execugao
do contrato perante a administragao publica.

O consoércio deve indicar um representante que atuara como interlocutor perante a
administragao publica.

No caso de consoércios, deve-se admitir para efeito de habilitagdo econdmico-
financeira, o somatorio dos valores de cada consorciado, e o acréscimo de 10% (dez
por cento) sobre o valor exigido para a licitante individual, em atendimento ao disposto
na legislagao vigente.

Quanto ao regime de execugao contratual:

Devera ser adotado o regime de “Empreitada por Preco Unitario”, contratando a
execugao do objeto, por preco certo de unidades determinadas, uma vez que por
alguns aspectos do objeto e pela sua natureza, ndo ha preciséo absoluta na indicagéo
dos quantitativos orgcamentarios, pelo que segue:

- Projetos para licitagao sao basicos;

- A topografia do terreno é irregular e acidentada, o que ocasionou a implantagao de
muro de arrimo para implantagdo do projeto, servi¢o relevante no contrato, e por se
tratar de servigo geotécnico, possui incertezas intrinsecas a sua natureza;

- Ha uma boa estimativa dos custos unitarios de cada servico, mesmo que a
guantidade total ndo possa ser determinada com exatidao para todos os servigos;

- Pagamento devera ser proporcional, ou seja, o contratante pagara apenas pelo
trabalho efetivamente realizado, com base nas medi¢des de campo.

Quanto ao orgamento, custos unitarios e composi¢coes

Como ja existem projetos basicos, e um orgamento, que foram elaborados anteriormente,
ainda na vigéncia da Lei 8666/1993, analisamos e observamos que a ordem prioritaria
dos parametros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021, foi atendida;

Adotou-se custos unitarios iguais aos custos unitarios de referéncia do SINAPI 07/2024,
para a maioria dos itens relacionados a construgao civil.

Para os itens ndo contemplados no SINAPI, foram adotados custos obtidos das seguintes
fontes admitidas no art. 23, § 2° da Lei n. 14.133, de 2021, observada a ordem de
prioridades nele estabelecida:

- SIURB — 01/2024 - ultima tabela publicada
- CDHU- 05/2024
- FDE- 04/2024
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- Composigdes com insumos da SINAPI 07/2024

Os valores dos custos totais, portanto, foram obtidos com base na estimativa
orcamentaria, Anexo 2, a partir de quantitativos levantados pelos projetos basicos, e
referéncias de custos unitarios das tabelas oficiais acima relacionadas

Esses valores serao praticados durante a vigéncia do contrato. Se houver necessidade
de servigos extras, em decorréncia de alguma imprevisibilidade, deverao ser compostos
preferencialmente a partir da tabela SINAPI, e em outras fontes conforme ordem
estabelecida no inciso |, § 2° do Art. 23 da Lei 14.133/2021. Na ocorréncia desta
hipétese, a data base a ser utilizada, sera a vinculada a data da planilha orgamentaria
estimada.

Aqui importa esclarecer que os pregos constantes nas tabelas referenciais refletem a
meédia de mercado, uma vez que sdo obtidos a partir de pesquisas de mercado, por
orgaos ou institutos especializados, contratados para tal. Por exemplo, a tabela SINAPI,
tem parceria com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica) para a pesquisa
dos insumos. A tabela SIURB, utiliza a Fundacgao Instituto de Pesquisas Econdmicas
(FIPE), para essa pesquisa, para citar as duas principais fontes, mas todas as tabelas
referenciais oficiais, utilizam a metodologia de pesquisa de mercado para fixacdo dos
custos referenciais dos insumos utilizados nas composi¢des de precos;
Especificamente em relacido ao custo direto de administragcdo local, observou-se os
parametros do Acérdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, adotando-se parametro de
médio quartil.

Foram previstos pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto
ao de administragdo local, para cada periodo de execucdo contratual, refletindo
adequadamente a evolugao da execucao da obra.

+ Quanto ao regime tributario, devera ser adotado os custos de referéncia “NAO
DESONERADOS”, por se tratar da opgao mais vantajosa para a Administragao, conforme
simulacao na propria planilha orcamentaria, Anexo 2.

+ Quanto a composicdo de BDI

O detalhamento do BDI observa os parametros do Acérdao n. 2.622, de 2013 - Plenario
do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados valores que variam entre os parametros médios de percentuais
para cada item do BDI contemplado no Acérdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU.

Foi adotado o BDI reduzido sobre os custos de servicos de destinacao de residuos
em aterros licenciados.

* Com relagao a vistoria, devera ser facultativa, e o licitante podera substituir o atestado de
vistoria pela declaragdo de pleno conhecimento das condigbes de execugao do objeto,
uma vez que ha levantamentos e projetos, bem como ha ferramentas como o Google
Earth ou similares, ndo havendo necessidade de obrigatoriedade de vistoria. Como o local
da obra esta especificado no material técnico, fica a critério do licitante conhecer o local
pessoalmente, caso ache necessario.
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* Na presente licitacdo, devera ser exigida a apresentacdo de garantia de execugdo

*

contratual, medida essencial para proteger os interesses publicos, assegurar a conclusao
e a qualidade da obra e dos projetos, e mitigar os riscos financeiros associados a
inadimpléncia do contratado. Ela promove maior responsabilidade entre os participantes
do processo licitatério e contribui para a eficiéncia e a eficacia da gestdo de recursos
publicos, proporcionando maior seguranga para a administragédo publica.

Elaboracdo da Curva ABC dos Servigos

Consta no anexo 6, a Curva ABC dos servigos, utilizada para analise e itens de maior
relevancia e valor significativo, de forma a eleger os quesitos apontados para qualificagao
técnica, que constam do edital, e que observaram o disposto no §1° do art. 67, da Lei
14.133.

Do Reajuste
Para manutencéao do equilibrio econémico financeiro do contrato, sera aplicado o reajuste
utilizando o indice SINAPI — SP, uma vez que a referéncia principal de custos foi obtida
através da tabela SINAPI, refletindo assim a variagao dos custos em conformidade com
a realidade de mercado dos insumos predominantes.
O reajuste devera ocorrer somente depois de transcorrido 01 (um) ano da data do orgamento,
data em que o técnico responsavel assinou o orgamento, haja visto que ha varias fontes
diferentes na planilha orgcamentaria, mantendo a periodicidade anual.

+ Dos Projetos Executivos

Sera elaborado pela empresa contratada, respeitando as definicées do projeto basico, ficando
a cargo de profissionais devidamente habilitados e qualificados, e em obediéncia as normas
técnicas pertinentes.

Os projetos executivos deverao ser previamente aprovados antes da execugao dos servigos
a que correspondam.

Devera conter todos os elementos delimitados no Termo de Referéncia que devera ser anexo
do Edital

Para a elaboragao do projeto executivo aplicam-se as vedagdes do art. 14, da Lei 14.133/21,
em especial os incisos | e .

Quanto a gestao do contrato e fiscalizagéao

A gestdo e fiscalizacdo do contrato deverdo ser realizadas na forma do disposto no
regulamento municipal, Lei 9147/23 e no Decreto 8935 - Fiscalizacdo e Gestao de
Contrato, ambos de dominio publico.

+  Devera ser exigido a observagdo das normas técnicas vigentes, em especial as que se
relacionam com o objeto, a seguir relacionadas:

NBR 8800 - Projeto de Estruturas de Aco e Estruturas Mistas

NBR 14762:2010 - Projeto e execugao de estruturas de ago em edificios.
NBR 6120- Cargas para o calculo de estruturas de edificagbes

NBR 6123: Forcas devidas ao vento em edificagdes
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NBR 8681: Acbes e seguranga nas estruturas — Procedimento
NBR 6122 — Projeto e execugao de fundagodes

NBR 6484:2001 - Execucgdo de estacas escavadas de concreto

NBR 15575- Edificagcdes — Desempenho

NBR 9050, atualizagao 2021 — Acessibilidade a edificacdes, mobiliarios,
espacos e equipamentos urbanos;

RDC 50/2002 — Estabelecimentos Assistenciais a Saude — EAS;

RDC 222/2018 — Residuos de Servigos de Saude;

NBR 16537 — Sinalizagao tatil do piso

NBR 7256 /21— Tratamento de ar em EAS

Decreto Estadual 56819 e Instrugcbes Técnicas — Seguranga contra incéndio em
edificacoes;

Portaria 453 — Radiacdes lonizantes

NR 24- Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho

NR 32 — Seguranga e Saude no Trabalho em Servigos de Saude

NBR 12188/12 — Sistemas Centralizados de Suprimentos de Gases Medicinais,
de Gases para dispositivos médicos e de vacuo para servigos de saude;

NBR 5410 - Instalacbes Elétricas de Baixa tensao

NBR 14039 - Instalacbes Elétricas de Média tensao

NBR 5419 - Descargas Atmosféricas

NBR 5626 — Instalagéo Predial de Agua Fria

Programa Arquiteténico Minimo UPA 24 H — VERSAO 3.0/2.021, do MS.
Manual de identidade visual UPA do MS.

+ Deverao ser ainda observadas e exigidas as garantias que o construtor deve fornecer
para a execucao de obras de estruturas, regulamentada pelo Cddigo Civil Brasileiro,
que preconiza que construtor é responsavel pela solidez e seguranca da obra pelo
prazo de cinco anos apds a sua conclusédo, conforme estabelecido pelo artigo 618.
Demais servigos executados, deverdo ter uma garantia compativel com o descrito na
NBR 15575.

+ Quanto aos riscos referentes a contratagdo, e as responsabilidades concernentes,
devera ser observado o disposto no Anexo 4- Analise de riscos.

+  Quanto aos parametros de qualidade
Tanto a execucgdo dos servigos, quanto o desenvolvimento dos projetos executivos

deverao observar os conceitos de qualidade edilicia, contidos no Programa Brasileiro da Qualidade
e Produtividade no Habitat (PBQP-H), e os critérios de desempenho definidos pela ABNT, estando
em conformidade com os seguintes parametros:

- Seguranga estrutural, contra incéndio e no uso e operagao;

- Atendimento aos quesitos de habitabilidade quanto a estanqueidade, conforto térmico,
conforto acustico, iluminagdo, conforto tatil e antropodinamico, saude, higiene, qualidade do ar,
funcionalidade e acessibilidade;
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- Atendimento aos quesitos de habitabilidade quanto a sustentabilidade, a durabilidade,
manutenabilidade e adequacio ambiental;

- Exigéncias da sociedade e respeito ao Meio Ambiente com coleta e disposicao de residuos
na forma da legislagédo, adequado direcionamento de aguas pluviais e fluviais, respeito a flora e fauna
nativos;

- Melhoria das condigdes urbanas locais buscando compatibilidade e integragdo com o
entorno;

- Realizac&o de controle tecnolégico da obra.

IV. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

Para conformidade com o Programa Arquitetdnico Minimo UPA 24 H — VERSAO
3.0/2.021, do Ministério da Saude devera ser considerada UPA Porte Il, nivel V, contando com 10
(dez) leitos de observacao adulto, 3 (trés) de observacao pediatrica e 3 (trés) de emergéncia.

Sua area construida sera de aproximadamente 1.827,27 m?, contabilizando a area
principal, os abrigos e as areas de casa de maquinas.

A estimativa de quantidades, neste caso foram obtidos através dos projetos basicos
existentes, gerando os quantitativos levantados no Anexo 3- Memdéria de Célculo de Quantidades.

V. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram consideradas as seguintes avaliagbes sobre os sistemas estruturais mais
convencionais em relagao ao projeto arquiteténico:

Alvenaria estrutural — este sistema demanda modulagao e rigida ado¢ao de “prumadas
de paredes”, condigdo incompativel com as restrigbes impostas ao projeto arquiteténico pelo terreno
e extenso programa a ser atendido;

Concreto pré-fabricado — este sistema oferece maior vantagem em projetos modulados
de forma mais simétrica, condigao incompativel com o projeto, como acima exposto, e demanda,
também, acesso de equipamentos para a instalacdo das pecas pré-fabricadas, o que dificultaria
frente a geometria do terreno e auséncia de areas de acesso lindeiras a obra;

Estrutura metalica: assim como os demais sistemas avaliados, demanda modulacéo do
projeto de forma mais simétrica para que o sistema seja mais eficiente, bem como facilidade de
acesso de equipamentos para instalacdo das pecgas na obra.

Em relagao aos custos, conforme literatura técnica, geralmente sistema de estrutura em
alvenaria estrutural € mais econémico. Sistema de estrutura metalica é mais oneroso e os sistemas
de concreto moldado in loco, e pré-fabricado, ficam no patamar intermediario de custos, sendo o
moldado in loco, geralmente mais dispendioso que o concreto pré-fabricado.

Neste caso, levando em consideragéo as caracteristicas especificas do projeto, o sistema
misto, na maior parte, concreto armado “in loco” apresentou-se como o sistema mais adequado, uma
vez que a confecgao das pegas no local oferece maior flexibilidade ao projeto, sendo mais adequado
a presenca dos diversos niveis de contengcao demandados pela topografia e a modulagao assimétrica
da arquitetura, em decorréncia da implantacdo no terreno irregular. No mais, foram observados
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outros fatores como o porte da obra, a farta disponibilidade de mao de obra, a utilizagao de materiais
e equipamentos que ndo demandam treinamentos ou licencas especiais e a facilidade de acesso
aos materiais basicos para execugao dos servigos, o que contribui para menores custos globais e
maior competitividade na contratacdo das obras.

Apenas no caso das lajes, a maior parte foi projetada em concreto pré-fabricado, para
fins de reducéao de custos.
VI. ESTIMATIVA DE VALORES
Os valores estimados por tipo de intervengéao prevista nos projetos sao apresentados no
anexo 2- Planilha Orgamentaria.

Como amostragem, em pesquisa de mercado realizada a partir de contrata¢des para

obras similares, foram observados os valores abaixo transcritos.

REFERENCIA DE MERCADO - EMPREENDIMENTOS SIMILARES

1

Empreendimento:

UPA INDEPENDENCIA

Local:

MONTES CLAROS — MG

Tipologia Edificagao:

Térrea, em alvenaria, sem laje e com cobertura metalica
Estrutura de Concreto Moldado In Loco com Laje Pré Moldada

Area Aproximada:

1.219,17 m?

Valor Contratado:

R$ 8.761.396,54, reajuste INCC Junho/2024 R$ 9.040.970,73

Data-base: 10/2023
Identificag&o: PNCP: 98486503000672023003
Valor/m?: R$ 7.415,68 (com reajuste)

Empreendimento:

UPA ALICE MAIA

Local:

MONTES CLAROS — MG

Tipologia Edificag&o:

Térrea, em alvenaria, sem laje e com cobertura metalica
Estrutura de Concreto Moldado In Loco com Laje Pré Moldada

Area Aproximada:

1.219,17 m?

Valor Contratado Atual:

8.282.073,27 (reajuste INCC Junho/24 - R$ 8.563.445,07)

Data-base:

10/2023

Processo Administrativo:

PNCP: 98486503000662023002

Valor/mz:

R$ 7.023,99/m?

Empreendimento:

HOSPITAL REGIONAL

Local:

UBIRATA - PR

Tipologia Edificagao:

CONSTRUCAO TERREA EM ALVENARIA
Estrutura de Concreto Moldado In Loco com Laje Macica

Area Aproximada:

3.343,20 m?

Valor Contratado:

R$ 21.239.241,65, REAJUSTE INCC Junho/24 R$ 22.596.464,46

Data-base:

01/01/2023

Processo Administrativo:

PNCP 98793303900012024002
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Valor/mz:

R$ 6.758,93

Valor/m? - Mediana:

R$ 7.023,99/m?

Valor/m? - Media:

R$ 7.066,20/m?

Embora sejam construgcdes semelhantes de Estabelecimentos Assistenciais a Saude — EAS,
em alvenaria, os trés projetos sao térreos e em terrenos amplos. O terreno da nova UPA é de
tamanho reduzido e possui declividade acentuada. Isso adicionou custos com cortes de terreno,
aterros, muros de contengao e utilizagdo de elevadores de maca, em virtude de ser uma construgao
de 03 (trés) pavimentos. Portanto o valor unitario do m? da construgdo ficou acima da média em
relacdo aos projetos apresentados acima. Nessas obras de referéncia, também, ndo constavam
projetos executivos, e alguns equipamentos, o que também ocasionou acréscimo no valor.

Empreendimento:

NOVA UPA 24H — UPA SANTA LIDIA

Local:

MAUA -SP

Tipologia Edificagao:

CONSTRUCAO EM 03 PAVIMENTOS EM ALVENARIA
Estrutura de Concreto Moldado In Loco com laje Pré Moldada

Area Aproximada:

1.827,270 m?

Valor: R$ 15.124.265,49
Data-base: 01/07/2024
Valor/m2: R$ 8.276,97

Para fazer uma equivaléncia de valores, foram desconsiderados alguns itens, como muro de
arrimo, marcenaria, elevadores e projetos executivos, que nado constavam nas referéncias de

mercado.

Empreendimento:

NOVA UPA 24H — UPA SANTA LIiDIA

Local: MAUA -SP
Tipologia Edificagdo: CONSTRUCAO EM 03 PAVIMENTOS EM ALVENARIA
Area Aproximada: 1.827,270 m2

Valor Contratado:

R$ 11.643.067,79 (sem muro de contengéo, projetos executivos, marcenaria,
elevador e comunicagéo visual)

Data-base:

01/07/2024

Valor/mz:

R$ 6.371,84

Portanto, dentro dos valores praticados no mercado, considerando parametros

equivalentes.

DESCRIGCAO DA SOLUGAO

Objeto da Contratagao

A Nova UPA sera construida em terreno livre na Rua Cesario Parmegiani, Jardim Santa

Lidia, Maua — SP
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Figura 2 - Localizagdo da UPA

Esse terreno tem declividade de aproximadamente 8,00 metros da frente aos fundos e
declividade de testada/fachada de aproximadamente 3,00 metros. Além de ter area total livre de
1.320,87 m?.

Figura 3 - Declividade do terreno — frente e lateral
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Figura 4 - Declividade do terreno- fundos

Por ser um terreno com acesso por apenas para uma rua, foi necessario colocar todos
0S acessos por essa mesma rua:

v
v
v
v

0 acesso ao publico;

0 acesso a emergéncia;

0 acesso da Base do SAMU Descentralizado;
0 acesso ao apoio técnico e logistico.

Um dos pontos mais relevantes, na implantagdo do empreendimento foi a definigdo do
tanque de Oxigénio, conforme a NBR 12188/12, que exige distancias minimas do passei publico,
edificacao, geradores de energia e, ainda, deve ter facil acesso ao caminhdo de abastecimento para

esse tanque.

ABNT NBER 12188:2012

Anexo G
(mormativa)

Disténcias

Distincia A: I

« Portas & passagens de acesso &
atifick

= Trdhago de wiicuiog |

« dson de estacionamanto da vecukes |

= froa pormitida para fumar o |
zcencor chamas

« Instalagtes teas da dindras ras

r.' flamiveis
Distancia B:

« Eslogue de malariaks combusihts

= Subssingfes nlévicas de midia o
alla tensdo, Fanshom adones:
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Figura 5 - Trecho da NBR 12188/12 — recuos do tanque de Oxigénio
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Optou-se o tanque de Oxigénio para a rua da frente, tornando necessario recuar toda a
edificagdo a fim de atender a essa legislagdo. Junta-se a essa informag&o que o acesso é por unica
rua, também passa a ser imprescindivel ter na area frontal desse terreno, os seguintes itens:

RN N N N N NN VRN

<

todos os acessos a edificagao;

vagas de embarque e desembarque;
vaga de idoso;

vaga PCD;

vaga de ambulancia;

vaga da ambuléncia do SAMU

vaga de carro funerario/carga e descarga;
abrigo de gerador;

abrigo de cabine primaria e transformador;
abrigos dos residuos;

abrigos dos gases medicinais.

Devido ao programa arquitetdnico minimo a ser cumprido, e com o recuo da edificacao,
conforme informacéao anterior, a edificagao ficou composta por 03 pavimentos:

v
v

pavimento superior, com acesso pela cota mais alta da rua — Pronto Atendimento;
pavimento térreo, com acesso pela mais baixa da rua — Emergéncia, SAMU Base
descentralizada e todo 0 acesso ao apoio técnico e logistico, e

pavimento inferior, sem acesso pela rua, apenas por elevadores e escadas —
Apoio Administrativo e area de funcionarios.

= o I Y E—

B () () (I (7]

VISTA — FACHADA FROMTAL
it

Figura 6 fachadas — Aproveitamento dos desniveis do terreno
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Tendo em consideragao o aproveitamento dos desniveis, ainda houve a necessidade de
muros de contengao para com o imovel ao lado — “Lar do Menor” e o proprio pavimento inferior.

VIIl. VIABILIDADE DO PARCELAMENTO DA CONTRATAGAO

Sendo o objeto da contratagao constituido pela execugao de obras de uma edificagédo
Unica, drenagem e iluminacdo em seu entorno imediato, sob o ponto de vista técnico, operacional e
de responsabilidade técnica sobre a execugao, os servigos devem ser contratados conjuntamente,
sob o risco de ndo se alcangar o objetivo da licitagdo, quanto a melhor qualidade técnica, melhor
preco e prazo, e garantia da obra.

IX. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratacdo e implantacdo do equipamento é esperado uma melhoria no
atendimento do usuario do S.U.S (Sistema Unico de Saude), diminuindo o tempo de espera em todas
as UPAS do Municipio e atendendo ao territério que nao possuia os servigos de pronto atendimento,
consequentemente atendendo um numero maior de usuarios do Municipio.

Também se espera que o novo equipamento diminua a pressao por atendimento no
Hospital referéncia da regiao.

X. PROVIDENCIAS PREVIAS A CELEBRAGAO DO CONTRATO

Previamente a celebracéo do contrato deverdo ser tomadas as seguintes providéncias:

o Destacar profissional, engenheiro ou arquiteto, tecnicamente habilitado para
fiscalizacdo da execugao do contrato;
e Coordenar com as demais secretarias e concessionarias envolvidas, as acbes que
serao necessarias para que as obras possam ser iniciadas, entre as quais:
e Secretaria de Saude — Acompanhamento pelo setor técnico;
e Secretaria de Mobilidade Urbana- interferéncias com o transito local;
e Secretaria de Servicos Urbanos — interferéncias com redes existentes de
drenagem urbana;
e Concessiondria de Energia Elétrica — remogdes ou deslocamentos necessarios
na rede existente;
e Concessionarias de Agua/Esgoto — interferéncias com redes existentes.

Xl. CONTRATAGOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

Contratagao ou designagao de funcionarios

Mobiliario e equipamentos ndo atendidos na obra

Contratos de fornecimento em geral (residuos contaminados, alimentagcao dos pacientes
internados, etc).

Para todos os casos, poderao ser utilizados outros contratos existentes do Municipio, ou
realizar novas contratagdes. A area requisitante deve analisar o que for mais vantajoso para o
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Municipio, e tomar as providéncias cabiveis para garantir a plena funcionalidade da unidade, quando
do término da obra.

Xll.  IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A Secretaria de Meio Ambiente do Municipio, esta emitindo uma declaragéo de isengao
de licenciamento ambiental para essa Unidade, que devera posteriormente ser acostada aos autos.

Em relagdo a promogéo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos Arts. 5°,
e 11,1V, da Lein. 14.133, de 2021, no desenvolvimento do projeto executivo e planejamento da obra,
deverao ser adotadas as seguintes praticas sustentaveis:

- Aplicacao de procedimentos de execucgao visando minimizar o impacto sobre recursos
naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

- Dar preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

- Maximizar a eficiéncia na utilizagao de recursos naturais como agua e energia;

- Utilizagdo de materiais que prolonguem a vida util e minimizem o custo de manutencgéo
da obra;

- Priorizar a origem sustentavel dos recursos naturais utilizados na obra;

- Verificar e utilizar produtos florestais madeireiros licenciados e/ou ndo madeireiros
originarios de manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento;

- Utilizar preferencialmente mao de obra local.

Serao diretrizes, normativas e informativos:

- Responsabilidade ambiental na execucg&o do objeto, observando o devido atendimento
as legislagbes especificas, e ao Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis da CGU/AGU;

- Critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil estabelecidos
na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos, artigos 3° e 10° da Resolugao n°
307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucao Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010;

- Os residuos gerados devem ser destinados em aterros licenciados, para garantir a
disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos. De forma nenhuma sera autorizada a
disposicao em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

- Todos os residuos removidos deverao estar acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos (CTR), em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT;

- Normas e legislagdes de acessibilidade, tratadas como promoc¢&o do Desenvolvimento
Nacional Sustentavel, devem ser respeitadas no decorrer de toda a contratagao, particularmente o
Decreto n° 5.296 de 2004, o Decreto n°. 6.949, de 2009, a Lei n. 13.146, de 2015, a Lei n® 10.098 de
2000 e a NBR 9050/ABNT- Acessibilidade a edifcacées, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos.

Desta forma, as obras devem ser executadas, respeitando as especificacdes de
acessibilidade projetadas, de modo que as edificacbes se tornem acessiveis a pessoas com
deficiéncia e mobilidade reduzida.

Caso seja necessario remocgao pontual de alguma arvore, esse servico devera ser
precedido por abertura de processo administrativo préprio, para obtencao de autorizagao ambiental,
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Entretanto, a implantacao e operagcdo também podera gerar impactos negativos, para
0s quais se apresentam algumas medidas mitigadoras.

Tabela 1 - Impactos Ambientais

Impacto

Mitigagdo

Construgéo civil:

A construgéo civil gera impactos uma vez que é necesséria
a utilizacao de material para execugdo do empreendimento

Utilizagao responsavel, diminuindo eventuais desperdicios,
prezando por materiais reciclados ou por materiais que
sejam menos danosos ao meio ambiente

Disposi¢éo final ambientalmente adequada dos residuos
sélidos gerados

Poluigao Sonora:

A operagéo da Nova UPA 24h e seus equipamentos
provoca ruidos que podem perturbar a vizinhanga

A manutengdo e operagao dos equipamentos sera
respeitada, o que diminui a emissao de ruidos.

Transito:

A operagéo da Nova UPA 24h impacta diretamente no
transito do municipio

O horério de operagdo do caminhdo que abastece o tanque
de Oxigénio devera priorizar periodos em que o tréansito
municipal possuir menor intensidade. Além disso, ha
estacionamento para as ambulancias, carros de carga e
descarga, vaga de PCD, vaga de idoso e de embarque e
desembarque.

Residuos hospitalares

A operagao da Nova UPA 24h impacta diretamente na
producéo de residuos contaminados/infectantes.

Além da construgdo do abrigo de residuos contaminados
respeitando a legislagdo 222/2018, o municipio tem contrato
com a empresa especializada em retirada e destinacdo
desses residuos em local apropriado.

Equipamento de Raio x

A operagao da Nova UPA 24h gera o uso do equipamento e
consequentemente a radiagao emitida pelo equipamento.

O projeto da sala recebera laudo de fisico que coloque as
diretrizes do material a ser usado para haver a
estanqueidade necessaria para o uso seguro da sala.
Contrato de manutengdo do equipamento. Destinagdo
adequada.

CONCLUSAO

Tendo em consideragao os seguintes elementos:

v' Existe proposta do SISMOB - Sistema de Monitoramento de Obras sob o n°
13848.8590001/23-054 no valor de R$ 6.593.000;
v Existe Emenda Parlamentar n° 202328160005, tipo Especial no valor de R$ 8.146.046,00,

que sera parcialmente utilizada;
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v Os valores da obra, estdo na faixa de variagdo dos valores praticados para obras

equivalentes;

v" O equipamento atende a necessidade de expansao da rede de UPAS no Municipio;

<

O equipamento contribui para melhoria do atendimento do SUS;

v' Ha projetos basicos, com estimativa dos custos unitarios de cada servigo, que nao interferem
nos padrdes de desempenho e qualidade da obra e do servigo a ser prestado;

Conclui-se que a natureza da contratacdo se mostra adequada para atendimento das
necessidades ja expostas no item | e pela viabilidade do prosseguimento deste processo de

contratacao, através de “Empreitada por Preco Unitario”.

XIV. ANEXOS

Para embasar as informacdes apresentadas nos itens IV e VI, sdo anexados os seguintes

documentos:

ANEXO 1. Proposta SISMOB e Emenda Parlamentar;

ANEXO 2. Planilha Orgamentaria;

ANEXO 3. Memoédria de Calculo de Quantidades.
ANEXO 4. Analise de Riscos

ANEXO 5.  Simulagdo Regime Tributario
ANEXO 6. Curva ABC dos Servicos

ANEXO 7. Avaliagao do Sistema de Contencdes

Edison Kazuo Kawashima
Arquiteto
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