ESTUDO TECNICO PRELIMINAR "TYLin

Projeto: Rev.: Data:
TERMINAIS DE ONIBUS - ESTACAO TERMINAL ITAPARK 04 08/2024

ANEXO V
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP- R04

CONTRA:TAQAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE
IMPLANTACAO DO TERMINAL ITAPARK E ELABORACAO DE PROJETOS
EXECUTIVOS

REV. 01 REV.02 REV.03 REV.04

DATA

03/2024 05/2024 07/2024 08/2024

DESENVOLVIMENTO

VERIFICAGAO

RESP.

TECNICO

1/46



https://www.tylin.com/gpogroup

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR "TYLin

Projeto: ) _ Rev.: Data:
TERMINAIS DE ONIBUS - ESTAGAO TERMINAL ITAPARK 04 08/2024
SUMARIO
APRESENTAGAD ........oooimmresrusesesssssessssassessssassessssassssssassesssssssessssassessssassesssssssessssasssssssssessssssssssssssssssssssssssanes 4
1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAD..........ommmmerrrmmsssssmssssssssssssassssssssssssssssssessssasnes 5
14, EQUIPAMENTO. .....oocoveoeceeeeeeceseoeese s s s s sessssesss s sssseesessenns 5
12, PROJETOS EXECUTIVOS......coooeeeeveeeeseeeeeeseseeessessessssesssssssssssssssssssssesssssssessssssssssssassssssansesssnns 7
2. PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO ........coovvveruennersssssessarensesns 8
3. REQUISITOS DA CONTRATAGAD ......oormmrerrumssssussessssassessssssssssssassesssssssessssassssssassssssasssssssssssssssssesssses 8
3.0, EQUIPAMENTO.......ovoooiereeeeseeeeeeseeeessseesesessessssssesssssssssssssssssssssssssasssssssssssesssessssssssesssssssssssnnes 8
3.2 PROJETO EXECUTIVO......oomicooeeeceeeieeeeeeeeseeieseeeeesseessesesessessssessssseessssssssssssssssssssnssssssssssss 17
4.  ESTIMATIVA DE QUANTIDADES..........ccomseeermrsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssessssssssssssassesesss 30
4.1, EQUIPAMENTO. ..o s sssssenessssenessssane s 30
4.2, PROJETO EXECUTIVO.....oooooeeeeeeeieseeeeisseeeeissessessssesesessesesanessssssssssssssssssssssssssssnesssssasessssnnenes 30
5. LEVANTAMENTO DE MERCADO .....cccovrerrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssasnnes 31
51, EQUIPAMENTO.......ovvooorveeeeeeeeeesseeessssseesessseesesssesssesesssssessssssesessssaesssssssesssssssssessssssssssssessss 31
5.2, PROJETO EXECUTIVO.......cosirooeeeemeeeieeeeeeeseeeeeseeeeeessessesesessessssesssssseessssssesssssssssssssessssssnessss 34
6.  ESTIMATIVA DE VALORES ......c.ccoommmretruessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssassesssssssessssssssssssssessssssssssssasns 34
8.1 EQUIPAMENTO.......ovoeooreceeeeeeecesseeessseseesessseessssessessesesssssesssssssssssssssesssssssesssssssssesssssssssssssssss 34
6.2 PROJETO EXECUTIVO......oioooeeeieeeeeieseseeeeseeeeesseeeeeeseesssesesssssssesssssesssssssessssssesssssnssssssssssss 36
7. DESCRIGAQ DA SOLUGAD.......ccrvmmeesseesssssssesssssssssssssssssssssssssssassssssasssssssassessssasssssssssssssssssnsssssasnnes 36
71 EQUIPAMENTO. ...ocvvoooeeeeeeeeseeeeseeeeeeesssss s sssssness s ss s esses 36
7.2 PROJETO EXECUTIVO......ooicooeoeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseseesesesessesessessessseesssssesssasssessssssessssssssssss 37
8.  VIABILIDADE DO PARCELAMENTO DA CONTRATAGAD. .......cvcvummrerrmnssssssessssssssssssssssssssssssssasns 40
8.1 EQUIPAMENTO.......ovooeoeveeeseeeeeesseeeesssseeeesssesssessessssssssssess s sssssss s sssssnessssssessssseesssssssssss 40
8.2 PROJETO EXECUTIVO......ooioeeeeeeeeieseeeeeieseseessseseeeesesseesessssssssssssssessssssnessssssessssssssssssssssss 41
9.  RESULTADOS PRETENDIDOS ........cvcouuressmsssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssnesssssssesssssssesssssssesssss 41
9.1 EQUIPAMENTO.......cvoeooeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeseeesseesssssesseses e sssseesessss e sssssnessssssessssssessssssesessen 41
9.2 PROJETO EXECUTIVO......oiceoeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeseeeseeseeesesesessesessesssssseesssssesssssssessssssessssessessss 41
10. PROVIDENCIAS PREVIAS 3 CELEBRAGAO DO CONTRATO........ommrerrunssssnsssssssssssssssssssssssssssasness 42
11.  CONTRATAGOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES.........cooovutmmmessmsmesssssssssssssssssssnsssssannnns 42

2/46


https://www.tylin.com/gpogroup

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR "TYLin

Projeto: ) _ Rev.: Data:
TERMINAIS DE ONIBUS - ESTACAO TERMINAL ITAPARK 04 08/2024
12. SUSTENTABILIDADE, IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS...........ccocoemenmmnrereseenns 43
121 EQUIPAMENTO. ..ottt 43
12.2 PROJETO EXECUTIVO ...ttt 44
13, CONCLUSAD ......courttessssssssssssssssssssssssassssssss b ssbass s ssassssb s ssssssssbasssssssssssassssasssssasssssasssssns 44
L T U | =0 1 46

3/46



https://www.tylin.com/gpogroup

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR "TYLin

Projeto: Rev.: Data:
TERMINAIS DE ONIBUS - ESTACAO TERMINAL ITAPARK 04 08/2024

APRESENTACAO

Este documento compbe instrumento do Planejamento Administrativo da
Prefeitura de Maua, desenvolvido em consonancia com o Plano de Contratagdes Anual do
Municipio, constituindo, por sua vez, a primeira etapa do planejamento das contratagdes de
bens e servicos.

Em conformidade com o § 1°, do Art.18 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, ele
tem por objetivo “evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solugdo, de modo a
permitir a avaliagdo da viabilidade técnica e econémica da contratagao”.

Visa subsidiar a contratacdo do equipamento publico de mobilidade urbana
“Terminal Itapark”, com elaboragao de projetos executivos.

Desta forma, a seguir serdo apresentadas as informacgdes relativas a pertinéncia
da demanda a ser atendida, valores referenciais de mercado, estimativa das quantidades,
possiveis impactos ambientais e agdes mitigadoras, a fim de demonstrar a viabilidade desta
contratacgao.

Muito importante destacar que esses projetos ja estavam prontos em 2014,
sendo que em 2022, foram avaliados e compatibilizados com as interferéncias e demandas
atualizadas, tendo sido constatada necessidade e realizada revisao parcial nos projetos.

De todo modo, a elaboragao/revisdao dos projetos € antecedente a vigéncia
obrigatéria da Lei 14.133, e obrigatoriedade do estudo técnico preliminar, dessa forma, as
diretrizes aqui contidas, foram formatadas na ordem inversa a situagao ideal, validando o
que foi analisado anteriormente, porém sem formalizagées. Ou seja, esse documento,
organiza e legitima os discursdes que se fizeram presentes em diversas etapas, mas nao
foram devidamente registradas e compiladas.
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1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

1.1. EQUIPAMENTO

Maua é caracterizado por um relevo bastante acidentado, com condi¢cdes de
acessibilidade desfavoraveis e poucas vias arteriais. Nestas ultimas décadas, o municipio
vem passando por elevado crescimento populacional (mais de 50% nos ultimos 27 anos),
acima da média constatada na Regido Metropolitana de S&o Paulo, conferindo carater de
prioridade as questdes pertinentes a mobilidade urbana

A implantacéo do trecho sul do Rodoanel Mario Covas, cujo extremo se da em
Maua, gerou um fluxo de veiculos adicional no municipio, com destino para a Rodovia
Imigrantes, Anchieta, dentre outras. Ja o trecho leste deste Rodoanel, interliga o Municipio
a Rodovia Ayrton Senna e a Via Dutra.

A cidade abriga dois importantes parques industriais: o Polo Petroquimico de
Capuava e o Polo Industrial Sertdozinho. Conta com duas Zonas de Desenvolvimento
Econdmico (ZDEs), que somadas totalizam 17,5 km? com empresas dos ramos de logistica,
materiais elétricos, metalurgia, mecanica, quimica e petroquimica.

Esta caracteristica tem forte impacto nos padrdes de mobilidade urbana. De fato,
o emprego industrial normalmente esta concentrado e possui horarios especificos,
potencialmente facilitando a definicdo de itinerarios e horarios do transporte coletivo
tradicional, causando fluxos mais condensados e maiores tumultos nestes horarios.

A Avenida Itapark, € uma das principais vias arteriais do Municipio de Maua, com
intenso fluxo veicular e de transporte coletivo. Essa via serve de ligagao interbairros da
regiao sudeste de Maud, conhecida como regido do Itapark.

Estes aspectos e dificuldades contribuem para o atual quadro problematico de
mobilidade urbana, sendo imprescindivel a efetivacdo de planos, programas e projetos de
curto, médio, e longo prazo, para reestruturacédo da mobilidade da cidade , com o apoio de
politicas publicas de incentivo, para amenizar essas dificuldades, e ao longo do tempo, criar
um fluxo mais organizado e dinamico, que contribuira ndo somente para a mobilidade dentro
do Municipio, como também a nivel regional mais abrangente, dada a interligagdo com
importantes vias do estado de Sao Paulo, conhecido pela dificuldade na gestdo de
mobilidade urbana, gerando transitos intensos e consequentemente afetando a qualidade
de vida nos grandes centros urbanos.

Tendo em consideragdo a proximidade e conectividade com a demais cidades
que o compdem a regido do Grande ABC Paulista, o Plano de Mobilidade de Maua prevé
um conjunto de agdes que visam a implantagcdo de uma rede unificada de transporte urbano
na regiao, com priorizagao de circulagédo de 6nibus.
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Sao 5 programas destinados para o sistema de transporte coletivo:

Programa de reconfiguragdo da rede de transporte coletivo integrada;
Programa de implantac&o de corredores de transporte coletivo;
Programa de remodelagéo e constru¢ao de terminais;

Programa de qualificagdo dos pontos de parada;

5. Programa de modernizagao tecnoldgica dos Onibus.

BN =

O Terminal Itapark integra o terceiro programa, de remodelagéo e construgao de

terminais, que prevé as seguintes intervencgoes:

e Remodelagédo do Terminal Zaira;
e Construcdo do Terminal Itapark;
e Remodelagédo do Terminal Itapeva;
e Construcao do Terminal Guapituba;
e Reconstrugdo do Terminal Central.

Este terminal podera comportar a maior parte dos itinerarios que hoje véao até o

Centro pela Barao de Maua. De acordo com o Plano de Mobilidade Urbana, podera receber
linhas da regiao leste da cidade, que inclui bairros como Jardim Maua, Feital, Cruzeiro,
Luzitano, Jardim Silvia e Vila Ana, que poderao ser seccionadas no novo equipamento.

Na figura a seguir € possivel identificar as linhas alimentadoras do Terminal

Itapark, em verde.
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No plano é previsto, com a reorganizagao de itinerarios, que o terminal também
possa ter linhas para o Terminal Zaira e para a regido da Estagdo Guapituba, o que pode
fortalecer a interconexao de bairros da cidade de forma mais dinamica. A seccao das linhas
diminuiria o numero de 6nibus em sobreposi¢cdo rumando ao centro.

O novo terminal sera localizado no final da Avenida Itapark, confluéncia com a
Avenida Barao de Maua, em torno de dois quildmetros do Terminal Central, na cidade de
Maua-SP.

E importante salientar que esse alinhamento com o Plano de Mobilidade do
Municipio de Maua, consolida um posicionamento relativo a uma sequéncia de
estudos e projetos, amplamente discutidos na oportunidade, a partir da leitura dos
problemas da mobilidade, a titulo de diagnéstico, chegando nas medidas e solugdes
propostas, como condi¢gao para o planejamento e gestao da mobilidade no Municipio.

Ou seja, nao é uma solugao isolada, mas uma solugao que integra um dos
programas que compoéem o plano de agdes de propostas sistematizadas no Plano de
Mobilidade de Maua.

Desta forma, incluimos como Anexo 1 o Plano de Mobilidade de Maua vigente,
contendo esses estudos, as diretrizes, e 0 conjunto de intervengdes e propostas.

Ainda registramos que ha um alinhamento também com o Plano Diretor do
Municipio em fase de revisao final, tanto em relagdo as diretrizes, quanto em relacdo ao
planejamento de intervengdes para qualificagdo do sistema de mobilidade e viario.

Pelo exposto, conclui-se que o equipamento contribuird para um plano maior de
intervengdes para reestruturagdo da mobilidade na cidade, evidenciando o interesse publico
de promocgao da articulacdo e da integracdo dos componentes estruturais e a integracao
regional, bem como o estabelecimento de condigdes mais adequadas de fluxo e
acessibilidade.

1.2. PROJETOS EXECUTIVOS

Concomitantemente a obra, devera ser executado o servigo de elaboracao de
projetos executivos pelo contratado, uma vez que os projetos para licitagdo séo basicos,
tendo sido elaborados em 2014 e revisados em 2022, sendo que, para o desenvolvimento
de projeto executivo antes da licitagdo, haveria um dispéndio maior de tempo e recursos,
gue neste momento néo estao disponiveis, e podem comprometer a proposta do terminal de
atender a demanda de transporte publico em futuro préximo, haja visto os prazos de
convénio a serem atendidos.
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2. PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

A execugao das obras do Terminal Itapark possui previsdo na LDO de 2024 (Lei
n°6123, de 29 de junho de 2023), compondo as Prioridade e Metas da Administragdo Publica
Municipal para o exercicio de 2024 (Anexo | da LDO, acdo 1098 do Orgdo 18 — Secretaria
de Mobilidade Urbana - SMU)

Em consonancia com o art. 160 do Decreto Municipal n® 9147 de 31 de Margo de
2023, nao foi publicado no Plano de Contratacbes Anuais — PCA, uma vez que ficou
dispensado a publicagao do PCA, no exercicio de entrada em vigor do referido decreto.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1. EQUIPAMENTO

Tendo em consideragdo que o objeto de estudo corresponde a execugao de
obras de um terminal de 6nibus municipal, a contratagdo em tela devera apresentar os
seguintes requisitos:

3.1.1 Selecdo de empresas com qualificacdo técnica compativel aos servicos a serem
executados, em especial aqueles de maior complexidade e relevancia, como execugao
de estruturas metalicas, e pavimentagao, a serem especificados a partir da ferramenta
gerencial “Curva ABC” (Anexo 8) que destaca ordenadamente os itens mais relevantes
€ que mais pesam no valor da obra.

No caso em tela, conforme anexo 8, os itens selecionados, estao todos superiores a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo, e séo itens de relevancia
técnica para o objeto em questéo.

Devera ser exigida a comprovagdo de quantitativos minimos nos atestados,
correspondentes aos seguintes servigcos das parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo do objeto, constatados a partir da elaboracao da curva ABC:

1) FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA VERTICAL KG 46.489,50 (21,24%)
2) EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO M3 226,10 (5,72%)

2) TELHA TRAPEZOIDAL DUP. ACO GALVANIZADO C/ MIOLO M2 1.594,00 (5,59%)
3) ESTACA RAIZ M 223,00 (5,58%)

As quantidades correspondem a 50% das quantidades totais de cada servigco constante
em planilha orgamentaria (utilizando tabela dindmica, que soma os itens semelhantes).

Em conformidade com o artigo 67 da Lei 14.133/2021:

- Devera ser solicitada Certiddo de Registro e Quitacdo (CRQ) da empresa, emitida
pelos conselhos de classe (CREA ou CAU), atualizada, e que comprove habilitacdo da
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empresa para as atividades compativeis com o objeto da licitagdo, a saber, Arquitetura ou
Engenharia Civil, para salvaguardar a execugéo dos servigos por empresa formalmente apta
a execucgao do contrato, ou seja, € uma prova de que a empresa ja prestou servigos ou
entregou produtos semelhantes aos que estao sendo licitados, atestando sua experiéncia e
competéncia na area

- Devera ser ACEITO o somatdrio de atestados de capacidade técnico-operacional
para atingimento dos quantitativos minimos demandados, uma vez que a técnica de
execucao dos servigos nao se limita ou se reduz com a aceitagao desse critério.

- Devera ser solicitada Qualificagao Técnica Profissional - Atestado(s), expedido(s)
por Pessoa(s) Juridica(s) de Direito Publico ou Privado, em nome de quaisquer do(s)
profissional(is) indicado(s) para compor o quadro de funcionarios da empresa, devidamente
registrado(s) no érgdo competente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que comprove a execug¢ao de
servigos pertinentes e compativeis ao objeto desta licitagdo, de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitagcédo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a
4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagéo.

- Devera ser admitida a exigéncia de atestados com quantidades minimas de até 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia, vedadas limitagdes de tempo e de
locais especificos relativas aos atestados.

- Devera ser admitida a apresentacao de atestados de construgao ou execu¢ao como
de complexidade tecnoldgica similar ou superior.

- Devera ser solicitado declaragao de indicagdo da Equipe Técnica responsavel pela
execucgao dos servigos objeto deste edital, constando suas qualificagdes.

- Os profissionais apresentados para qualificagao técnica, detentores dos atestados
exigidos, deverao compor a equipe técnica que sera responsavel pela execugao.

- Os profissionais indicados pelo licitante deverao participar da obra ou servi¢o objeto
da licitacdo, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

3.1.2 Selecao de empresas com habilitagdo econdmico financeira compativel com o
valor do objeto, para demonstrar a aptidao e solidez econémica do licitante para
cumprir as obrigagdes decorrentes do futuro contrato, devendo portanto, caso
licitante individual, comprovar o patriménio liquido minimo equivalente a 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratagdo. Essa pratica € essencial para
assegurar que a empresa possui condicbes adequadas para executar o projeto
sem risco significativo de inadimpléncia ou faléncia.
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3.1.3 Quanto a natureza da contratagdo, deve ser tratada como obra comum de

3.1.4

3.1.5

3.1.6

engenharia, uma vez que se refere a obra padronizavel em termos de
desempenho e qualidade, onde ndo ha alta heterogeneidade ou complexidade;

Atendimento as disposi¢cdes previstas para a execugao de obras e servicos com
recursos do Governo Federal, uma vez que existe contrato de repasse firmado
com a CAIXA Econdmica Federal para as obras do Terminal Itapark, observando,
especialmente:
- Decreto n° 7.983/2013, pertinente as regras e critérios para elaboragcédo do
orcamento de referéncia de obras e servigos de engenharia, contratados e
executados com recursos dos or¢camentos da Uniao;
- Decreto n° 11.889/2024, que dispbe sobre as exigéncias de aquisigao de
produtos manufaturados nacionais e de servigos nacionais ou ao
estabelecimento de margens de preferéncia para produtos manufaturados
nacionais e servigos nacionais, em especial, seu Art. 5°;
- Manual do PAC da CEF.

Quanto a subcontratagéao

A subcontratagao parcial € admitida, desde que, ocorra em servicos que nao
constem da qualificacao técnica para habilitacdo da contratada.

O percentual maximo da execugao da obra que devera ser permitido para
subcontratado é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, para
estimular a participagdo de empresas menores ou de menor capacidade técnica,
oportunizando a participacdo em obras publicas, o que pode promover a
ampliagdo da concorréncia e a diversificagdo de fornecedores no mercado;

Na presente licitagao, devera ser PERMITIDA a participagcado de consorcios, uma
vez que ndo ha justificativa para vedagado. Empresas com diferentes expertises,
podem aumentar a capacidade técnica e a qualidade da execucdo do contrato.
Contribui também para ampla concorréncia, uma vez que empresas menores que,
individualmente, ndo teriam capacidade técnica ou financeira para executar o
contrato, podem se unir em consorcio para somar suas capacidades e atender aos
requisitos do edital. Além disso, a formacdao de um consoércio, permite a
distribuicao de riscos entre as empresas participantes, o que pode tornar o projeto
mais viavel para as partes envolvidas;

O consorcio deve ser formalizado por meio de um contrato especifico entre as
empresas consorciadas, onde constem todas as condi¢gdes da associacao, para
que sejam replicados alguns aspectos no contrato.
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3.1.7

3.1.8

3.1.9

As empresas consorciadas deverdo ser solidariamente responsaveis pela
execugao do contrato perante a administragéo publica.

O consoércio deve indicar um representante que atuara como interlocutor perante
a administragao publica.

No caso de consoércios, deve-se admitir para efeito de habilitacdo econdémico-
financeira, o somatério dos valores de cada consorciado, e o acréscimo de 10%
(dez por cento) sobre o valor exigido para a licitante individual, em atendimento ao
disposto na legislagao vigente.

Devera ser exigido a observagcdo das normas técnicas vigentes, em especial as
que se relacionam com o objeto, abaixo relacionadas, sem prejuizo as demais:

NBR 14762:2010 - Projeto e execucgéo de estruturas de ago em edificios.

NBR 8681: A¢des e seguranga nas estruturas — Procedimento

NBR 6122 — Projeto e execucao de fundagodes

NBR 9781 — Pecas de concreto para pavimentagao — Especificacdo e métodos
de ensaio

NBR 11171 — Servigos de pavimentagao — Classificacao

NBR 6484:2001 - Execucao de estacas escavadas de concreto

NBR 15575- Edificagdes — Desempenho

NBR 7678 — Segurancga na execugao de obras e servigos de construgao

NR 18: Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo
NR 35: Orientacbes e requisitos para garantir a seguranga dos trabalhadores
envolvidos direta ou indiretamente no trabalho em altura.

Deverao ser ainda observadas e exigidas as garantias que o construtor deve
fornecer para a execucgao de obras de estruturas, regulamentada pelo Cdodigo Civil
Brasileiro, que preconiza que construtor é responsavel pela solidez e seguranga
da obra pelo prazo de cinco anos apds a sua conclusido, conforme estabelecido
pelo artigo 618. Demais servigos executados, deverao ter uma garantia compativel
com o descrito na NBR 15575.

Quanto ao regime de execugao contratual:

Devera ser adotado o regime de “Empreitada por Preg¢o Unitario”, contratando a
execucao do objeto, por preco certo de unidades determinadas, uma vez que por
alguns aspectos do objeto e pela sua natureza, ndo ha precisdo absoluta na indicagéao
dos quantitativos orgamentarios, pelo que segue:
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- Projetos para licitagado sédo basicos, conforme explicitado anteriormente (Item 1.2).

- Ha um cdrrego canalizado, que foi executado nos anos 90, interferindo na area da
implantagédo do terminal. Nao ha “ASBuit”, nem cadastro fidedigno do referido canal.
Os servigos de fundagdes foram revisados, de modo a desviar desse corrego, que foi
retratado a partir de levantamento planialtimétrico, por amostragem, mas permanece
incertezas quanto a essas obras executadas “abaixo da terra”, e portanto incertezas
nos quantitativos levantados;

- Ha servicos de pavimentacdo, que sio relevantes no contrato, e que possuem
incertezas intrinsecas a sua natureza, uma vez que se apoiam em camada natural do
solo, e portanto podem apresentar variagdes nédo detectadas nas sondagens, que nao
abrangem 100% da area a ser pavimentada, caracterizando assim, incertezas nos
quantitativos;

- Ha uma boa estimativa dos custos unitarios de cada servigo, mesmo que a
quantidade total ndo possa ser determinada com exatidao para todos 0s servigos;

- Pagamento devera ser proporcional, ou seja, o contratante pagara apenas pelo
trabalho efetivamente realizado, com base nas medigdes de campo.

3.1.10 Quanto aos custos unitarios e composicoes

Como ja existem projetos basicos, e um orgamento, que foram elaborados
anteriormente, ainda na vigéncia da Lei 8666/1993, analisamos e observamos que a
ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 2° da Lei n. 14.133, de 2021, foi
atendida;

Adotou-se custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI 06/2024 e do SICRO 04/2024, para a maioria dos itens relacionados a
construgao civil.

Para os itens nao contemplados no SINAPI e SICRO, foram adotados custos obtidos
das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021, observada
a ordem de prioridades nele estabelecida:

- SIURB - 01/2024 - ultima tabela publicada

- CDHU- 05/2024

- Composi¢des com insumos da SINAPI 06/2024 (em manutengado no banco SINAPI),
do D.E.R- SP (03/2024-ultima publicada) e uma composi¢cdo do SEINFRA, com
insumos da SICRO (04/2024).

Aqui importa esclarecer que os precos constantes nas tabelas referenciais refletem a
media de mercado, uma vez que sao obtidos a partir de pesquisas de mercado, por
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orgaos ou institutos especializados, contratados para tal. Por exemplo, a tabela
SINAPI, tem parceria com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica) para
a pesquisa dos insumos. A tabela SIURB, utiliza a Fundacgao Instituto de Pesquisas
Econémicas (FIPE), para essa pesquisa, para citar as duas principais fontes, mas
todas as tabelas referenciais oficiais, utilizam a metodologia de pesquisa de mercado
para fixacdo dos custos referenciais dos insumos utilizados nas composi¢cées de
pregos;

Com relacédo as composicoes, algumas foram “adaptadas” do SINAPI, nos termos do
art. 8° do Decreto n. 7.983, de 2013, para atender as especificidades dos projetos.
Também foram adotadas composicdes extraidas de fontes de tabelas oficiais, nos
termos do art. 23, § 2° da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram “adaptadas” com
insumos SINAPI/SICRO ou EDIF/D.E.R quando nao encontradas nas primeiras. No
ANEXO 7, seguem as composi¢cdes do orgamento.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administracéo local, observou-se os
parametros do Acérdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, adotando-se o parametro
do médio quartil.

Foram previstos pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial
quanto ao de administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual,
refletindo adequadamente a evolugao da execugao da obra, ao invés de reproduzir
percentuais fixos.

3.1.11 Quanto ao regime tributario, devera ser adotado os custos de referéncia “NAO

DESONERADOS”, por se tratar da opg¢do mais vantajosa para a Administracao,
conforme simulagdo do Anexo 9.

3.1.12 Quanto a composicao de BDI

O detalhamento do BDI observa os parametros do Acérdao n. 2.622, de 2013 -
Plenario do Tribunal de Contas da Unigo.

Foram adotados os parametros médios de percentuais para cada item do BDI
contemplado no Acérdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU.

Apenas a administragdo central, foi adotado o 3° quartil, considerando que ha
servicos que demandarao um fluxo de despesas maiores no escritério central, tal
como plotagens diversas para os projetos, impressdo de medic¢des, relatorios
fotograficos, custos com uma geréncia para os projetos, equipe administrativa
central de subsidio, etc.

Foi adotado o BDI reduzido sobre os custos de servigos de destinacédo de residuos
(solos e entulhos) em aterros licenciados.
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3.1.13 Com relag&o a vistoria, devera ser facultativa, e o licitante podera substituir o
atestado de vistoria pela declaragdo de pleno conhecimento das condi¢des de
execugao do objeto, uma vez que ha levantamentos e projetos, bem como ha
ferramentas como o Google Earth ou similares, ndo havendo necessidade de
obrigatoriedade de vistoria. Como o local da obra esta especificado no material
técnico, fica a critério do licitante conhecer o local pessoalmente, caso ache
necessario.

3.1.14 Quanto aos riscos referentes a contratacao, e as responsabilidades concernentes,
devera ser observado o disposto no Anexo 6- Analise de riscos.

3.1.15 Na presente licitagcdo, devera ser PERMITIDA a participagdo de cooperativas,
desde que estas cumpram com todos os requisitos legais, técnicos e econdmicos
exigidos no processo de licitagdo. A conformidade com a legislagao cooperativista,
a demonstracao de capacidade técnica e econdmica, e a obediéncia aos critérios
do edital de licitagdo sdo essenciais para assegurar a legalidade e a viabilidade
da participacao das cooperativas.

3.1.16 Na presente licitagdo, devera ser exigida a apresentagédo de garantia de execugao
contratual, medida essencial para proteger os interesses publicos, assegurar a
conclusao e a qualidade da obra e dos projetos, e mitigar os riscos financeiros
associados a inadimpléncia do contratado. Ela promove maior responsabilidade
entre os participantes do processo licitatorio e contribui para a eficiéncia e a
eficacia da gestao de recursos publicos, proporcionando maior seguranga para a
administragao publica.

3.1.17 Responsabilidade ambiental na execugao do objeto pela contratada, observando
o devido atendimento as legislagbes especificas, e ao Guia Nacional de
Contratacoes Sustentaveis da CGU/AGU.

A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construcéo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010
— Politica Nacional de Residuos Sélidos, artigos 3° e 10° da Resolug¢ao n° 307, de
05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucao
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

Os residuos gerados devem ser destinados em aterros licenciados, para garantir
a disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos. De forma nenhuma sera
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autorizada a disposicdo em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas.

Todos os residuos removidos deverao estar acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos (CTR), em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

A execucao das fundacgdes deve respeitar a solugao planejada no projeto basico,
de modo a desviar do corrego canalizado na area, uma vez que ja houve obtencao
de dispensa de licenciamento junto ao DAEE.

As normas e legislagdes de acessibilidade, tratadas como promog¢do do
Desenvolvimento Nacional Sustentavel, devem ser respeitadas no decorrer de
toda a contratacdo, particularmente o Decreto n® 5.296 de 2004, o Decreto n°.
6.949, de 2009, a Lei n. 13.146, de 2015, a Lei n° 10.098 de 2000 e a NBR
9050/ABNT- Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos.

Desta forma, as obras devem ser executadas, respeitando as especificagdes de
acessibilidade projetadas, de modo que as edificagdes se tornem acessiveis a
pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida.

3.1.18 Quanto aos parametros de qualidade

Tanto a execugédo dos servigos, quanto o desenvolvimento dos projetos executivos
deverdo observar os conceitos de qualidade edilicia, contidos no Programa
Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H), e os critérios de
desempenho definidos pela ABNT, estando em conformidade com os seguintes
parametros:

» Seguranca estrutural, contra incéndio e no uso e operagao;

» Atendimento aos quesitos de habitabilidade quanto a estanqueidade, conforto
térmico, conforto acustico, iluminagao, conforto tatil e antropodindmico, saude,
higiene, qualidade do ar, funcionalidade e acessibilidade;

+ Atendimento aos quesitos de habitabilidade quanto a sustentabilidade, a
durabilidade, manutenabilidade e adequacao ambiental.

» Exigéncias da sociedade e respeito ao Meio Ambiente com coleta e disposigéao
de residuos na forma da legislagao, adequado direcionamento de aguas pluviais
e fluviais, respeito a flora e fauna nativos;

* Melhoria das condigdes urbanas locais buscando compatibilidade e integracéo
com o entorno.
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+ Realizagdo de controle tecnoldégico da obra, neste caso, consistindo no que
segue:

- Execugéo dos ensaios técnicos e testes necessarios para garantia dos diversos
materiais (argamassas, alvenarias de vedacgéo, telhas, etc.) que compde o sistema
construtivo da obra, de forma a certificar o atendimento aos requisitos técnicos
minimos especificos para cada servigo, definidos nas normas técnicas da ABNT,
e especificamente na norma desempenho NBR 15.575/2013, sempre que
solicitado.

- Execugéao dos ensaios técnicos relativos ao ago e concreto.

- Execucdo dos ensaios técnicos de solos e pavimentagdo, para avaliagcdo da
qualidade dos materiais para uso em pavimentagao, visando a geragado de uma
correlagao favoravel entre o desempenho observado no pavimento e a agao do
trafego.

As seguintes normas técnicas deverao ser observadas na execugao desses
ensaios:

ABNT NBR 5734: Peneiras para ensaios: especificagao.

ABNT NBR 6457: amostras de solo: preparacdo para ensaio normal de
compactacao e ensaios de caracterizacdo: método de ensaio.

ABNT NBR 7182: Solo - ensaio de compactacgao.

NBR 9895/1987: Solo - indice de Suporte Califérnia

ABNT NBR 6459: Determinacao do Limite de Liquidez
ABNT NBR 7180: Determinacao do Limite de Plasticidade
ABNT NBR 6457: Teor de Umidade Natural

ABNT NBR 7181: Analise Granulométrica

ABNT NBR 7680: Concreto — Extracao, preparo, ensaio e analise de testemunhos
de estruturas de concreto

ABNT NBR 5739: Ensaio de compressao de corpos-de-prova cilindricos
ABNT NBR 6892: Materiais metalicos — ensaio de tracdo a temperatura ambiente;

ABNT NBR 7438: Materiais metalicos — ensaio de dobramento.
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3.1.19 Quanto a gestéo do contrato e fiscalizagao

A gestao e fiscalizagdo do contrato deverdo ser realizadas na forma do disposto
no regulamento municipal, Lei 9147/23 e no Decreto 8935 - Fiscalizagdo e Gestao de

Contrato, ambos de dominio publico.

3.2 PROJETO EXECUTIVO

Trata-se de servico comum de engenharia, pois embora apresente aspectos
complexos, devendo ser exercida por profissionais habilitados, os produtos séao
padronizaveis, comumente encontrados no mercado, portanto, enquadrados
como “servico comum”, pois ha dominio do mercado sobre as técnicas de sua
realizagao.

O Projeto Executivo devera ser elaborado por profissional com responsabilidade
técnica especifica, devidamente registrado no conselho de classe, CREA ou CAU.
Os projetos deverao respeitar a legislagdo, instrucdes e normativos técnicos
pertinentes.

A seguir é apresentada uma relagao basica das leis, instrugdes e normativos a
serem observados, ndo restringindo o atendimento as demais aplicaveis e que
nao constam dessa relagao.

- Lei Federal n°. 14.133/2021
Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos

- IBRAOP OT - IBR 008/2020
Orientacéo Técnica — Projeto Executivo

- ABNT NBR 9050:2020 Verséao Corrigida:2021
Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos

- ABNT NBR 6492:2021
Documentacgao técnica para projetos arquitetdénicos e urbanisticos — Requisitos

- ABNT NBR 16636-1:2017
Elaboragdo e desenvolvimento de servigos técnicos especializados de projetos

arquitetdnicos e urbanisticos, Parte 1: Diretrizes e terminologia

-ABNT NBR 16636-2:2017
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Elaboragdo e desenvolvimento de servigos técnicos especializados de projetos
arquiteténicos e urbanisticos, Parte 2: Projeto arquitetonico

- ABNT NBR 16636-3:2020
Elaboragdo e desenvolvimento de servigos técnicos especializados de projetos
arquitetodnicos e urbanisticos, Parte 3: Projeto urbanistico

- ABNT NBR 16636-4:2023
Elaboracdo e desenvolvimento de servigos técnicos especializados de projetos
arquiteténicos e urbanisticos, Parte 4: Projeto de arquitetura paisagistica

- ABNT NBR 6122:2022
Projeto e execucgao de fundacgdes

- ABNT NBR 6118:2023 Versao Corrigida 2:2024
Projeto de estruturas de concreto

- ABNT NBR 8800:2008
Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ago e concreto de edificios

- ABNT NBR 16868-1:2020 Versao Corrigida:2021
Alvenaria estrutural, Parte 1: Projeto

- ABNT NBR 9062:2017
Projeto e execugéao de estruturas de concreto pré-moldado

- ABNT NBR 14100:2022
Protecao contra incéndio - Simbolos graficos para projetos

- ABNT NBR 16820:2020
Sistemas de sinalizagao de emergéncia — Projeto, requisitos e métodos de ensaio

- ABNT NBR 5626:2020 Versao Corrigida:2020
Sistemas prediais de agua fria e agua quente — Projeto, execugao, operagao e
manutencao

- ABNT NBR 8160:1999
Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugéo

- ABNT NBR 13570:2021
Instalagdes elétricas em locais de afluéncia de publico — Requisitos especificos
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- ABNT NBR 7199:2016
Vidros na construgdo civil — Projeto, execugao e aplicagdes

- O desenvolvimento dos projetos executivos devera observar os elementos gerais
necessarios a cada disciplina.
A contratada devera fazer um plano de trabalho inicial, composto por:

Documento contendo analise dos projetos basicos de cada disciplina, por
profissionais habilitados, com determinac&o das disciplinas que serdo objeto de
revisado das solugdes, devidamente justificadas, e as que seréo objeto apenas de
detalhamentos e complementagdes.

Deveréao ser elaborados os detalhamentos, complementacdes e especificacdes
técnicas em escala executiva, atentando para a boa interpretacdo das pegas em
obra e garantindo o atendimento aos elementos minimos de projeto descritos a
sequir.

3.2.1. Projeto de Terraplenagem
Implantagdo com indicagao dos niveis originais e dos niveis propostos com curvas de nivel de
metro em metro;

Perfil longitudinal e se¢des transversais com indicagao da situagao original e da proposta, bem
como, definicdo de taludes e contengdes, quando necessarias, indicacao das areas de corte,
aterro, troca de solo, reforco de subsolo etc.

Meméria de Calculo com: Volumes de corte, aterro, troca de solo a partir das informacgdes
expressas nas secgoes transversais;

Quadro Resumo Corte/Aterro/Troca de Solo;
Especificagdo dos materiais de aterro;

Especificacdo dos materiais para disposigao em bota-fora quanto aos volumes por categoria
(inerte / ndo inerte).

3.2.2 Projeto de Contengao

Sera desenvolvido com base no relatério geotécnico e detalhar as pegas de contengéo publicas a
serem executadas com todos os elementos constitutivos quadro de quantidades e demais
elementos necessarios a execugao do elemento de estabilizacao;

Devera apresentar detalhamento da solugdo do solo grampeado a ser utilizada com todos os
elementos constitutivos quadro de quantidades e demais elementos necessarios a execugao do
elemento de estabilizagao;

Esta planta deve ser realizada sobre base topografica georreferenciada;
Parecer Técnico de Geotecnia;
Meméria de Calculo das estruturas e elementos construtivos.
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3.2.3 Projeto Geométrico

Devera conter a locagao das vias publicas compostas de ruas, vielas e escadarias, indicando as
alteragdes realizadas, das rampas rebaixadas junto as faixas de travessia e das demais
estruturas construidas — canteiros, orlas, limites de pisos, canaletas, das pecas de mobiliario
urbano e de todos elementos implantados nos espacgos publicos, sobre o Levantamento
Planialtimétrico Cadastral georreferenciado, indicando em planta numeracao das estacas a partir
do zero a cada 20m, os pontos notaveis e, nas pranchas respectivas, as tabelas de coordenadas
e altitudes das estacas, dos pontos notaveis - pontos de tangéncia e de concordancia horizontal,
indicando as coordenadas de centros de curvas, a dimensao de raios e o desenvolvimento de
curvas;

Também deverao ser representados em pranchas os perfis longitudinais e transversais das vias,
indicando o perfil natural do terreno e o perfil projetado, com marcagéo de todas as cotas,
referindo-se as respectivas estacas, além de notas de servico para marcagao no campo contendo
o afastamento e a respectiva cota de cada ponto, bem como os caimentos resultantes;

O projeto devera ser apresentado em plantas em escala 1:500, perfis em escalas horizontais
1:500 e verticais 1:50, com ampliacdes e detalhes em escala compativel ao perfeito entendimento
e legibilidade do projeto.

3.2.4. Projeto de Pavimentagao

O projeto de pavimentagao devera apresentar o detalhamento dos varios tipos de pavimentacgéo a
ser utilizados nas vias de trafego de veiculos e vias de trafego de pedestres, com todas as
informacoes técnicas das camadas que compdem os pavimentos, espessuras e demais itens
necessarios a perfeita execugao dos pavimentos;

Deverao ser realizados ensaios complementares aos existentes para verificagao das
caracteristicas geoldgicas/geotécnicas dos solos a receberem pavimentagao

O projeto também deve apresentar detalhamento dos elementos constituintes das vias como
guias, sarjetas e sarjetoes;

Inserir junto as pranchas quadro de quantidades para cada servi¢o a ser executado.
Esta planta deve ser realizada sobre base topografica georreferenciada;

Os desenhos devem ser apresentados em escala adequada ao perfeito entendimento atendendo
as normas pertinentes;

Memoria de Calculo.

3.2.5. Projeto de Sinalizagao

O Projeto de Sinalizagdo devera apresentar planta e perfil elaborados sobre a mesma base do
projeto geométrico, com indicacao da localizacao e tipo de dispositivos de sinalizagdo ao longo do
viario, cruzamentos e acessos;

Devera constar no projeto a indicagédo dos diversos tipos de sinalizago viaria:

Sinalizagao Vertical de regulamentagao, adverténcia, identificagéo, orientagéo de destino,
educativas, servigos auxiliares, atrativos turisticos, localizagao e apoio operacional;
Sinalizagao Horizontal com marcas longitudinais, transversais, de canalizagéo, delimitagdo e
controle de estacionamento ou parada;

Dispositivos auxiliares como tachas refletivas, tachao, balizadores, marcadores de alinhamento /
perigo / obstaculos, faixa elevada para travessia de pedestres, sonorizadores transversais e
longitudinais e demais pertinentes;
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Dispositivos luminosos como semaforos, luzes de adverténcias, luzes intermitentes, setas
luminosas, painéis de mensagens e demais pertinentes;

Deveréo constar todas as amarragdes e dimensdes dos diversos dispositivos de sinalizacao;

Detalhamento dos dispositivos com diagramacao, detalhes estruturais de montagem e fixagao e
quadro de quantidades por tipo de dispositivo.

3.2.6. Projeto de Drenagem
Planta de Microbacias de Contribuicao;

Planta de Drenagem compatibilizada com o estabelecido no projeto de urbanismo, projeto de
drenagem de aguas pluviais condominial e demais projetos complementares, o projeto devera
indicar a divisdo dos panos de drenagem, os caimentos, os dispositivos de captacdo de aguas
precipitadas: canaletas, grelhas, bocas de lobo, caixas de passagem, poc¢os de visita e demais
dispositivos, bem como, as conexdes da rede de drenagem indicando os trechos e os dispositivos
de captacéao da rede publica existente e projetados;

Também deverao estar indicadas as cotas do projeto em cada ponto significativo, as cotas de
fundo da tubulacado de chegada e de saida das caixas e pocos de visita; a extensao, o material, o
didmetro e a declividade das tubulagbes em cada trecho; os pontos de disposi¢ao final com
indicacao da cota de desague e interligacdo com o sistema existente além de legendas e
convencgdes adotadas;

Projeto com detalhes de acessorios tais como, envelopamentos, execug¢ao de juntas, aterro e
compactacao, lastro para assentamento das tubulacdes, drenos e de todos os dispositivos de
conducgao e captagdo, como caixas de passagem, canaletas, bocas de lobo, pogos de visita,
escadas hidraulicas e reservatorios de contencgao;

Deverao ser apresentados os perfis da tubulagao de drenagem (Escalas Horizontal=1:500 e
Vertical=1:50);

Os desenhos devem ser apresentados em escala adequada ao perfeito entendimento atendendo
as normas pertinentes;

Memorial de Calculo.

3.2.7. Projeto de Arquitetura

3.2.7.1. Planta de locac¢ao / implantagao
Representacdo do norte magnético;

Localizagao do terreno no contexto urbano e/ou rural, com as dimensodes e area do terreno;
Planta baixa da obra e cotas de amarragao;

Indicacéo das cotas de nivel;

Altura de muros, cercas ou outros elementos existentes nas divisas;

Indicagao de acessos, incluindo escadas e rampas com dimensoes;

Passeios internos e externos;

Representacao de taludes, arvores, postes entre outros.

3.2.7.2. Planta baixa
Nomes e areas uteis dos ambientes;

Indicagao de cotas de niveis de piso;
Indicagao de cotas parciais e totais;
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Indicagao dos cortes gerais, fachadas, detalhes e secgbes parciais;
Indicacéo das esquadrias e do seu sentido de abertura;

Indicagéo de sancas, rebaixos e proje¢des;

Indicacéo de soleiras e peitoris com especificacdo dos materiais;
Indicacéo de escadas e rampas;

Indicacéo de equipamentos fixos nas areas molhadas;

Chamada dos detalhes e ampliacdes necessarias;

Tabelas de acabamentos de revestimentos, pisos, forros;

Tabela de esquadrias (caixilhos, portas, portées, etc.);
Especificagbes gerais de materiais e sistemas, notas gerais e legendas;
Planta de localizacdo esquematica.

3.2.7.3. Planta de cobertura
Dimensionamento e especificacdes de lajes, telhados, pergolados, etc.;

Indicacéo e locacao dos planos de cobertura e de calhas, com respectivos sentidos de inclinagao
de escoamento de agua e pontos de saida;

Cortes e seccbes parciais nas escalas adequadas;

Indicagao dos detalhes de cumeeiras, rufos, arremates e outros elementos;

Indicagao e dimensdes de beirais e/ou marquises;

Definigao dos elementos de ventilacao e iluminacao nas coberturas, quando for o caso;
Tabela com indicagao de acabamentos;

Tabela com indicacao de esquadrias;

Especificagbes gerais de materiais e sistemas, notas gerais e legendas;
Planta de localizagdo esquematica.

3.2.7.4. Planta de layout
Indicacéo de equipamentos e mobiliario por compartimento;

Tabela com especificacdo e quantidade.

3.2.7.5. Planta de Acessibilidade
Projetos em conformidade com NBR9050 e NBR 16537;

Indicagao de rotas acessiveis;
Indicagao de corrimao e barras de apoio com especificagao de alturas;
Indicagao de sinalizagao tatil de piso;

Indicag@o dos locais com placas de sinalizagdo dos ambientes com textos e sinalizacdo tateis e
braile;

Indicagdo de abertura de portas;

Indicagéo de raio de giro para cadeira de rodas;
Indicag@o de obstaculos;

Indicagao de escadas e rampas;

Indicacao de declividades;

Indicagéo de cotas totais e parciais;

Indicagao de cotas de niveis de piso;

22/46



https://www.tylin.com/gpogroup

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR "TYLin

Projeto: Rev.: Data:
TERMINAIS DE ONIBUS - ESTACAO TERMINAL ITAPARK 04 08/2024

Especificagbes gerais de materiais e sistema, notas gerais e legendas;
Chamada de dos detalhes e ampliacbes necessarias.

3.2.7.6. Cortes
Distingcao grafica entre elementos da estrutura e vedagdes seccionadas;

Cotas verticais de piso, parciais e totais dos elementos seccionados;

Nivel dos pisos seccionados, bruto e acabado;

Niveis e alturas de todos os ambientes e das edificacdes;

Indicacbes dos espacos técnicos necessarios;

Indicagdes e dimensionamentos dos espacos livres entre forros e entre piso;
Tabelas com indicagdo de acabamentos;

Tabela com indicagédo de esquadrias;

Especificagbes gerais de materiais e sistemas, notas gerais e legendas.

3.2.7.7. Fachadas
Indicacéo dos elementos de cobertura, platibandas, acessos e marquises;

Representacao grafica dos materiais de revestimento;

Indicacéo da localizagcdo de equipamentos, tubulagcbes ou outros elementos de sistemas prediais
e de climatizacao aparente;

Tabelas com indicacdo dos acabamentos;
Tabela com indicacao de esquadrias;
Especificagbes gerais de materiais e sistemas, notas gerais e legendas.

3.2.7.8. Paginacao de pisos
Desenho dos pisos com a indicagao da posi¢cao e dimensionamento das pecas, placas ou
l&minas, com especificagcdo completa;

Indicagdo do ponto de partida da paginacéo;

Representacao dos pontos de drenagem e caimentos;

Representacao das vedacgdes e divisorias;

Indicagéo das juntas de dilatacao;

Detalhes complementares de arremates com elementos de vedagao (rodapés, soleiras e outros);
Especificagbes gerais de materiais e sistemas, notas gerais e legendas;

Planta de localizagao esquematica.

3.2.7.9. Planta de forro
Desenho do forro, com a indicagao da posicao e dimensionamento das placas ou laminas,
quando houver, com a especificagdo completa;

Indicagdo do ponto de partida da paginacgéo;
Representacao especifica e completa das luminarias, com indicagdo dos pontos de iluminagao no
teto e detalhamento das fixacoes;

Indicagao dos pontos de instalagdes especiais, quando no forro;
Representacao das vedacdes e divisorias;

Especificagbes gerais de materiais e sistemas, notas gerais e legendas;
Planta de localizacdo esquematica.
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3.2.7.10. Detalhamento das areas molhadas
Plantas com indicagao de posicao e referéncia completa de lougas sanitarias, ferragens e
acessorios, bem como balcdes, armarios, soleiras, frisos, divisorias e arremates;

Indicagao de ponto de partida dos revestimentos ceramicos (pisos e paredes);

Elevacbes, na quantidade necessaria, com cotas indicativas totais e parciais, quando for o caso;
Detalhes de bancadas e outros elementos construtivos, com especificagdes de acabamentos;
Tabelas com indicagdo de acabamentos;

Indicagao de referéncia das esquadrias;

Especificagbes gerais de materiais e sistemas, notas gerais e legendas.

3.2.7.11. Detalhamento das esquadrias
Elevacao das esquadrias com representagdo das folhas e montantes (divisdes e marcos), com
cotas gerais dos seus componentes e indicacao dos elementos fixos e moveis;

Seccgdes horizontais e verticais (quando pertinente) das esquadrias, com dimensdes gerais dos
seus componentes, definicdo de abertura, indicacio de peitoris e puxadores;

Especificacdo das ferragens, vidros, painéis etc.;
Especificacbes gerais de materiais e sistemas, notas gerais e legendas.

3.2.8. Projeto Hidraulico

3.2.8.1. Instalagdes de tubulagées agua fria
Redes de abastecimento e distribuicdo de agua, materiais e didmetros das tubulagdes e
comprimento dos trechos;

Indicacéo dos caimentos e niveis;

Localizagédo e dimensionamento do abrigo do cavalete;
Localizacao e capacidade dos reservatorios inferior e superior;
Cota de implantagao do reservatorio;

Rede externa de agua fria;

Localizagdes dos pontos e colunas de agua fria, materiais e didmetros das tubulagoes;
Elevacgdes internas ou isométricas das colunas de distribuicdo por ambiente;

Indicagao das alturas dos pontos de agua fria;
Detalhamento da instalagao de bebedouros;

Tabela resumo dos materiais;

Notas técnicas e legendas;

Planta de localizacdo esquematica;

Memdéria de calculo e parametros de dimensionamento.

3.2.8.2. Instalagdoes de aguas pluviais
Localizacao e identificagdo dos condutores verticais, materiais e didametros das tubulagbes;

Indicacdo de canaletas, com localizagao, tipo, caimento e niveis;
Indicagéo de calhas de cobertura, com localizagdo e caimentos;
Localizagao, caimentos e detalhamento de ralos calhas de piso;
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Detalhamento da impermeabilizacéo de calhas;

Tabela resumo dos materiais;

Notas técnicas e legendas;

Planta de localizagao esquematica;

Memoria de calculo e parametros de dimensionamento.

3.2.8.3. Instalagoes de esgoto sanitario
Indicagao dos perfis longitudinais com diametros e inclinagdes;

Rede interna de esgotos e ventilagao, materiais e didmetros das tubulagdes;
Especificacdo de equipamentos sanitarios;

Detalhamentos de caixas de inspec¢ao, de gordura e pogo de visita;
Detalhamento de ramais de esgotos dos chuveiros e dos terminais de ventilagao;
Tabela resumo dos materiais;

Notas técnicas e legendas;

Planta de localizagdo esquematica;

Meméria de célculo e parametros de dimensionamento.

3.2.8.4. Instalagdes de gas combustivel
Localizagdo, dimensionamento e detalhamento do abrigo;

Localizagdo dos pontos da rede de gas, materiais e diametros das tubulagdes;
Rede externa, materiais, didmetros e caimentos das tubulagdes;
Detalhamento dos reguladores;

Notas técnicas e legendas;

Planta de localizacdo esquematica;

Meméria de célculo e parametros de dimensionamento.

3.2.8.5. Sistema de protecao contra incéndio
Plantas com posicionamento das colunas, caixas de inspegao e caixas para dispositivos de
combate ao incéndio;

Planta de locagao de hidrante (quando necessario) e respectivas conexdes com o sistema de
instalacoes elétricas;

Indicagao de furos na estrutura e/ou trechos de instalagdo embutidos;
Localizagao e tipo dos equipamentos de extingao (extintores e hidrantes);
Localizagao de luminarias para iluminagao de emergéncia;

Localizagao de sirenes;

Calculo de saidas de emergéncias;

Indicagao das rotas de fuga;

Detalhamento das instalagbes dos equipamentos, indicar interfaces com os demais elementos
construtivos;

Tabela de quantitativos de sinalizagoes e equipamentos;
Notas técnicas e legendas;

Planta de localizagao esquematica;

Meméria de célculo e parametros de dimensionamento.
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3.2.9. Projeto Elétrico

3.2.9.1. Instalacoes elétricas
Localizagao dos quadros de distribuicdo, alimentagdo, comando e protecao de energia elétrica;

Apresentacao dos esquemas multifilares;
Dimensionamento de todos os quadros;

Localizagao e tipo das luminarias, tomadas, pontos de forca e comando e pontos de sinalizagcao
em todos os ambientes;

Indicacéo da altura de colocagao das luminarias com os detalhes de fixacao;
Rede interna de interligagdo dos pontos;

Localizagdo de pontos para comunicacgao interna e rede interna de interligacao dos pontos;
Localizagdo dos pontos de iluminagcao de emergéncia, acionadores de alarme;
Dimensionamento dos eletrodutos;

Indicagdo do nome de todos os ambientes;

Localizacao das instalacdes elétricas da casa de bombas e reservatorio;
Tabelas de alimentadores;

Tabela resumo dos materiais;

Notas técnicas e legendas;

Planta de localizacdo esquematica;

Meméria de célculo e parametros de dimensionamento.

3.2.9.2. Sistema de protecao contra descargas atmosféricas
Localizagdo dos cabos do sistema de captacao, das descidas, das interligagcbes com conectores
mecanicos e localizagao de para-raios;

Todos os detalhes construtivos necessarios a boa execucéo da obra de fixagdo dos mastros,
captores e descida dos cabos;

Indicar caimento do telhado e tipo de telha;

Detalhamento do processo executivo;

Tabela resumo dos materiais;

Notas técnicas e legendas;

Planta de localizagao esquematica;

Memodria de calculo e pardmetros de dimensionamento.
Instalacdes de climatizagéo

Localizagao dos equipamentos;

Detalhamento construtivo para instalagdo dos equipamentos;
Elaborac&o de diagramas de alimentagéo elétrica;

Indicagao das interfaces de instalagdo dos equipamentos com os demais elementos construtivos
pertinentes;

Tabela quantitativa de materiais e equipamentos;
Notas técnicas e legendas;
Planta de localizacdo esquematica.
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3.2.9.3. Cabeamento estruturado
Localizagao do quadro de telefone, pontos de telefone, e rede interna de interligacao dos pontos;

Indicar a poténcia dos aparelhos fixos;

Detalhamento da rede interna de telefone; material e didmetro dos eletrodutos;
Detalhamento da rede interna de comunicagao; material e didametro dos eletrodutos;
Detalhamento da rede de I6gica material e didmetro dos eletrodutos e dimensionamento da
fiacao;

Localizagao, dimensionamento das enfiacdes e tubulagdes dos circuitos de antena de TV situados
na cobertura;

Tabela resumo dos materiais;

Notas técnicas e legendas;

Planta de localizacdo esquematica;

Memorial de calculo e parametros de dimensionamento.

3.2.9.4. Instalacao de sistema de exaustao e climatizagao
Localizacao dos equipamentos de exaustao e coifas;

Localizagao das tubulagcbes com indicacédo dos diametros;
Detalhamento das fixagdes e apoios horizontais e verticais;
Tabela resumo dos materiais;

Notas técnicas e legendas;

Planta de localizacdo esquematica;

Memdria de calculo e parametros de dimensionamento.

3.2.10. Memoriais Descritivos

Descrigao textual detalhada do objeto projetado de acordo com cada uma das disciplinas e
elementos técnicos.

Deverédo ser apresentadas as instru¢des técnicas sobre as solugdes de projeto adotadas bem
como métodos executivos a serem observados na implantacdo das obras.

As anotagdes de responsabilidade técnica para cada um dos projetos desenvolvidos, RRT
(registro de responsabilidade técnica) e/ou ART (anotacao de responsabilidade técnica), deverao
ser juntadas aos respectivos Memoriais Descritivos.

3.2.11. Documentacgao “As-Built”

O Projeto “AS BUILT” é o conjunto de informagdes elaboradas na fase de supervisao e fiscalizagao
das obras com o objetivo de registrar as condigdes da execugdo da obra, fornecendo elementos
considerados relevantes para subsidiarem futuras intervencbes na obra, como: reformas,
ampliagédo e/ou restauragao, bem como sera adotada para a operagao e manutengao do edificio.
Ao término da produgéao e apds a entrega da obra, o Projeto “AS BUILT” deve representar fielmente
o objeto construido, com registros das alteragdes verificadas durante a execugao. As alteragdes
dos projetos que implicam em novos dimensionamentos serdo tratadas, exclusivamente, pelos
respectivos projetistas, devendo o Projeto de “AS BUILT” ser elaborado a partir destes projetos
alterados.
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O projeto “AS BUILT” é executado a partir do projeto executivo (inclusive os projetos alterados),
incluindo-se os ajustes necessarios quando da execugao do projeto.

O Projeto “AS BUILT” devera ser elaborado durante o periodo da execugédo da obra e entregue
quando do Recebimento Definitivo da Obra.

NORMAS TECNICAS E REFERENCIAS A SEREM ATENDIDAS

* NBR 14645/1 — Elaboracao do “AS BUILT” (As built) para edificagao;

* NBR 14645/2 — Elaboracao do “AS BUILT” (As built) para edificagao;

* NBR 14645/3 — Elaboracao do “AS BUILT” (As built) para edificagao;

* NBR 8402 - “Execucéao de caractere para escrita em desenho técnico — Procedimento”;
* NBR 10582 — “Apresentacio da folha para desenho técnico ;

NBR 13531 — “Elaboragao de projetos de edificagbes — Atividades técnicas”.

ENTREGA DOS PRODUTOS

» Todos os elementos graficos constantes do Projeto Basico ou Executivo. Quando ocorrerem as
alteragdes, as mesmas integrardo o Projeto “AS BUILT”; quando ndo ocorrerem alteragdes, o
Projeto Como Construido sera o Projeto Executivo, constando no selo a denominagéo de Projeto
“AS BUILT” e a data atualizada.

* Relatdrio contendo as informacgdes da gestao do contrato:

i. Numero do processo administrativo da licitagdo

ii. Modalidade e numero de ordem da licitagao;

iii. Qualificagao da empresa (nome, enderego, CNPJ e inscrigao)

iv. Qualificacdo do Representante legal e responsavel técnico;

v. Numero da ART de execucao e de fiscalizagao;

vi. Numero do contrato, valor e prazo;

vii. Data de inicio (da ordem de servi¢o) e de conclusao;

viii. Descricao dos Termos Aditivos ao Contrato (tipo — de valor, de prazo, de valor e prazo, de
realinhamento, etc - valor e percentual do acréscimo ou redugao, n® de dias acrescidos ou
reduzidos);

ix. Tabela, contendo as medi¢des e reajustamentos simples e acumulados;

X. Numero do Termo de recebimento da obra

xi. Outras informacgdes relevantes para manutengao e conservagao da obra ou para o
planejamento de outras similares.

* A entrega do projeto “AS BUILT”, devera ser constituida por duas copias plotadas em papel sulfite,
formato A1, e duas copias digitais do arquivo eletrénico com extensao "dwg" e a respectiva versao
com extensao "pdf", em "compact disc" (CD Rom), pen drive ou tecnologia similar;

* Os relatérios, e memoriais deverao ser apresentadas em duas copias completas no formato A4,
em papel sulfite, encadernadas e em arquivos eletrénicos em "compact disc" (CD Rom), pen drive
ou tecnologia similar;

* As pranchas de desenho e demais pecgas técnicas deverao possuir identificagdo contendo:
denominacgao e local da obra; nome da entidade executora, modelo de carimbo conforme padrao
da Contratante, tipo de projeto “AS BUILT”/ pec¢a técnica, data, nome do responsavel técnico,
nuamero do registro no respectivo conselho e sua assinatura e respectivas ART / RRT.

As Informacgdes Fisicas da Obra serao elaboradas com base:
a) Nas informacgdes do projeto executivo entregues na obra;
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b) Nas alteragdes processadas durante a obra.

As Informagdes Econdmicas da Obra — ser&o elaboradas com base:
a) Nos dados constantes nos processos administrativos, ao qual o contrato da obra faz parte.
Essas informagdes serao solicitadas ao Contratante, apés a ultima medicéo.

3.2.12. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Os servigos serdo executados pelo regime de empreitada por pregos unitarios.

O acompanhamento da execucdo e fiscalizacdo dos servicos sera exercido por profissional
devidamente habilitado e designado pela unidade técnica gestora do contrato.

A documentagao devera ser entregue para analise e aprovacao pela fiscalizagdo e Unidades
Demandantes, respeitando o cronograma estabelecido e as instru¢des dispostas no Termo de
Referéncia para projetos executivos, a ser elaborado com base nessas diretrizes.

As revisbes de projeto em elaboracdo, motivadas pelo ndo atendimento de qualquer norma ou
legislagdo, nao justificara a dilatacdo dos prazos inicialmente estabelecidos entre a CONTRATADA
€ a unidade técnica gestora do contrato.

3.2.13. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

A remuneragao da elaboragao de projetos sera de acordo com a planilha orgcamentaria referéncia
constante no orcamento, respeitando a unidade de medicdo e os quantitativos previstos, e em
conformidade com o critério da tabela fonte referencial do item de servico, transcrito a seguir:

SIURB-EDIF - Cédigo 20.03.61
PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)

O servigo serd pago por un (unidade) de projeto EXECUTIVO desenvolvido em formato A1,
atendendo as recomendagdes das normas técnicas e em estrita observancia as legislacbes
Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinagcdes do poder publico, de modo
que os desenhos representem o objeto contratado. Os projetos desenvolvidos deverao ainda seguir
o disposto nos memoriais especificos fornecidos pelo contratante.

O custo unitario remunera exclusivamente salarios e encargos sociais e trabalhistas do pessoal
diretamente envolvido, apresentagdo de desenhos técnicos, memorias de calculo, tabelas de
quantitativos, especificacoes, servigo técnico de plotagens e midia eletronica.

Os pagamentos ocorrerao, conforme entrega das disciplinas, de acordo com os percentuais abaixo:
60% do valor total referente a disciplina - Na entrega dos projetos executivos da disciplina;

40% do valor total da disciplina - No aceite dos projetos executivos da disciplina pelas Unidades
Demandantes.

As folhas de projetos que integram esta licitagdo que ndo demandarem complementagées ou
detalhamentos executivos adicionais, ndo serdo remuneradas. Onde couber detalhamentos
adicionais ou alteragdes justificadas, as folhas referentes serédo devidamente pagas.
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3.2.14. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

A selecao sera feita concomitante a selecdo de empresa para a execugao das obras do Terminal
Itapark.

3.2.15. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

A execucao do Terminal Itapark possui previsdo na LDO de 2024 (Lei n° 6123, de 29 de junho de
2023).

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

4.1. EQUIPAMENTO

Para conformidade com o Plano de Mobilidade, o Terminal Itapark devera contar
com 16 linhas, sendo 13 linhas de ponto final e 3 linhas de passagem, que serao
posteriormente confrontadas com o cenario pds obra.

Sua area sera de aproximadamente 2.400,00 m?.

Os quantitativos dos servigos mais relevantes, obtidos através dos projetos
basicos existentes, sio:

Servigo Referéncia Quantidades
Pavimentagao - Pavimento de Concreto Projeto de Pavimentagéo, F. 601 2.097,00 m?
Pavimentacgao - Pavimento Asfaltico Projeto de Pavimentagéo, F. 601 4.533,00 m?
Pavimentacao - Recapeamento Asfaltico Projeto de Pavimentagéo, F. 601 4.421,00 m?
Pavimentacao - Passeio de concreto Projeto de Pavimentagéo, F. 601 1.629,00 m?
Fundacgao Profunda - Estaca raiz Projeto de Fundagéo, F. 001 1.392,00 m
Estrutura Metalica - Estruturas e Escadas | Projeto de Estrutura Metalica, F. 001/007 92.979,00 kg
Telha Metalica - Cobertura e Platibanda Projeto de Estrutura Metalica, F. 001/007 3.188,00 m?

Demais quantitativos seguem nos Anexos 4 e 5.
4.2. PROJETO EXECUTIVO

A quantidade de pranchas foi estimada com base nos projetos basicos existentes,
que totalizam 88 pranchas.
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5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. EQUIPAMENTO

Salientamos novamente, que esses projetos ja estavam prontos em 2014,
sendo que em 2022, foram avaliados e compatibilizados com as interferéncias e
demandas atualizadas, tendo sido constatada necessidade de revisdo parcial nos
projetos. De todo modo, a elaboragéo/revisdo dos projetos, sdo antecedentes a
vigéncia obrigatoria da Lei 14.133, e obrigatoriedade do estudo técnico preliminar,
dessa forma, algumas diretrizes aqui contidas, foram formatadas na ordem inversa a
situagdo ideal, porém validando o que foi analisado anteriormente, sem
formalizagdes.

Quanto ao mérito da escolha do tipo de equipamento, sua motivagao,
deliberagéo, e propositos, seguem a proposta do Plano de Mobilidade- Anexo 1
vigente.

Com relagao as alternativas principais existentes no mercado como solugao
para esse tipo de projeto, podemos citar concreto pré-moldado, estrutura metalica, e
concreto moldado “in loco”.

Considerando as principais caracteristicas arquitetdnicas do projeto, as alturas
projetadas, os vaos livres, a dindmica de funcionamento dos espacos, e a interacao
com a cobertura proposta, a escolha se deu anteriormente por viabilidade técnica.

Conforme PINHO, Fernando e PENNA, Fernando Ottoboni, no Manual de
Viabilidade Econdmica, do Centro Brasileiro da Construcdo em Aco, 2008, as
estruturas de aco pesam cerca de 6 a 10 vezes a menos que uma estrutura de
concreto. Como a estrutura de concreto representa em média 40% do peso préprio e
este representa 70% da carga total (com cargas acidentais e sobrecarga), pode-se
esperar uma baixa de cargas verticais na ordem de 20%, gerando economia nas
fundacdes com o alivio de peso. Desta forma, o custo por m2 da infraestrutura,
considerando superestrutura metalica, costuma ser menor, porém o custo da prépria
superestrutura, € maior, segundo a literatura técnica.

No custo global, o aumento de custo da superestrutura, acaba sendo mais
preponderante, elevando esse custo global, ou seja, sistemas com estrutura metalica,
acaba tendo um custo mais elevado, se comparado ao concreto moldado “in loco”
para a obra como um todo.

No caso do concreto pré-fabricado, considerando as dimensdes das pegas pré-
fabricadas, para atender os mesmos parametros de resisténcia, de vaos livres e de
desempenho da estrutura metalica, os custos seriam equivalentes ou maiores,
dependendo do projeto, com o agravante do transporte, manuseio e execugao da
montagem dos componentes, pois seriam pegas mais robustas, mais pesadas, que
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dificultam o posicionamento e a montagem, impactando inclusive em um cronograma
fisico maior.

Desta forma, a escolha pela estrutura metalica, se torna mais viavel tecnicamente,
pelos fatores abaixo expostos:

- Resisténcia: Estruturas metalicas possuem maior resisténcia em relagdo ao
concreto;

- Projetos com vaos maiores: Como os elementos estruturais metalicos, sdo capazes
de suportar grandes vaos livres, ndo ha limitagdes arquitetdnicas para trabalhar com
a estruturacdo necessaria para implantacdo de um terminal de Onibus, dadas as
especificidades técnicas;

- Perfis estruturais mais esbeltos, em relacdo ao concreto armado, consequentemente
possibilitando maior area util para os espacos e adequacao da acessibilidade;

- Prazo de construgao: Redugédo no prazo em relagado a superestrutura de concreto
armado moldada in loco, que precisa contar com os prazos referentes a montagem
da ferragem na obra, montagem das formas, e com as etapas de cura do concreto.
Se comparada ao concreto pré-fabricado, também possui essa vantagem, em
decorréncia do peso das pegas, e do processo construtivo para montagem.

- Parametros mais sustentaveis, pois reduz-se a quantidade de residuos advindos da
superestrutura, e os ruidos, quando comparada ao sistema de concreto moldado in
loco.

- Maior racionalizagao, ja que reduz as perdas no processo construtivo, com menor
desperdicio de materiais, € menos tempo.

- Em relagcdo ao concreto moldado in loco, maior qualidade, devido aos materiais
serem pré-fabricados na industria, com padrées maiores no controle de qualidade,
vindo para obra, que possui mdo de obra menos qualificada, somente para a
montagem

- Logistica de transporte mais viavel em relagdo ao concreto pré-fabricado,
comparando as dimensdes das pecgas para atingir os mesmos parametros técnicos
de resisténcia, vaos livres, altura projetada e desempenho.

Como referéncia de custos, em pesquisa de mercado realizada a partir de

contratagdes para obras similares realizadas no municipio, na regido, e em outros locais,

foram observados os valores abaixo transcritos.

REFERENCIAS DE MERCADO - EMPREENDIMENTOS SIMILARES
1 Empreendimento: TERMINAL BATISTINI
Local: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
Tipologia Edificagéo: ESTRUTURA METALICA / COBERTURA COM TELHA METALICA
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Edificagcdes de Apoio:

ADMINISTRAGAO / AREA OPERACIONAL / BILHETERIA / BICICLETARIO
/ PASSARELAS / LOJAS / SANITARIOS / DEPOSITO / GERADOR

Area Aproximada:

3.200,00 m?

Valor Contratado:

R$ 22.994.036,50

Data-base: 10/2017

Valor/m?: R$ 7.185,64 Atualizado Junho/2024: R$ 11.267,30
Empreendimento: TERMINAL ITAPEVA

Local: MAUA/SP

Tipologia Edificagdo:

ESTRUTURA METALICA / COBERTURA COM TELHA METALICA

Edificagbes de Apoio:

BILHETERIA / ADMINISTRAGAO / AREA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS
/ SANITARIOS / DEPOSITO

Area Aproximada: 1.105,00 m?

Valor Contratado Atual: R$ 7.133.983,09

Data-base: 11/2022

Valor/m?: R$ 6.456,09 Atualizado Junho/2024: R$ 6.899,58

Empreendimento:

TERMINAL DE ONIBUS NO BAIRRO DE PALMEIRAS

Local: SUZANO/SP

Tipologia Edificagao: ESTRUTURA METALICA / COBERTURA COM TELHA METALICA
Edificagcdes de Apoio: GUARITA

Area Aproximada: 1.280,00 m?

Valor Contratado: R$ 6.377.089,38

Data-base: 09/2022

Valor/m?: R$ 4.982,10 Atualizado Junho/2024: R$ 5.335,52

Empreendimento:

Construgéo do Terminal de Onibus para o IFFar Campus Santo Augusto

Local:

Santa Maria/RS

Tipologia Edificagao:

ESTRUTURA CONCRETO MOLDADO IN LOCO/COBERTURA METALICA

Edificagbes de Apoio: NAO HA

Area Aproximada: 117,54 m?

Valor Contratado: R$ 450.000,00

Data-base: 06/2023

Valor/m? R$ 3.828,48 Atualizado Junho/2024: R$ 4.011,01

Empreendimento:

TERMINAL DE ONIBUS/CENTRO COMERCIAL - NOVO MANE DENDE

Local:

SALVADOR/BA

Tipologia Edificagao:

ESTRUTURA CONCRETO MOLDADO IN LOCO / COBERTURA COM
TELHA METALICA

Edificagbes de Apoio:

AREA ADMINISTRATIVA / BICICLETARIO / SALAS COMERCIAIS /
QUIOSQUES/ LANCHONETES/SANITARIOS / SUBSTACAO

Area Aproximada:

2.103,92 m?

Valor Contratado:

R$ 19.481.970,00
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Data-base: 05/2022
Valor/mz2: R$ 9.259,84 Atualizado Junho/2024: R$ 10.458,37
Valor_/mz Si§tema Estrutura Metalica - Média dos valores R$ 7.834.13
atualizados:
Valor/m? Slstgma C_oncreto Moldado In loco- Media dos R$ 7.234.69
valores atualizados:

Correcdo INCC- indice Nacional de Custos da Construcdo Civil

Portanto a média de valores para o sistema em estrutura metalica se mostra superior
ao concreto moldado in loco, porém o primeiro sistema foi escolhido, pelas razbées de
viabilidades ja expostas.

5.2. PROJETO EXECUTIVO

O preco unitario referenciado em tabela oficial publica — SIURB/EDIF, disponibilizada
no site https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/, ja reflete a média de
mercado, conforme explicado no item 3.1.10.

6. ESTIMATIVA DE VALORES

6.1 EQUIPAMENTO

Os valores estimados por tipo de intervengdo prevista nos projetos sao
apresentados na tabela a seguir.

PLANILHA ORGAMENTARIA

Item | Descrigdo Preco Total (R$)

1. IMPLANTAGAO DE TERMINAL DE ONIBUS - ITAPARK 15.213.991,87
1.1 SERVICOS INICIAIS 1.464.982,40
1.1.1 PROJETOS EXECUTIVOS 341.058,08
1.1.2 | ADMINISTRACAO LOCAL 806.335,20
1.1.3 | CONTROLE TECNOLOGICO 93.869,94
1.1.4 | CANTEIRO DE OBRAS 223.719,18
1.2 DEMOLIGOES E REMOGOES 459.738,58
1.3 EDIFICAGOES 1.576.974,44
1.3.1 |PREDIO 1 - BILHETERIA 168.467,41
1.3.2 |PREDIO 2 - BANHEIROS 182.852,02
1.3.3 |PREDIO 3 - ADMINISTRACAO / CONTROLE OPERACIONAL 498.210,05
1.3.4 |PREDIO 4 - ADMINISTRAGCAO / RECEBEDORIA 494.806,53
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1.3.5 |PREDIO DO GERADOR 232.638,43
1.4 IMPLANTAQAO 11.712.296,45
141 MOVIMENTO DE TERRA 483.150,37
14.2 PAVIMENTAQAO 2.959.900,19
1.4.3 FUNDACAO E ESTRUTURA DE CONCRETO 871.919,29
14.4 |COBERTURA - ESTRUTURA E TELHAS 4.674.284,73
1.4.5 INSTALA(}OES ELETRICAS 543.659,40
14.6 INSTALAQOES HIDRAULICAS 46.855,12
1.4.7 PROTE(}AO CONTRA INCENDIO 13.713,45
1.4.8 |DRENAGEM 148.905,28
1.4.9 |RESERVATORIO 285.670,01
1.4.10 SINALIZAQAO VIARIA 158.042,72
1.4.11 | ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO 832.219,44
1.4.12 CONTENQAO 337.550,39
1.4.13 SUBSTITUIQ/:\O DE TUBOS ARMCO 356.426,06

Esses valores foram obtidos com base na estimativa orcamentaria, Anexo 4, a partir
de quantitativos conforme Anexo 5, e referéncias de custos de tabelas oficiais, sendo a
maioria SINAPI, Junho/2024, com alguns precos da SIURB (EDIF e INFRA) de Janeiro de
2024, ultimas publicadas, poucos precos da CDHU, Maio/2024, e algumas composi¢des com
a maioria dos insumos SINAPI, para compatibilizagdo com as especificagbes de projetos.

O valor total do orcamento, portanto, com base de Junho/2024, ficou R$
15.213.991,87, para uma area construida de A=2.376,70m2, dessa forma, temos R$/m2
6.401,30, portanto dentro dos valores de mercado, apresentados no item 5 (Levantamento
de Mercado)

Esses valores serdo praticados durante a vigéncia do contrato. Se houver
necessidade de servigos extras, em decorréncia de alguma imprevisibilidade, deveréao ser
compostos preferencialmente a partir da tabela SINAPI, e em outras fontes conforme ordem
estabelecida no inciso |, § 2°, do Art. 23 da Lei 14.133/2021. Na ocorréncia desta hipotese,
a data base a ser utilizada, sera a vinculada a data da planilha orgamentaria estimada.

Para manutencdo do equilibrio econémico financeiro do contrato, havendo uma
variacao real nos custos que justifique a aplicacdo do reajuste, devera estar previsto a
aplicacao do indice SINAPI, de reajustamento, para correcdo monetaria, uma vez que a
referéncia principal de custos foi obtida através da tabela SINAPI, refletindo assim a variagao
dos custos em conformidade com a realidade de mercado dos insumos predominantes.

O reajuste devera ocorrer somente depois de transcorrido 01 (um) ano da data do
orcamento, data em que o técnico responsavel assinou o orgamento, haja visto que ha varias
fontes diferentes na planilha orgamentaria, mantendo a periodicidade anual.
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6.2 PROJETO EXECUTIVO

O valor estimado para o desenvolvimento dos projetos executivos, consta da Planilha
Orcamentaria- Anexo 5, sendo a quantidade de pranchas estimadas conforme item 4.2, e o
custo referéncia, conforme item 3.2.13, SIURB-EDIF, totalizando um valor de R$ 341.058,08

7. DESCRIGAO DA SOLUCAO

7.1 EQUIPAMENTO

a. Objeto da Contratacao

O Terminal Itapark sera implantado em terreno livre, ndo edificado, entre as
Avenida Itapark e Rua Herminio Mardegan, junto a intersecdo com a Av. Bardo de Maua.

Figura 2 - Localizagéo do Terminal ltapark

O empreendimento sera composto por:

1 Duas plataformas de embarque e desembarque de passageiros, sendo:
1.1 Plataforma A — largura variavel de 16 a 5 metros e comprimento de 95
metros com operacdes de embarque e desembarque em uma das faces;
1.2 Plataforma B — com 4 metros de largura e 85 metros de comprimento com
operagdes de embarque e desembarque em um lado;
2 Areade mangueira e ilhas de transito, sem cobertura;
3  Prédio 1 de Bilheteria;
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4  Prédio 2 de Sanitarios Publicos;
5 Prédio 3 de Controle Operacional, Copa e Sanitarios PNE e de Funcionarios;
6  Prédio 4 de Administracao.

Optou-se pela cobertura do terminal com estrutura e telha metalicas tipo
sanduiche, para melhor conforto térmico e acustico, apoiadas em pilares também metalicos,
obedecendo uma composigao modular aproximada de 10 x 10 metros com balangos de 5
metros de balancgo no sentido transversal as plataformas.

Este sistema de cobertura/estrutura constitui padrdo dos terminais municipais,
facilitando a manutencgéo ao longo da operacao.

Devido a presencga de entulhos no subsolo, a solugdo de fundagcdo com estaca
raiz foi considerada mais adequada.

Para as plataformas o pavimento sera em pavimento rigido, placas de CCP, e as
vias de acesso em pavimento semirrigido, com revestimento asfaltico.

Tendo em consideragao o impacto do empreendimento na area, o pavimento do
entorno da estacado devera ser recuperado com a fresagem de 5 cm e a recomposi¢ao do
revestimento com 5 cm em CAUQ em toda a extensao.

Deverdao ser realizadas complementagbes pontuais no sistema de micro
drenagem urbana, como também, substituicdo de curto trecho de tubos metalicos existentes
no Corrego Pedreira de Santa Luzia, existente na area, e que estdo em estado precario.

7.2 PROJETO EXECUTIVO

Dos Projetos Existentes

Os projetos do Terminal Itapark que integram este certame foram elaborados
originalmente em 2014.

Em 2022, foi avaliada a compatibilidade destes projetos com as informacdes e
demandas atualizadas, bem como, sua conformidade com o Plano de Mobilidade de Maua
vigente.

Identificou-se a necessidade de compatibilizacdo dos projetos com as
interferéncias e informagdes atualizadas, foi realizada a revisdo, atualizagcdo e
complementacéo de projetos, resultando no seguinte conjunto de documentos:

Projetos de Infraestrutura:

- Projeto de Terraplenagem;

37/46


https://www.tylin.com/gpogroup

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR "TYLin

Projeto: Rev.: Data:
TERMINAIS DE ONIBUS - ESTACAO TERMINAL ITAPARK 04 08/2024

- Projeto Geométrico;

- Projeto de Pavimentacéo;

- Projeto de Sinalizacéo;

- Projeto de Drenagem — Microdrenagem;

- Projeto de Drenagem — Macrodrengem / Canal;

- Projeto de Contencéao

Projetos de Edificagao:

- Projeto de Arquitetura e Acessibilidade;
- Projeto de Base Do Reservatorio;

- Projeto de Estrutura;

- Projeto de Fundacao;

- Projeto de Instalagdes Elétricas;

- Projeto de Instalag¢des Hidraulicas;

- Projeto de Prevencgédo e Combate a Incéndios.

Dos Projetos Executivos a Elaborar

Em atendimento a Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos, deverdao ser
desenvolvidos os Projetos Executivos referentes as obras do Terminal Itapark, respeitando
a definicdo expressa em seu Art. 6°, inciso XXVI:

Projeto executivo: Conjunto de elementos necessarios e suficientes a execugao completa da
obra, com o detalhamento das solugbdes previstas no projeto basico, a identificacédo de
servicos, de materiais e de equipamentos a serem incorporados a obra, bem como suas
especificagdes técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinente.

A elaboragao do Projeto Executivo respeitara as solugdes previstas no Projeto Basico,
inclusive seus quantitativos, orcamento e cronograma, de forma que, alteracdes deverao ser
previamente remetidas para aprovacdo junto a unidade técnica gestora do contrato,
acompanhadas de justificativa técnica, planilha orcamentaria e memdéria de calculo das
quantidades alteradas.

Nao compde o escopo desta contratacdo as disciplinas de Estrutura de Concreto e
Fundacgdes, pois ja estdo elaboradas em versao de Projeto Executivo.
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Dos Elementos Técnicos a Elaborar

O Projeto Executivo sera composto pelos seguintes documentos:

i. Desenhos Técnicos: Representagdes graficas elaboradas de modo a permitir a
visualizagdo em escala adequada, demonstrando formas, dimensdes e
especificagdes do objeto ser executado, por meio de plantas, cortes, elevagdes,
esquemas e detalhes, obedecendo as normas técnicas pertinentes e em acordo
com a NBR 6492.

il Memorial Descritivo: Descricao textual detalhada do objeto projetado onde séao
apresentadas as:

- Solugdes técnicas adotadas, bem como suas justificativas, necessarias ao pleno
entendimento do projeto, complementando as informag¢des contidas nos Desenhos
Técnicos;

- Pareceres técnicos emitidos por profissional especializado;

- Especificagdes técnica com as regras e condicbes a serem adotadas na
execugao da obra, especificando materiais, equipamentos, sistemas construtivos e
critérios para a sua medicao.

Os documentos elaborados deverédo ser enviados em duas copias impressas e em
midia digital.

Os arquivos eletronicos da midia digital deveréo ser apresentados nas extensoes:

- Para desenhos, extensao editavel DWG e IFC, quando desenvolvido no sistema
BIM, e, extensao para visualizagao e impressao, em PDF;

- Para textos e planilhas, extensdo editavel DOC e XLS e, extensao para
visualizacio e impressao, em PDF;

- Para imagens, extensdo JPG ou TIF.

Os documentos deverao ser apresentados com as assinaturas dos responsaveis
técnicos e a anotagado da ART ou RRT. As assinaturas poderéao ser digitais, em arquivo
PDF/A, ou de préprio punho.
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8. VIABILIDADE DO PARCELAMENTO DA CONTRATAGAO

8.1 EQUIPAMENTO

Sendo o objeto da contratagdo constituido pela execugdo de obras de uma
edificagcao unica e infraestrutura de viario, drenagem e iluminagdo em seu entorno imediato,
o fracionamento da licitagdo pode causar problemas de coordenacdo, integragdo ou
responsabilidade na execucao, além de perda de economia de escala, comprometendo o
resultado final.

Sob o ponto de vista técnico e operacional os servicos devem ser contratados
conjuntamente, sob o risco de nao se alcangar uma gestao unificada, podendo gerar falta de
compatibilizacdo de cronogramas, problemas para identificacdo das responsabilidades
técnicas, fragmentagcao que afeta o desempenho, a funcionalidade ou a qualidade final do
servico.

Imaginar fracionar a edificagdo ndo faz sentido, porém caso houvesse
fragmentacdo para os servigos de infraestrutura, além das questdes acima elencadas,
haveria perda de economia de escala, uma vez que ndo ha contratos vigentes que possam
suprir as necessidades do projeto, e no caso de uma nova licitagdo, haveria adicdo de mais
custos com administracdo de obras e canteiros, mais prazos para funcionalidade do objeto
pactuado e custos para realizagao desta nova licitagao.

Importante salientar também que, como se trata de Recurso Federal para
realizagcdo deste objeto e deste programa conveniado, ndo haveria sentido dispor de
recursos do Tesouro para esse parcelamento.

Existem alguns objetos de pavimentagéo com recursos estaduais ou federais, que
estdo em andamento, porém com verbas ja carimbadas para ruas especificas, e outros que
precisam seguir um programa especifico que nao contemplam as condicdes e o objeto em
questao.

Frustraria, portanto, o objetivo da licitacdo, quanto a melhor qualidade técnica,
como também, maior economia e prazos viaveis.
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8.2 PROJETO EXECUTIVO

Nao ha que se falar em parcelamento da elaboragdo dos projetos executivos,
uma vez que haveria perdas na gestdo dos projetos, e maiores custos, com mais uma
licitacdo, impactando ainda em falta de compatibilizagdo de cronogramas e atrasos na
execucao das obras.

Destacamos que os riscos inerentes a erros de projetos executivos, serao
suportados pela propria contratada para execugao das obras.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1 EQUIPAMENTO

Com a contratacdo e implantacdo do equipamento € esperado um avango no
processo de integragdo da rede de transporte coletivo, possibilitando uma reestruturagéo
das linhas municipais, com a reorganizagao dos itinerarios, objetivando a melhoria do tempo
de deslocamento dos usuarios do transporte coletivo e uma gestdo mais eficiente,
diminuindo demandas e custos desnecessarios para a Administracao Publica.

Também podemos destacar como beneficio, melhoria no fluxo veicular e de
transporte coletivo da regido, com o fortalecimento da interconexao inteligente de bairros da
cidade, bem como das principais vias de acesso a outros Municipios, de forma mais
dinamica.

Com a implantagao desse equipamento, o Municipio avanga mais um passo para
consolidagao das agdes planejadas no Plano de Mobilidade Vigente, ratificando a busca pelo
crescimento e desenvolvimento da mobilidade urbana.

Registramos ainda, que o equipamento sera mais uma referéncia urbana que
atendera parametros de acessibilidade, promovendo a autonomia das pessoas com
deficiéncia e mobilidade reduzida, a inclusdo social e atendendo a obrigagao legal prevista
na Constituicdo Federal e em leis especificas.

9.2 PROJETO EXECUTIVO

Produtos e elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da obra,
com o detalhamento das solugbes previstas no projeto basico, a identificacdo de servigos,
de materiais e de equipamentos a serem incorporados a obra, bem como suas
especificagoes técnicas.
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10. PROVIDENCIAS PREVIAS A CELEBRAGAO DO CONTRATO

Previamente a celebracdo do contrato deverdo ser tomadas as seguintes

providéncias:

1.

Destacar profissional, engenheiro ou arquiteto, tecnicamente habilitado para
fiscalizacdo da execucdo do contrato;

Coordenar com as demais secretarias e concessionarias envolvidas, as agbes que
Serao necessarias para que as obras possam ser iniciadas, antes da emissao da
ordem de servigo, entre as quais:

- Secretaria de Servigos Urbanos — interferéncias com redes existentes de drenagem
urbana;

- Secretaria de Mobilidade Urbana — alteragao de rotas ou pontos de parada de linhas
de 6nibus que atendem a regi&o e sinalizagao de possiveis altera¢des no fluxo viario;
- Concessionaria de Energia Elétrica — Deslocamentos necessarios na rede existente;
- Concessionarias de Agua/Esgoto — interferéncias com redes existentes.

A Secretaria de Mobilidade Urbana, deve verificar se ha mais alguma intervencao ou
planejamento, para curto, médio ou longo prazo, que interfira na infraestrutura
planejada para o terminal, e em caso positivo, sinalizar a equipe da Secretaria de
Obras, para que sejam tomadas providéncias cabiveis;

Apesar da Secretaria de Mobilidade Urbana ja ter conhecimento dos projetos, é
necessaria aprovagao prévia dos projetos para prosseguimento do certame, da forma
planejada.

A Secretaria de Mobilidade Urbana, devera disponibilizar a autorizagao formal para
remocgao de 31 espécies arbodreas, a ser executada pela contratada, com a devida
compensagao ambiental a ser realizada pelo Municipio.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

- Sistema de monitoramento e sistema de sonorizagao do terminal
- Rede de dados

- Comunicacgao visual e painéis informativos

- Mobiliario

- Avaliacédo dos recursos humanos disponiveis no Municipio para alocagdo no

posto de trabalho, a fim de validar se serdo necessarias novas contratacdes.
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Para todos os casos, poderdo ser utilizados outros contratos existentes do
Municipio, ou realizar novas contratagdes. A area requisitante deve analisar o que for mais
vantajoso para o Municipio, e tomar as providéncias cabiveis para garantir a plena
funcionalidade do terminal, quando do término da obra.

12. SUSTENTABILIDADE, IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

121 EQUIPAMENTO

Ha uma manifestacdo do DAEE, (OFICIO/DBAT/N® 160/23) desobrigando a
Prefeitura de quaisquer procedimentos junto ao 6rgao, se manifestando sobre a canalizagao
de curso d’agua pré-existente no local da implantagdo. Salienta-se ainda que o projeto foi
revisado de modo a nao interferir com essa canalizagdo. O DAEE orienta apenas para deixar
uma faixa sanitaria ao longo da canalizagéo, provida de pogos de visita para permitir a
limpeza e manutencgéo. Esses pogos de visita ja existem no local, sendo passiveis apenas
de manutencdo, quando necessario.

Para a implantacdo do terminal sera necessaria a remog¢ao de 31 unidades
arboreas, conforme Termo de Compromisso Ambiental, expedido pela Secretaria do Meio
Ambiente — SMA, de acordo com as Leis Municipais 8192/2016 e 8193/2016, prevista em
planilha orgamentaria. A compensagao ambiental, sera realizada pelo Municipio.

Os cortes serdo realizados somente com o documento de Autorizacdo de
Supressao emitido pela Secretaria do Meio Ambiente — SMA, devendo ser mantido copia na
obra.

Atencao especial sera dada as demoligdes de pavimento e guias previstas e
entulhos provenientes.

Priorizando um processo de logistica reversa, durante as demoli¢coes, os
materiais que puderem ser reaproveitados, ser&o retirados inicialmente para uma area de
transbordo, dentro do canteiro, e posteriormente pela Secretaria de Servigos Urbanos, para
serem reaproveitados pelo préprio Municipio.

Se as condi¢des dos residuos nao estiverem boas, deverao ser transportados
e dispostos em aterros sanitarios licenciados, conforme classificacdo e especificacdes
constantes nas NBR'’s: 1004 (Caracterizacao e Classificagao dos Residuos Sélidos), 11174
(Armazenamento de residuos classes Il nédo inertes e Ill — inertes), e 12.235
(Armazenamento de residuos solidos perigosos).
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12.2 PROJETO EXECUTIVO

Algumas especificagdes do projeto basico, que foram pensadas em consonancia
com diretrizes de sustentabilidade, ndo devem ser alteradas, a n&o ser por sélida justificativa
e/ou por fatores supervenientes, conforme segue:

- As telhas com revestimento de poliuretano foram especificadas para contribuir
com isolamento térmico e acustico, para minimizar os impactos de ruidos que interfiram no
funcionamento do equipamento pds-obra;

- Superestrutura metalica, que opera um processo construtivo mais limpo na obra,
com reducao da quantidade de residuos advindos da superestrutura, menor desperdicio de
materiais, reduzindo ainda os ruidos e a poluicdo durante a construgcdo. Além disso, as
estruturas metalicas possuem alta eficiéncia energética, pois minimizam a perda de calor e
maximizam a entrada de luz natural, reduzindo o consumo de energia para iluminagéo,
aquecimento, e refrigeracéo.

- O pavimento asfaltico e fresagem, especificados nas maiores areas, geram
manutencgdes de baixo custo e de baixo impacto ambiental, e inclusive, maior eficiéncia para
o trafego dos veiculos, o que diminui ainda os ruidos no funcionamento do equipamento pos-
obra.

- A tinta bi componente da estrutura metalica, € uma tinta atéxica, especificada
para proteg¢ao contra corrosdo e abrasdo, bem como mudancgas de temperaturas e de clima,
diferente de outras tintas, ndo necessita de solventes. Por esse motivo, essas tintas ndo
costumam causar grandes impactos no meio ambiente, sendo assim uma opgao mais
ecologicamente correta.

- O esmalte alquidico, resistente a danos mecanicos, abrasao e corrosao, tem
como caracteristicas elasticidade e durabilidade, e mantém as caracteristicas e cor originais
por longo tempo, diminuindo a manutengao, e portanto reduzindo o uso de novas matérias
primas, residuos e detritos resultantes do processo de novas pinturas.

No item 3.2, de requisitos da contratacdo, ha diretrizes e produtos a serem
entregues, que deverdo ser observados de forma rigorosa, para promog¢ao da
sustentabilidade.

13. CONCLUSAO

Tendo em consideragao que:

e A contratagdo da execugao das obras do Terminal Itapark atende disposig¢ao
prevista no Plano de Mobilidade Urbana, aprovado pela Lei n° 5250/2017,
compondo acgédo do Programa de Remodelagao e Construgcao de Terminais;

e Existe previsdo orgamentaria no Planejamento Administrativo (LDO de 2024);
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Existe contrato firmado com a CAIXA Econdmica Federal, TC n°® 0440.355-
97/2014, para repasse de recursos do Governo Federal para a execugéo das

obras do terminal;

A solucéo anteriormente planejada, é a mais adequada, conforme explicitado

no item 5.1 de levantamento de mercado;

Os valores previstos estao na faixa de variagao dos valores praticados para

obras semelhantes no mercado;

Ha projetos basicos, com estimativa dos custos unitarios de cada servigo, que
nao interferem nos padrdes de desempenho e qualidade da obra e do servico

a ser prestado;

Conclui-se pela viabilidade do prosseguimento deste processo de contratagao,
através de “Empreitada por Preco Unitario”.

Desta forma, por todo o exposto, e principalmente pela previsdo do projeto no
Plano de Mobilidade Urbana, que é um instrumento de planejamento e de organizagédo da
infraestrutura dos sistemas de mobilidade urbana e dos servigos de transporte no Municipio,
integrando um conjunto de planos e a¢des que visam a promogao de melhorias na qualidade
de vida da cidade, a natureza da contratacdo se mostra adequada para atendimento das
necessidades ja expostas no item I.

Gabiriel Feriancic
Engenheiro Civil
CREA 5061524119-SP

Douglas Oliveira Prates
Engenheiro Civil

Prefeitura do Municipio de Maua
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14. ANEXOS

Para embasar as informacdes apresentadas nos itens |V e VI, sdo anexados os
seguintes documentos:

ANEXO 1. Plano de Mobilidade de Maua

ANEXO 2. Projeto de Pavimentacao, F. 601;

ANEXO 3. Projeto de Fundacao, F. 001;

ANEXO 4. Projeto de Estrutura Metalica, F. 001 / F.007;
ANEXO 5. Planilha Orgamentaria;

ANEXO 6. Memoédria de Calculo de Quantidades.
ANEXO 7. Composi¢des de custos unitarios

ANEXO 8. Curva ABC dos servicos

ANEXO 9. Simulacdo Regime Tributario

ANEXO 10. Analise de Riscos
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