



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ  
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

**ANEXO II – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**Objeto:** *Contratação de empresa para construção de jazigos no Cemitério Santa Lídia.*

**LOCAL:** *Cemitério Municipal Santa Lídia*

**Previsão de duração estimada :** 3 meses .

<b>1º MÊS</b>	<b>2º MÊS</b>	<b>3º MÊS</b>
R\$ 109.475,97	R\$ 109.475,97	R\$ 109.475,96
% 33,333	% 33,333	% 33,333

**TOTAL DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO ESTIMADO .... R\$ 328.427,90**