

ANEXO II – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS

OBJETO : Reforma de viela – VIELA Panorama

LOCAL: Altura do 241 , da Rua Gilberto Verdoliva , Vila Nova Mauá

	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
R\$	39676,83	39676,82	-----	-----	-----	-----
%	50,00	50,00	-----	-----	-----	-----

TOTAL DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO ESTIMADO R\$79353,65