
Prefeitura Municipio de Mauá
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Nº do CT

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE 0425.918-81/2012
PROGRAMA - ESPORTES E GRANDES EVENTOS - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DE ESPORTE E LAZER
MINISTÉRIO DO ESPORTE

VALOR PESO
DESCRIÇÃO R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

0
01 SERVIÇOS INICIAIS/CANTEIRO/SERV GERAIS 129.487,72                  2,96% 100,00% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100%
02 INFRAESTRUTURA / BLOCOS E BALDRAMES 1.043.849,24               23,84% 5,00% 5% 20% 25% 20% 45% 20% 65% 20% 85%
03 ESQUADRIAS/FERRAG/VIDROS/COBERTURA 1.022.731,36               23,36% 0% 0% 0% 0% 0%
04 IMPERMEABILIZAÇÃO 14.073,79                    0,32% 0% 0% 0% 100% 100% 100%
05 FORRO/REVEST PAREDE E PISOS/PAVIM. 593.572,67                  13,56% 0% 0% 0% 0% 0%
06 GERAL 155.439,42                  3,55% 0% 0% 0% 5% 5% 5% 10%
07 GINÁSIO 49.146,18                    1,12% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 30%
08 TORRE CX D'ÁGUA E RESERVATÓRIO 72.513,93                    1,66% 0% 0% 0% 50% 50% 50% 100%
09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 421.490,20                  9,63% 0,00% 0% 0% 0% 5% 5% 5% 10%
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 443.929,69                  10,14% 0,00% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
11 ADMINISTRAÇÃO 218.519,40                  4,99% 6,66% 7% 6,66% 13% 6,66% 20% 6,66% 27% 6,66% 33%
12 TERRAPLENO 213.815,49                  4,88% 100,00% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%

Total (%):  01 100,00% 9,36% 9,36% 5,10% 14,47% 5,10% 19,57% 6,91% 26,47% 6,92% 33,40%
Total (R$):  01 4.378.569,09               410.049,06        410.049,06        223.323,24        633.372,30        223.323,24        856.695,54        302.500,48        1.159.196,02     303.170,54        1.462.366,56     

DESCRIÇÃO PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

0
01 SERVIÇOS INICIAIS/CANTEIRO/SERV GERAIS 100% 100% 100% 100% 100% 100%
02 INFRAESTRUTURA / BLOCOS E BALDRAMES 10% 95% 5% 100% 100% 100% 100% 100%
03 ESQUADRIAS/FERRAG/VIDROS/COBERTURA 20% 20% 20% 40% 20% 60% 20% 80% 10% 90% 90%
04 IMPERMEABILIZAÇÃO 100% 100% 100% 100% 100% 100%
05 FORRO/REVEST PAREDE E PISOS/PAVIM. 0% 10% 10% 10% 20% 10% 30% 10% 40% 20% 60%
06 GERAL 5% 15% 5% 20% 10% 30% 10% 40% 10% 50% 20% 70%
07 GINÁSIO 30% 60% 40% 100% 100% 100% 100% 100%
08 TORRE CX D'ÁGUA E RESERVATÓRIO 100% 100% 100% 100% 100% 100%
09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5% 15% 5% 20% 10% 30% 10% 40% 15% 55% 15% 70%
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0% 0% 0% 0% 0% 0%
11 ADMINISTRAÇÃO 6,67% 40% 6,67% 47% 6,67% 53% 6,67% 60% 6,67% 67% 6,67% 73%
12 TERRAPLENO 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total (%):  01 8,38% 41,78% 8,66% 50,44% 7,68% 58,12% 7,68% 65,80% 5,82% 71,62% 5,20% 76,82%
Total (R$):  01 367.096,77                  1.829.463,34     379.176,20        2.208.639,53     336.171,74        2.544.811,28     336.171,74        2.880.983,02     254.973,12        3.135.956,14     227.601,19        3.363.557,33     

DESCRIÇÃO PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

0
01 SERVIÇOS INICIAIS/CANTEIRO/SERV GERAIS 100% 100% 100% 100,0000%
02 INFRAESTRUTURA / BLOCOS E BALDRAMES 100% 100% 100% 100,0000%
03 ESQUADRIAS/FERRAG/VIDROS/COBERTURA 10% 100% 100% 100% 100,0000%
04 IMPERMEABILIZAÇÃO 100% 100% 100% 100,0000%
05 FORRO/REVEST PAREDE E PISOS/PAVIM. 20% 80% 10% 90% 10% 100% 100,0000%
06 GERAL 20% 90% 10% 100% 100% 100,0000%
07 GINÁSIO 100% 100% 100% 100,0000%
08 TORRE CX D'ÁGUA E RESERVATÓRIO 100% 100% 100% 100,0000%
09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15% 85% 10% 95% 5% 100% 100,0000%
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0% 20% 20% 30% 50% 50% 100,0000%
11 ADMINISTRAÇÃO 6,67% 80% 6,67% 87% 6,67% 93% 6,67% 100,0000%
12 TERRAPLENO 100% 100% 100% 100,0000%

0% 0% 0% 0,0%
0% 0% 0% 0,0%
0% 0% 0% 0,0%

Total (%):  01 7,53% 84,35% 5,03% 89,39% 5,21% 94,60% 5,40% 100,00%
Total (R$):  01 329.874,33                  3.693.431,66     220.411,41        3.913.843,07     228.185,93        4.142.029,00     236.540,09        4.378.569,09     
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